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RESUMEN: 
 
La Compañía Inmobiliaria Atre en asociación con el propietario del terreno que está ubicado en la 
intersección de las calles Ignacio Bosano y Carlos Guerrero planean desarrollar un proyecto 
inmobiliario de departamentos que tendrá como nombre Torre Márquez. Para este fin la Compañía 
Inmobiliaria Atre a través del autor de este documento han elaborado un plan de negocios que 
direcciona los distintos aspectos relacionados con la factibilidad del proyecto. Este documento se 
divide en ocho capítulos descritos brevemente a continuación: 
El capítulo uno, Entorno Macroeconómico, estudia los diferentes factores económicos del Ecuador 
relacionados con el sector inmobiliario. El capítulo dos, Estudio de Mercado, evalúa el 
comportamiento de la oferta y la demanda del sector inmobiliario y la competencia directa en el área 
del proyecto a desarrollar. El capítulo tres,  Diseño Arquitectónico, define la distribución de espacios 
dentro y fuera del edificio. El capítulo cuatro, Análisis de Costos, describe los procesos constructivos  
necesarios para realizar el proyecto y determina el presupuesto requerido. El capítulo cinco, Estrategia 
Comercial, determina cuales son las técnicas apropiadas para competir efectivamente en el mercado. 
El capítulo seis, Estrategia Financiera, estudia las diferentes opciones de los inversionistas para 
obtener la mayor rentabilidad. El capítulo siete, Aspectos Legal, revisa los requisitos de ley necesarios 
para cumplir con el proyecto. Finalmente el capítulo ocho, Gerencia del Proyecto, estudia procesos 
adecuados para el desarrollo correcto del proyecto. 
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ABSTRACT: 
 
 
The Real State Company Atre in association with the owner of the property located over the 
intersection of Ignacio Bosano St. and Carlos Guerrero St. in Quito City are planning to develop a real 
estate project called Torre Márquez. For that reason, Atre Company and the author of this document 
have developed this business plan to manage all the aspects concerned with the feasibility of the 
project. The present document is divided in eight chapters explained as follows: 
Chapter one, The Economic Environment, studies the different factors of the Ecuadorian economy 
related to the real estate market. Chapter two, Market Analysis, studies the supply and demand 
behavior of the real estate business and the competition in the area affected by the actual project. 
Chapter three, The Architectural Design, defines the distribution of spaces inside and outside the 
building. Chapter four, Costs Analysis, describes the construction processes needed in order to finish 
the project and determines the budget that is required. Chapter five, Sales Strategy, determines 
appropriate techniques to effectively compete in the market. Chapter six, The Financial Analysis, 
studies the different options for investors in order to obtain the best return rate. Chapter seven, Legal 
Issues, chapter is a review of the requirements needed to build the project. Finally, chapter eight, 
Project Management, studies suitable processes for the proper development of the project.     
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Resumen Ejecutivo 
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Entorno Macroeconómico 
Del análisis del entorno macroeconómico podemos determinar que la economía del sector interior se 
encuentra en equilibrio y muestra un claro crecimiento frente a años anteriores. El Producto Interno 
Bruto sigue creciendo tanto en valores corrientes como constantes con una tasa de crecimiento 
promedio del 4% en los próximos tres años.  
 
El precio del petróleo se mantiene en los valores más altos históricamente con un valor de 107 USD/ 
barril, igual que el valor de referencia internacional WTI. El nivel de salarios sigue en aumento, con 
un índice de salario real de $120 y un salario básico unificado de 318 USD, con lo que el consumo de 
los hogares ha crecido en los últimos años.   
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La tasa de desempleo es una de las más bajas de la historia con un porcentaje de desocupación cercana 
al 4.8% de la población económicamente activa. El gasto público ha sido considerablemente mayor 
que en años anteriores, lo cual se manifiesta en un alto desarrollo en infraestructura. Los niveles de 
inflación se encuentran en valores bajo el 4.5% y se prevé se mantengan contantes durante los 
próximos años. La balanza comercial petrolera es positiva, pero la no petrolera se mantiene con saldos 
negativos.  
Estos factores ha influido en el sector inmobiliario, el cual representa un 2.5% del PIB total. El índice 
de precios de la construcción tiene una tendencia decreciente y se ubica en valores cercanos al 4%. 
Esto ha hecho que el sector de la construcción en el Ecuador se active duplicando el número de 
viviendas en los últimos diez años, lo cual responde a un crecimiento exponencial de la población del 
país. 
 
En conclusión, la economía ecuatoriana presenta condiciones adecuadas para el desarrollo 
inmobiliario. En primer lugar la economía del sector interior se encuentra en equilibrio y muestra una 
clara tendencia al crecimiento, lo cual favorece el desarrollo del sector de la construcción. Además, el 
sector financiero presenta las tasas activas para vivienda más bajas respecto a tasas para otras 
industrias, lo cual incentiva a la adquisición de viviendas. Finalmente,  se espera que el crecimiento 
demográfico del país siga en aumento por lo que la demanda de vivienda nueva seguirá en continuo 
crecimiento. El sector inmobiliario presenta condiciones favorables para su desarrollo durante los 
próximos 10 años.  
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Estudio de Mercado 
Las condiciones que mercado de vivienda presenta son favorables para el desarrollo del Proyecto 
Torre Márquez. El estudio de demanda realizado nos indica que el segmento objetivo de mercado para 
el proyecto es el nivel socio económico alto y medio alto, lo cual nos define algunas de las 
características del producto a ofrecerse.  La parroquia Iñaquito es una de las más atractivas en la 
ciudad de Quito, en donde el sector Bellavista abarca el 13% de su demanda potencial calificada. La 
vivienda típicamente ofrecida en el sector Bellavista cumple con la mayor parte de aspiraciones de los 
clientes.  
 
              
 
 
Del estudio de oferta podemos determinar que los proyectos desarrollados en el sector Bellavista 
poseen una velocidad de ventas superior al promedio de toda la parroquia Iñaquito, lo cual es reflejo 
 
 
 
 
5 
del gran atractivo para invertir en el sector. La oferta de productos sustitutos en el sector no tiene 
mayor incidencia en las ventas de departamentos nuevos.  
El estudio detallado de la competencia directa del proyecto nos indica que el producto más vendido en 
la zona son los departamentos de dos dormitorios de un área promedio de 80m
2
.  
Las características recomendadas para el desarrollo arquitectónico del Proyecto Torre Márquez se 
muestran a continuación: 
Características Recomendadas para el Proyecto Torre Márquez 
Características Recomendación 
Tipo de producto: 1 Dormitorio 2 Dormitorios 3 Dormitorios 
% Ocupación del Proyecto: 15% 50% 35% 
Tamaño Recomendado: 50m
2
 80m
2
 100m
2
 
Número de Baños: 1 1.5 2.5 
Número de 
Estacionamientos: 
1 
1 2 
Tipo de Cocina : Americana Independiente Independiente 
Sala de Estar y Estudio: No No No 
Zona de Lavar: 
Cuarto de 
máquinas en el 
departamento 
Cuarto de máquinas en 
el departamento 
Cuarto de máquinas 
en el departamento 
Tipo de Acabados: Acabados estándar de la zona 
Precio Promedio del m
2
: 1470 USD/m
2
 
Precio Total de la 
Vivienda: 
73500 117600 147000 
Reserva (10%): 7350 11760 14700 
Cuota de Entrada (30%): 22050 35280 44100 
Principales Atributos: Alarma y Guardianía 
Atributos Adicionales: Segundo Estacionamiento 
Servicios Comunales: Gimnasio y Salón Comunal 
Tipo de Promoción: Valla en el proyecto, Prensa, Revistas e Internet y Sala de Ventas 
Velocidad de Ventas: 4.5% proyecto/mes 
 
Localización y Componente Arquitectónico 
El planteamiento arquitectónico del proyecto del Edificio Torre Márquez, se desarrolla enmarcado en 
las nuevas tendencias de la arquitectura, proponiendo un lugar que destaque dentro del entorno sin 
que genere impactos abruptos en el perfil del sector, resaltando su función residencial. 
Logra ubicarse según su condición de edificación para la vivienda debido a la configuración de sus 
espacios, entregando funcionalidad, bienestar y aporta  a la urbe con calidad visual. 
El respaldo técnico está garantizado por profesionales de un alto nivel de competencia y profesión, en 
áreas de electricidad, hídrica, estructural y arquitectónica. 
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Del estudio arquitectónico se puede determinar que el diseño planteado cumple una función adecuada 
como respuesta para el mercado que demanda este tipo de unidades que estén cerca de todos los 
beneficios de la urbe moderna y propone opciones atractivas que se transforman en plus para el plan 
de negocio. 
La mayor parte del proyecto la conforman departamentos de dos dormitorios con una área promedio 
de ochenta metros cuadrados, con un y medio baños, sala, cocina, sala de comedor y comedor 
americano. 
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Componente Técnico y Costos 
El edificio Torre Márquez pose costos que son razonables para este tipo de proyecto. El capital inicial 
con el que se cuenta es de $900000 obtenido de los distintos inversionistas en el proyecto.  
 
Costo %Proy.
1,931,574$ 67%
347,358$     12%
614,000$     21%
2,892,930$ 100%
Paticipacion de Costos en el Proyecto
Costos Directos
Costos Indirectos
Terreno
Costo Total
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 Lo cual es suficiente para no necesitar financiamiento ni preventas hasta el mes número cinco, sin 
embargo las preventas del edificio se realizaran 6meses antes de iniciado el proyecto con lo que se 
pretende vender un 30% del proyecto que representa aproximadamente $1000000 valor con el cual no 
se requeriría financiamiento sino hasta el mes número nueve, restando únicamente tres meses para la 
finalización de la obra y consiguiente pago completo a la entrega del departamento. Con lo cual sería 
necesario conseguir una inversión adicional de aproximadamente $900000 para la finalización del 
proyecto valor que puede ser financiado a través del constructor o de negociación con proveedores.  
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Estrategia Comercial 
El proyecto Torre Márquez posee precios que son competitivos en el sector Bellavista Baja. Por la 
observación realizada en el sector se pudo determinar que los proyectos que más rápido se venden son 
aquellos que le dedican una mayor atención al trato al cliente y a la promoción de sus productos. 
  
Es por eso que el presente proyecto atenderá plenamente este concepto tan importante. A pesar de esto 
el índice de absorción o velocidad de ventas del proyecto ha sido tomado 5% menor al proyecto líder 
en ventas en la zona, esto como una medida de seguridad ante posibles variaciones. Más adelante se 
observara que esta velocidad de ventas es adecuada para obtener un proyecto rentable. 
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Estrategia Financiera 
El análisis financiero del proyecto Torre Márquez nos demuestra que es un proyecto viable, siempre y 
cuando se consiga el financiamiento necesario para su construcción puesto que se quiere minimizar la 
participación de accionista y aumentar el apalancamiento financiero. Es necesario contar con el apoyo 
de los profesionales que cobraran sus honorarios al final del proyecto con quienes es necesario llegar a 
un acuerdo en los términos de pago. También es fundamental que el dueño del terreno cobre su valor 
al final del proyecto puesto que de esta manera el proyecto puede salir adelante. 
 
 
Tanto el margen de utilidad como el de rentabilidad son valores totales del proyecto, en términos 
anuales el margen es igual a 15% y la rentabilidad es igual al 19%, valores altamente atractivos para 
la inversión de capital en el proyecto 
 
 
 
Ventas 3574932
Costos 2892930
Utilidad = Ventas-Costos 682001
Margen = Utilidad/Ventas 19%
Rentabilidad Proyecto = Utilidad/Costos 24%
Inversion Total 2005419
Rentabilidad Accionistas 34%
Indicadores Economicos Puros
Participación Accionistas 1033830
Devolución Accionistas 663255
Utilidad Accionistas -370575
Rentabilidad Accionistas -36%
Participación Banco 948805
Devolución Banco 997080
Utilidad Banco 48274
Rentabilidad Banco 5%
Indicadores Economicos Financiados
VAN TIR
Proyecto Puro 256,795$ 42%
Proyecto Apalancado 295,507$ 53%
Valor Actual Neto
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El valor actual neto para el proyecto apalancado es mayor al del proyecto puro debido a que la tasa va 
del banco es menor a la tasa de descuento del proyecto, de la misma manera se explica el mayor valor 
de la tasa interna de retorno. Por lo que se recomienda utilizar fondos del banco en la medida 
necesaria que el proyecto lo requiera. 
 
Conclusión 
Las condiciones económicas, de mercado, localización, arquitectónicas, de ingeniería, de costos, 
comerciales y financieras son las óptimas para el desarrollo del proyecto del proyecto. Por estas 
razones se concluye que el Proyecto Torre Márquez es viable desde el punto de vista económico, 
financiero y arquitectónico, lo cual lo convierte en un proyecto atractivo para la inversión privada. 
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13 
 
Capitulo1. Entorno Macroeconómico 
1.1  Antecedentes 
Los ingresos producidos por el sector de la construcción en el Ecuador tienen una importancia relativa 
baja respecto a los obtenidos por los sectores de servicios o manufacturas pero se está desarrollando 
de forma importante. De hecho, el porcentaje de participación del sector de la construcción en el 
Producto Interno Bruto PIB del Ecuador ha venido evolucionando en los últimos años y en la 
actualidad representa aproximadamente el 10% del PIB del país (ver gráfico 1.1). Adicionalmente, la 
tasa de variación de esta actividad muestra un crecimiento promedio anual del 5.2% (ver gráfico 1.2). 
Estas cifras nos indican un importante crecimiento y desarrollo del sector de la construcción en el 
Ecuador, más aún si consideramos que las actividades inmobiliarias son parte importante del sector 
servicios con una importancia relativa de aproximadamente el 15% (ver gráfico 1.3). Estas cifras nos 
permiten decir que el sector de la construcción incluidas las actividades inmobiliarias representan un 
puntal importante en la economía del país. 
 
Gráfico 1.1  PIB por Industria de la Construcción  
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Diego Alvarado 
 
Una de las características más representativas del sector de la construcción, es que produce bienes 
durables que contribuyen a la formación bruta de capital fijo en el país, es decir que representa una 
fuente de inversión importante para el Ecuador. De hecho, es una de los mecanismos por los cuales las 
bonanzas de las importaciones se traducen en ahorro e inversión. Además es una actividad que atiende 
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a segmentos muy diferentes del país, desde mercados informales hasta los de lujo. Esto convierte a la 
construcción en un sector de gran rentabilidad, especialmente a largo plazo. Esto ha creado tales 
barreras de entrada en el negocio que el sector de la construcción es un mercado fundamentalmente 
oligopólico, es decir que está conformado por pocas empresas con gran poder económico, cuyas 
decisiones están directa o indirectamente relacionadas y que compiten entre ellas.  
 
Gráfico 1.2  Construcción e Intermediación Financiera Tasa de Valoración Anual  
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Diego Alvarado 
 
El sector de la construcción aporta de forma significativa a la economía y el desarrollo del país. Por 
ejemplo, es te sector propicia la migración desde el campo hacia las ciudades. Este es un mecanismo 
por el cual se incorporan recursos de baja productividad y se los transforma en recursos de alta 
productividad al desarrollar mediante el aprendizaje al individuo. Además, la construcción es una 
actividad que proporciona vivienda e infraestructura necesaria para un adecuado desarrollo humano. 
Finalmente, el sector de la construcción está fuertemente relacionado con otras actividades 
productivas, como son las de servicios, manufacturas, agrícolas, explotación de minas y canteras. Por 
lo tanto, el sector de la construcción es de gran aporte para el desarrollo económico y social del 
Ecuador. 
 
El sector de la construcción en el Ecuador, es un sector aún incipiente ya que aún no ha llega a 
estándares internacionales en asuntos de innovación y tecnología, lo cual representa una gran amenaza 
en términos de competitividad del país. También carece de una visión guiada de acuerdo a las 
tendencias modernas en la creación de organismos autosustentables que aporten al desarrollo social y 
económico de la nación. 
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Gráfico 1.3 Industria Manufacturera y Construcción: Eslabonamiento hacia Atrás y hacia Adelante 2007 (Porcentajes) 
Fuente: Apuntes Economía MDI 
Elaborado por: Diego Alvarado 
 
El no tener esta visión es una amenaza latente para los sectores de menores ingresos económicos del 
país. Sin embargo, estas amenazas pueden y deben ser transformadas en oportunidades, las cuales han 
demostrado que pueden llegar a ser económica, social y financieramente viables, como veremos más 
adelante. En base a lo expuesto con anterioridad, podemos decir que las tres amenazas y 
oportunidades más importantes para el desarrollo del sector de la construcción en el Ecuador se 
encuentran en el comercio internacional y el comercio nacional con mercados de productos 
intermedios y con mercados de bajos recursos. 
1.2 Análisis del Entorno Macroeconómico 
La Macroeconomía estudia el comportamiento de los agregados económicos tales como el PIB, el 
consumo de los hogares, la inversión pública, las exportaciones, etc. Esta, centra su atención en la 
determinación del nivel de empleo, del nivel de ingreso y del nivel de precios. Lo hace incorporando a 
su análisis la interacción de los mercados de bienes y servicios, de dinero y de la mano de obra, así 
Ecuador. Industria Manufacturera y Construcción: Eslabonamiento 
hacia Atrás y hacia Adelante 2007 (Porcentajes) 
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como la interacción de las unidades nacionales en la economía internacional. Sus objetivos generales 
son mantener la estabilidad de los precios, propiciar un alto nivel de empleo, impulsar el crecimiento 
de la producción nacional y buscar que el gobierno y el mercado funcionen en forma complementaria 
y no antagónica. Para atender estas tareas se vale principalmente de la política fiscal, es decir la 
utilización del poder impositivo y de los gastos del gobierno, y de la política monetaria, ósea del uso 
deliberado de variaciones en la oferta monetaria. La teoría microeconómica recurre a simplificaciones 
de la realidad a través del uso de modelos matemáticos o gráficos. Uno de los modelos 
macroeconómicos más prácticos es el de la corriente circular del ingreso mostrado a continuación: 
 
 
Este modelo supone que los hogares pagan impuestos y ahorran; las empresas no pagan impuestos, 
utilizan los ahorros de los hogares para hacer sus inversiones y son las que exportan e importan; las 
exportaciones son iguales a las importaciones y el gobierno incurre en déficit fiscal al gastar más de lo 
que recibe por impuestos. En estas condiciones la ecuación de equilibrio nos dice que la suma de los 
impuestos (T), más el ahorro (S) y las importaciones (M), que representan las filtraciones, tendrá que 
ser igual al gasto público (G) más la inversión privada (I) y las exportaciones (X) es decir los gastos 
compensatorios. De aquí tenemos que T+S+M=G+I+X. Si la suma de las filtraciones es mayor que la 
suma de los gastos compensatorios T+S+M>G+I+X la economía se contraerá y si sucede lo contrario 
Gráfico 1.4 Corriente Circular de Factores Macroeconómicos 
Fuente: Apuntes Economía MDI 
Elaborado por: Diego Alvarado 
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T+S+M<G+I+X la economía se expandirá. En términos de la demanda y oferta agregada, estaremos 
en equilibrio cuando Y=C+I+G+X-M. Habrá crecimiento en la economía cuando Y<C+I+G+X-M y 
que habrá disminución en la actividad económica cuando Y>C+I+G+X-M. La evaluación de todas 
estas variables actualizadas se la realizará más adelante en este capítulo. 
1.2.1 Cuentas Nacionales 
Las cuentas nacionales son el registro contable de la actividad económica de un país. En su 
elaboración se siguen la metodología de las Naciones Unidas en su Sistema de Cuentas Nacionales 
(SCN). En el país, el organismo encargado de elaborarlas es el Banco Central del Ecuador. La 
ecuación de la corriente circular puede reescribirse Y+M=C+I+G+X donde Y+M se denomina oferta 
final y C+I+G+X-M es la demanda final. La utilización final puede ser reescrita de la siguiente 
manera:  
Utilización Final = (Chg+Cg) + (FBKFp+FBKFg+ΔE)+X, donde: 
Chg=Consumo total de los hogares,  
Cg=Consumo del gobierno,  
FBKFp=Formación bruta de capital fijo privado,  
FBKFg=Formación bruta de capital fijo del gobierno,  
ΔE=Variación de Existencias (inventario) y  
X= Exportaciones. 
 
Estos valores son reportados por el Banco Central del Ecuador trimestralmente en dos formatos, 
valores corrientes y valores constantes, su significado se explicará más adelante. Los valores 
corrientes no son otra cosa que los valores de las variables en consideración a precios de cada uno de 
los años en los que se esté trabajando. Esto represente un problema ya que cuando pasamos de un año 
a otro, los valores van a reflejar tanto variaciones en cantidades como en precios, de modo que se 
vuelve imposible hacer comparaciones de lo que en realidad está pasando con cada uno de los 
factores. Para evitar estas distorsiones se recurre a las cifras en valores constantes, los cuales se 
expresan en términos de los precios de un año referencial conocido como el año base. Su valor se 
obtiene al dividir las cifras en valores corrientes por el índice de precios construido sobre el año base, 
a esta operación se le conoce como deflactar. En el ecuador el año base usada actualmente es el 2007. 
1.3 Información Macroeconómica Actualizada de Variables 
1.3.1  Sector Real 
1.3.1.1 Producto Interno Bruto 
Existen tres definiciones de este concepto. La primera dice que el PIB es el valor de la producción, a 
precios de mercado, de los bienes finales de un país, o sea aquellos que van directamente de los 
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productores a los consumidores, en el período de un año. La segunda definición dice que el PIB es 
igual a la suma de los “valores agregados” que aportan las diferentes actividades productivas; este 
valor agregado representa la utilidad a adicional que se logra cuando un conjunto de insumos se 
convierte en un producto nuevo. La tercera definición del PIB dice que este es igual a la suma de los 
pagos hechos a los factores primarios que intervienen en los procesos productivos correspondientes; 
estos factores primarios son el capital y la mano de obra. El producto interno bruto PIB, también es 
conocido como oferta agregada y su valor para el año 2012 se muestra en el grafico a continuación. 
 
Gráfico 1.5 Producto Interno Bruto 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Diego Alvarado 
 
Claramente se puede apreciar como el valor del PIB tanto en valores corrientes como constantes del 
2007 manifiesta un crecimiento sostenido, con un valor de aproximadamente 84000 millones de 
dólares para el 2012 y una tasa de crecimiento del 4.2% anual promedio desde el año 2000, como se 
muestra en la gráfica1.5. De la misma manera podemos observar la evolución del producto interno 
dividido para la población del país PIB per cápita, gráfico 1.6.  
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Gráfico 1.6PIB per Cápita 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Diego Alvarado 
1.3.1.2 Consumo de los Hogares 
Los hogares destinan parte de sus ingresos a ahorro, otra parte a impuestos; al valor restante se lo 
conoce como consumo de los hogares mediante el cual se hace un traspaso de bienes o servicios de las 
empresas a las familias. Este gasto es dividido en bienes durables, no durables y servicios. Esta fuera 
de este factor el gasto en construcción de viviendas o compra de activos financieros. En el grafico 
mostrado a continuación se puede apreciar como este valor sigue al alza, con un valor de 
aproximadamente51000 millones  para el año 2012. 
 
Gráfico 1.7 Consumo de los Hogares  
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Diego Alvarado 
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1.3.1.3 Inversión Pública y Privada 
Es el gasto público o privado en nuevos bienes de capital, conocido también como formación bruta de 
capital fijo. Está compuesta por maquinarias y equipo, construcción, aumento de inventarios. No es 
parte de esta inversión el gasto en compra de activos financieros. Esta inversión ha venido creciendo 
de manera importante desde el año 2000, como se puede aprecia a continuación para el año 2012 su 
valor es aproximadamente 22000 millones.  
 
Gráfico 1.8 Inversión Pública y Privada 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Diego Alvarado 
1.3.1.4 Gasto Público 
El gasto del gobierno o gasto público se compone de las compras de bienes y servicios, como los 
gastos en artículos de oficina, en servicios laborales, compra de armas, etc. No se incluyen las 
transferencias, intereses, pago de deuda, gasto en activos financieros. Este valor está en ascenso con 
un valor de 11000 millones para el año 2012. 
 
Gráfico 1.9 Gasto Público  
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Elaborado por: Diego Alvarado 
1.3.1.5 Exportaciones 
Las exportaciones es el valor de los gastos del resto del mundo en bienes y servicios producidos en 
nuestro país. En el 2012 este valor se aproximó a los 26000 millones de dólares. 
 Gráfico 1.10 Exportaciones  
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Diego Alvarado 
 
El Ecuador es un país primordialmente petrolero, por lo que el PIB es sensible ante la variación del 
precio del petróleo el cual ha venido aumentando de valor significativamente en los últimos años. 
 
Gráfico 1.11 Precios Anuales de Crudo Oriente, Napo y WTI  
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Diego Alvarado 
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1.3.1.6 Importaciones 
Las importaciones son los gastos de un país en bienes y servicios producidos en el resto del mundo. 
Este valor se aproximó a los 28000 millones de dólares en el año 2012. Por lo que nuestra balanza 
comercial, representada por la diferencia entre exportación e importación, es negativa. 
 
Gráfico 1.12 Importaciones 
 Fuente: Banco Central del Ecuador 
 Elaborado por: Diego Alvarado 
1.3.1.7 Inflación Urbana 
Los niveles inflacionarios anteriores a la dolarización se mantenían en porcentajes bastante altos, a 
partir del año 2000 la reducción inflacionaria es significativa y se ha mantenido en casi todos los años 
de la década en porcentajes menores al 10%, como se ve en la gráfica siguiente. 
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Gráfico 1.13 Inflación Urbana  
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Diego Alvarado 
1.3.1.8 Nivel de Salarios 
Hasta 1997 el índice de salario real seguía creciendo para posteriormente empezar a caer debido a la 
alta inflación, la depreciación del sucre y la crisis financiera del año 1998. A partir del 2000, los bajos 
porcentajes de inflación y el esquema de dolarización permitieron recuperar el poder de compra de la 
población. En el 2007 el incremento del salario real aumenta en velocidad. 
 
Gráfico 1.14 Índice Salario Real  
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Diego Alvarado 
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El Salario Real es la relación entre el salario nominal y el costo de la vida, mientras que el salario 
nominal es la retribución percibida por un trabajador en términos monetarios.El salario real se obtiene 
dividiendo el salario nominal mensual para el índice de precios al consumidor mensual (IPC).El 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) es un indicador estadístico que permite calcular las variaciones 
en el valor del consumo final promedio de los hogares, atribuido exclusivamente a cambios en el nivel 
general de precios, entre dos períodos de tiempo2. El cálculo del índice de precios al consumidor en 
un período corriente permite medir la relación, en términos porcentuales, entre los valores de la 
canasta básica y los precios de la misma en el período base. La variación de los precios al consumidor 
es adoptada generalmente como medida de la inflación. 
1.3.1.9 Nivel de Empleo 
De diciembre del 2011 a diciembre del 2012, disminuyo la desocupación, aumento la ocupación plena 
y se redujo el subempleo. Para Junio del 2013 la tasa de desempleo bajó a 4.9%. Lo cual nos indica un 
alto nivel de empleo en el Ecuador, lo cual contribuye al aumento del Producto Interno Bruto. 
 
Gráfico 1.15 Evolución del Mercado Laboral 
 Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Diego Alvarado 
1.3.2  Sector Externo 
1.3.2.1 Balanza Comercial Petrolera y no Petrolera 
En el periodo 1990 – 2012 los resultados de la balanza comercial no petrolera han sido deficitarios, 
mientras que los de la balanza comercial no petrolera han sido positivos. Este comportamiento 
depende del precio del barril exportado. 
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Gráfico 1.16 Balanza Comercial Total, Petrolera, No Petrolera  
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Diego Alvarado 
1.3.2.2 Cuenta Corriente y sus Componentes 
La Balanza de Pagos es un registro contable que resume sistemáticamente las transacciones 
económicas entre un país y el resto del mundo. Las transacciones se registran en términos de flujo, 
entre residentes de la economía y no residentes. La Balanza de Pagos tiene dos grandes componentes, 
la Cuenta Corriente, en la cual se registran las operaciones de comercio exterior (bienes y servicios), 
de rente y de transferencias corrientes y la Cuenta de Capital y Financiera, donde se presenta el 
cambio de propiedad de los activos y pasivos externos. La Balanza de Pagos, ofrece una visión 
conjunta de la conexión de los sectores privado y público de la economía con el sector externo de la 
economía. Entre los rubros importantes que registra la Balanza de Pagos se tiene la Balanza de Bienes 
o Comercial, de Servicios, de Renta y de Transferencia como componentes de la cuenta corriente y la 
inversión extranjera directa y los flujos por endeudamiento externo en la cuenta financiera.  
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Gráfico 1.17 Cuenta Corriente y sus Componentes  
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Diego Alvarado 
 
Uno de los componentes principales de la Cuenta Corriente son las Transferencias corrientes y dentro 
de ellas las Remesas de los Trabajadores, que a lo largo de los años se ha constituido un ingreso 
importante para la Balanza de Pagos. Para el año 2012 se recibieron remesas por un valor de 2446 
millones que equivale al 3% del Producto Interno Bruto como se muestra a continuación: 
 
Gráfico 1.18 Comportamiento de las Remesas de Trabajadores Recibidas 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Diego Alvarado 
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1.3.3  Sector Monetario y Financiero 
1.3.3.1 Tasas Activas y Pasivas Nominales Referenciales 
El nivel más alto de la tasa activa nominal referencial registrado desde 1995 fue en ese mismo año con 
una cifra del 20.01%, mientras que en septiembre del 2005 se registra la cifra más baja con 7.77%. 
Para la tasa pasiva nominal referencial en noviembre de 1995 se registra un valor de 14.15% y en el 
mes de enero del 2005 se registra un valor de 3.48% 
 
Gráfico 1.19 Tasa Activas y Pasivas Nominales en USD 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Diego Alvarado 
A continuación se muestra un resumen de las principales instituciones financieras recurridas para 
préstamos hipotecarios, con sus respectivas tasas de interés y modos de pago. Las dos instituciones 
más solicitadas para este efecto son el Banco del IESS y el Banco Pichincha. 
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Entidad 
Financiera 
 
        
  
Nombre del 
Crédito 
Créditos 
Hipotecarios 
Crédito 
Habitar  
Casa Fácil 
Créditos 
Hipotecarios 
Mi 
Primera 
Casa 
Hipoteca 
Pacifico 
Crédito 
Hipotecario 
Desde USD 10000 USD 5000 
USD 
30000 
No hay 
Montos 
Limites 
USD 
30000 
USD 
60000 
USD 35000 
Hasta USD 200000 
USD 
150000 
USD 
200000 
No hay 
Montos 
Limites 
USD 
30000 
USD 
200000 
USD 
180000 
% del 
Financiamiento 
100% del 
avalúo hasta 
USD 100000 
80% mayor 
USD 125000 
70% del 
avalúo 
70% del 
avalúo 
70% del 
avalúo 
80% del 
avalúo 
70% del 
avalúo 
70% del 
avalúo 
Plazo Máximo 25 años 20 años 15 años 16 años 15años 15años 15 años 
Tasas de 
Interés 
8.69% 11.30% 11.33% 11.33% 11.33% 11.33% 11.33% 
Seguros 
No 
disponible 
De 
desgravam
en, seguro 
de 
incendios y 
terremotos 
Seguro de 
vida y 
póliza de 
incendios 
Seguro vida, 
desgravamen
, incendios, 
asistencia 
hogar, 
desempleo, 
incapacidad 
temporal 
Servicio 
asistencia 
al hogar 
De 
desgravam
en, seguro 
incendios y 
terremoto 
No 
disponible 
Beneficios 
Adicionales 
No 
disponible 
Comodidad 
de pago, 2 
meses de 
gracia 
Dos meses 
de gracia 
para inicio 
de pagos de 
dividendos 
Financiamie
nto de los 
gastos 
legales 
1 año de 
programa 
de 
asistencia 
Tres meses 
de gracia 
para inicio 
de pagos 
de 
dividendos 
No 
disponible 
Tabla 1-1 Tabla de Entidades Financieras para Préstamos Hipotecarios 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Diego Alvarado 
 
1.3.4 Sector Fiscal 
1.3.4.1 Ingresos Tributarios 
De 1984 hasta 1999 los ingresos tributarios promedio por concepto del impuesto a la renta 
representaron el 1.2% del PIB, mientras que en el periodo 2001 al 2011 se incrementaron al 2.7% del 
PIB, como se muestra a continuación: 
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Gráfico 1.20 Ingresos Tributarios 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Diego Alvarado 
1.4 Supuestos y Proyecciones 
1.4.1 Variables Macroeconómicas 
Según las cifras del Banco Central de Ecuador, en las décadas de los sesenta y setenta se tuvo un 
crecimiento considerable del PIB, 6.7% en promedio anual. Sin embargo, las dos décadas siguientes 
este crecimiento se redujo hasta apenas 1.9%. En la última década el país retorna al camino del 
crecimiento sostenido e importante con un ritmo de crecimiento promedio anual del PIB de 4.4%. 
Para el periodo de estimación 2011-2015 el crecimiento promedio seria del 4.6%. 
Tasa de Variación de la Oferta y Utilización Final de Bienes y Servicios 
Variable 2012 2013 2014 2015 
PIB 5.35 4.37 3.26 3.28 
Importaciones 3.95 2.95 2.97 4.58 
Oferta Final 9.3 3.91 3.17 3.69 
          
Consumo Gobierno 3.72 3.66 2.02 1.82 
Consumo Hogares 4.87 4.16 4.04 3.85 
Consumo Final Total 4.74 4.11 3.81 3.62 
Formación Bruta Capital 5.33 4.02 4.66 3.8 
Exportaciones 2.95 8.47 2.56 4.81 
Demanda Final 4.90 3.91 3.17 3.69 
Tabla 1-2 Tasa de Variación de la Oferta y Utilización Final de Bienes y Servicios 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Carlos Jara 
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La inflación promedio anual prevista para el periodo 2012-2015 es de 4.1% teniendo una tendencia 
decreciente que pasa de 5.14% en 2012 a 3.67% en 2015. 
 
 
Gráfico 1.21  Inflación Promedio del Periodo 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Diego Alvarado 
 
 
En base a los factores antes mostrados se determinó la oferta y la utilización final de bienes y 
servicios para los para el periodo del 2012-2015. En el gráfico 1.21 se puede apreciar un crecimiento 
del PIB para los próximos dos años, y consecuentemente de todos los factores que forman parte del 
producto interno bruto. 
 
1.4.2 Proyección Población Nacional 
En el 2013 el Ecuador tiene 15.5 millones de habitantes, para el 2050 serán 23.4 millones de 
habitantes. La tasa de crecimiento demográfico exponencial es de 1.42% anual, según cifras del 
Banco Mundial. La tasa de crecimiento poblacional lineal es de 1.015% anual  
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Gráfico 1.22 Proyección Población Nacional 2012-2050 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Diego Alvarado 
1.5 Evaluación de Variables Macroeconómicas 
El modelo de corriente circula del ingreso nos dice que la suma de los impuestos (T), más el ahorro 
(S) y las importaciones (M), que representan las filtraciones, tendrá que ser igual al gasto público (G) 
más la inversión privada (I) y las exportaciones (X) es decir los gastos compensatorios. De aquí 
tenemos que  T+S+M=G+I+X. Si la suma de las filtraciones es mayor que la suma de los gastos 
compensatorios T+S+M>G+I+X la economía se contraerá y si sucede lo contrario T+S+M<G+I+X la 
economía se expandirá. En términos de la demanda y oferta agregada, estaremos en equilibrio cuando 
Y=C+I+G+X-M. Habrá crecimiento en la economía cuando Y<C+I+G+X-M y que habrá disminución 
en la actividad económica cuando Y>C+I+G+X-M. 
Oferta y Utilización Final de Bienes y Servicios (1000 millones USD 
2007) 
Variable 2012 2013 2014 2015 
PIB (Y) 63.7 66.5 68.7 70.9 
Importaciones (M) 19.8 20.4 21.0 22.0 
Oferta Final 83.5 86.8 89.5 92.8 
          
Consumo Gobierno (G)  7.9 8.2 8.4 8.5 
Consumo Hogares (C)  40.3 42.0 43.7 45.4 
Consumo Final Total 48.2 50.2 52.1 54.0 
Formación Bruta Capital 
(I) 16.1 16.7 17.5 18.2 
Exportaciones (X) 17.7 19.2 19.7 20.7 
Variación Existencias 1.5 0.6 0.2 0.0 
Demanda Final 83.5 86.8 89.5 92.8 
Tabla 1-3 Oferta y Utilización Final de Bienes y Servicios (1000 millones USD 2007) 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Elaborado por: Carlos Jara 
 
Como se puede apreciar en la tabla 1.3.  La oferta final es igual a la demanda final por lo que 
podemos concluir que la economía está en equilibrio. Ya que los valores que se muestran en la tabla 
son valores constantes con referencia en el año 2007, se puede observar que el PIB seguirá 
aumentando en los próximos años, lo cual indica una economía que crece con oportunidades para los 
negocios. 
1.6 Incidencia en el Sector Inmobiliario 
En el sector inmobiliario es importante la accesibilidad que tiene la población a la compra de una 
vivienda. Las variables más importantes son el crecimiento económico, la estabilidad de la moneda, el 
bajo desempleo, el nivel de salarios, la existencia de créditos hipotecarios, la tasa de interés, el nivel 
de precios inmobiliarios, el precio del petróleo y las remesas del exterior. 
En primer lugar, se puede observar claramente como el crecimiento del PIB del sector de la 
construcción ha aumentado paralelamente con el crecimiento del PIB total del país. 
 
Gráfico 1.23 PIB - PIB Construcción  
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Diego Alvarado 
Los niveles de inflación se relacionan directamente con el Índice de Precios de la Construcción 
(IPCO), que es un indicador que mide mensualmente la evolución de los precios, a nivel de productor 
y/o importador, de los Materiales, Equipo y Maquinaria de la Construcción 
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Gráfico 1.24 Índice de Precios de la Construcción 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Carlos Jara 
 
Se puede notar como el aumento en el PIB en el país, la reducción de los niveles de inflación, el 
aumento del crédito hipotecario y las bajas tasas de interés han incidido en el número de viviendas 
construidas en el país, como se muestra a continuación.  
 
 
Gráfico 1.25 Total De Permisos De Construcción  
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Diego Alvarado 
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Siguiendo la misma tendencia, la ciudad de Quito muestra un aumento en el número de viviendas 
construida desde el año 2005 hasta el año 2013 como se muestra en la figura ¿?. Este crecimiento en 
el número de unidades de vivienda responde a una tasa de crecimiento demográfico de 2.60% para el 
Distrito Metropolitano de Quito, tasa superior a la tasa de crecimiento del país.  
 
 
Gráfico 1.26 Licencias de la Construcción  
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Diego Alvarado 
 
 
 
1.7 Conclusiones 
Del análisis del entorno macroeconómico podemos concluir que la economía del sector interior se 
encuentra en equilibrio y muestra un claro crecimiento frente a años anteriores.  
 El Producto Interno Bruto sigue creciendo tanto en valores corrientes como constantes con 
una tasa de crecimiento promedio del 4% en los próximos tres años.  
 El precio del petróleo se mantiene en los valores más altos históricamente con un valor de 107 
USD/ barril, igual que el valor de referencia internacional WTI. El nivel de salarios sigue en 
aumento, con un índice de salario real de $120 y un salario básico unificado de 318 USD, con 
lo que el consumo de los hogares ha crecido en los últimos años.  
 La tasa de desempleo es una de las más bajas de la historia con un porcentaje de desocupación 
cercana al 4.8% de la población económicamente activa. El gasto público ha sido 
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considerablemente mayor que en años anteriores, lo cual se manifiesta en un alto desarrollo 
en infraestructura.  
 Los niveles de inflación se encuentran en valores bajo el 4.5% y se prevé se mantengan 
contantes durante los próximos años. La balanza comercial petrolera es positiva, pero la no 
petrolera se mantiene con saldos negativos.  
 La economía del sector exterior muestra una reducción en el valor de las remesas recibidas 
del extranjero, el cual redujo a la mitad en los últimos 5 años.  
 El sector financiero ha incrementado su cartera de crédito y presenta tasas activas 
referenciales para vivienda del 11%. Finalmente, el sector r fiscal no ha mostrado aumento en 
sus tasas de impuestos, pero ha aumentado su nivel de recaudación mediante la formalización 
de negocios  
 Estos factores ha influido en el sector inmobiliario, el cual representa un 2.5% del PIB total. 
El índice de precios de la construcción tiene una tendencia decreciente y se ubica en valores 
cercanos al 4%. Esto ha hecho que el sector de la construcción en el Ecuador se active 
duplicando el número de viviendas en los últimos diez años, lo cual responde a un 
crecimiento exponencial de la población del país. 
 
En conclusión, la economía ecuatoriana presenta condiciones adecuadas para el desarrollo 
inmobiliario. En primer lugar la economía del sector interior se encuentra en equilibrio y muestra una 
clara tendencia al crecimiento, lo cual favorece el desarrollo del sector de la construcción. Además, el 
sector financiero presenta las tasas activas para vivienda más bajas respecto a tasas para otras 
industrias, lo cual incentiva a la adquisición de viviendas. Finalmente,  se espera que el crecimiento 
demográfico del país siga en aumento por lo que la demanda de vivienda nueva seguirá en continuo 
crecimiento. El sector inmobiliario presenta condiciones favorables para su desarrollo durante los 
próximos 10 años.  
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Capítulo 2 
Mercado, Evaluación de Oferta y Demanda 
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Capitulo2. Mercado, Evaluación de Oferta y Demanda 
2.1 Introducción 
El mercado inmobiliario en el norte de Quito está atravesando uno de sus mejores momentos en su 
historia, como lo muestran las cifras macroeconómicas. Esto ha llevado a que un mayor número de 
participantes quieran beneficiarse de este negocio, causando de esta manera una mayor competencia 
por ganar el interés de los clientes. Por esta razón, resulta necesario justificar cada una de las 
decisiones al momento de diseñar un nuevo producto inmobiliario, orientándose a la realidad del 
mercado de cada sector. De no hacerlo, un producto inmobiliario podría afrontar graves variaciones en 
sus estimaciones originales, lo cual puede resultar en perjuicios de tipo financiero y legal. Por estas 
razones, resulta absolutamente necesario realizar un estudio de oferta y demanda en el sector de 
influencia del Proyecto Edificio Márquez. 
 
Gráfico 2.1 División Zonal de Quito 
Fuente: Smart Research 2010 
Elaborado por: Cristina Meza 
 
Para medir de manera cualitativa y cuantitativa las necesidades y preferencias de los clientes 
potenciales es necesario realizar un estudio de demanda. En primer lugar se debe determinar quiénes 
son los clientes, para lo cual, se realiza una segmentación del mercado tomando en cuenta factores 
demográficos, económicos y sociales. De este segmento, se separaran a su vez, aquellos clientes que 
tengan la intensión y las posibilidades para adquirir la vivienda. Una vez determinado el segmento 
objetivo al cual se va a dirigir el producto, se determinan sus preferencias en cuanto a los atributos y 
características de la vivienda a adquirirse. Estas preferencias representan una muestra de las 
División Zonal de Quito 
Sur 
Centro 
Centro 
Norte Norte 
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aspiraciones del cliente, lo que significa que no necesariamente es lo que se compra. El estudio de 
oferta mostrado más adelante muestra los principales atributos requeridos por los clientes potenciales 
del Proyecto Torre Márquez. 
La disponibilidad del producto inmobiliario es determinada a través de un estudio de oferta del sector 
de influencia del Proyecto Torre Márquez. La oferta de viviendas nuevas es uno de las principales 
competencias para el proyecto. Actualmente, existe una mayor cantidad de productos de vivienda 
ofertados en el sector de influencia del proyecto, lo cual genera una alta rivalidad entre los 
competidores. Las viviendas usadas representan otro foco de competencia en las cercanías del 
proyecto. Si bien, estos productos tienen calidades inferiores debido al desgaste, sus bajos precios 
pueden ser atractivos para los posibles clientes. Finalmente, el estudio de la competencia directa del 
sector nos permite determinar cuáles son las características de la vivienda que son las más apreciadas 
al momento de la compra por los clientes. Es en este punto donde se puede diferenciar entre las 
aspiraciones y la realidad de la compra de los usuarios de la vivienda. El desarrollo del Proyecto Torre 
Márquez realiza un estudio de oferta del sector de influencia definido más adelante. 
Es fundamental realizar estudios puntuales de oferta y demanda para el sector inmobiliario ya que 
tienen características distintas a los de la teoría microeconómica. A diferencia de lo que ocurre con los 
productos de rápida manufactura, el producto inmobiliario tarda en ser desarrollado y no puede 
reaccionar de manera inmediata para seguir las tendencias del libre mercado. Es por esto que la curva 
de oferta inmobiliaria debe ser medida independientemente para cada año ya que esta se ve 
desplazada con la entrega de nuevas unidades al final de cada proyecto. La demanda inmobiliaria, en 
cambio, únicamente puede ser estimada de forma precisa en función de la oferta inicial y la oferta 
final para un período determinado. Estas diferencias con la teoría microeconómica de libre mercado 
hacen necesarias mediciones puntuales de oferta y demanda inmobiliaria en el sector del Proyecto 
Torre Márquez. 
Por las razones mostradas con anterioridad, se realizaron estudios de oferta y demanda en la zona de 
influencia del Proyecto Torre Márquez. Primero, los estudios de oferta contienen una evaluación 
histórica del producto ofertado en los principales sectores colindantes con el proyecto. Además, se 
realizó un análisis detallado de las diferentes características de los edificios más cercanos al proyecto. 
Segundo, los estudios de demanda consisten en estudios de información secundaria obtenidos de 
fuentes existentes en varios años. Esta información se comprueba mediante información primaria 
consistente en sondeos de opinión de los vendedores de los principales proyectos realizados en el 
sector. Estos estudios se muestran en detalle en las secciones mostradas a continuación.  
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Gráfico 2.2 División Zonal de Quito 
Fuente: Instituto  Geográfico Militar 2009 
Elaborado por: Cristina Meza 
 
2.1.1 Zona de Influencia del Proyecto Torre Márquez 
El Proyecto Torre Márquez se encuentra ubicado en el sector de Bellavista Baja, limitado al Norte por 
las avenidas Eloy Alfaro y Ayarza, al Sur por la vía interoceánica en su ingreso al túnel Guayasamin, 
al Este está limitado por la avenida Gonzales Suarez y al Oeste por la avenida 6 de Diciembre. Este 
sector pertenece a la parroquia Iñaquito la cual está definida por su similitud en características 
arquitectónicas y de precio de la vivienda como se muestra en las Ilustraciones 1y2.El estudio de 
oferta y demanda, de vivienda, realizado para el Proyecto Torre Márquez incluye información 
pertinente a casi toda la parroquia Iñaquito, debido a que el poder adquisitivo de los clientes 
potenciales del proyecto sumado a la oferta de productos igualmente accesibles para ellos pueden 
hacer que su decisión de compra no esté limitada únicamente al sector de Bellavista. 
2.2 Estudio de Demanda de Vivienda en el Proyecto Torre 
Márquez 
De acuerdo con el último censo poblacional de año 2010 realizado por el INEC, para el 2012 se 
estima que Quito tendrá las siguientes cantidades de habitantes y de hogares.  
Gonzales 
Suarez 
Benalcazar 
Batan 
Bajo 
La Pradera 
La Paz 
La República   
La Carolina 
Bellavista 
Baja 
Bellavista 
Bellavista 
Alta 
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El Batán 
Alto 
Iñaquito 
El Batán 
Bajo 
El Batán 
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Población del Distrito Metropolitano de Quito 
Año 2010 2012 
Quito Urbano + Periferia 1.619.146 hab. 1.659.453 hab. 
Quito Rural 620.045 hab. 641.484 hab. 
Total DMQ 2.239.191 hab. 2.300.937 hab. 
Tabla 2-1 Población del Distrito Metropolitano de Quito 
Fuente: Gridcon Cía. Ltda.2012 
Elaborado por: Diego Alvarado 
 
Si consideramos que cada hogar está conformado por 3,49 miembros, se estima que en Quito habitan 
659294 familias aproximadamente. Según los estudios de Gridcon el 30.8% de estos hogares 
correspondiente a un número de 198316 familias  ha manifestado interés por adquirir vivienda en los 
próximos 2.5 años. De este número el 22% pertenece a un nivel socioeconómico alto y medio alto, 
esto es 43233 hogares, de los cuales a un 40% le interesa vivir en la zona Norte de Quito, es decir, 
17293 familias. De este grupo 952 (6%) prefieren adquirir la vivienda al contado y 16341 (94%) a 
crédito, como se muestra en la figura mostrada a continuación: 
 
Gráfico 2.3 Demanda Potencial Calificada 
Fuente: Gridcon Cía. Ltda.2012 
Elaborado por: Diego Alvarado 
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La demanda potencial calificada perteneciente al NSE “A” interesada en vivir en la zona Norte de 
Quito en los próximos 2.5 años es de17293 hogares. La demanda potencial calificada por año sería de 
6917 hogares para toda la zona Norte de Quito. Sin embargo, de las mediciones de demanda real para 
la parroquia Iñaquito se puede proyectar una demanda total de 1722 viviendas de los cuales 216 
corresponden al sector Bellavista, lo que representa un 13% de la demanda de toda la parroquia, un 
1.3% de la demanda de la zona Norte de Quito.  
Proyección Demanda Sector Bellavista 
Año 
Viviendas 
Vendidas 
Parroquia Iñaquito 
Viviendas Vendidas 
Sector Bellavista 
% Bellavista / 
Zona Norte 
Céntrica 
2011 2272 246 11% 
2012 1997 231 12% 
2013 1722 216 13% 
Tabla 2-2 Población del Distrito Metropolitano de Quito 
Fuente: Gridcon Cía. Ltda.2012 
Elaborado por: Diego Alvarado 
 
Gráfico 2.4 Proyección Demanda Sector Bellavista  
Fuente: Gridcon Cía. Ltda.2012 
Elaborado por: Diego Alvarado 
 
En base a los resultados obtenidos de los estudios de demanda podemos concluir que el sector 
Bellavista, donde se ubicará el Proyecto Torre Márquez, tendrá una demanda potencial calificada de 
216 viviendas para el final del 2013. Esto es aproximadamente el 13% de la demanda potencial 
calificada de la parroquia Iñaquito y 1.3% de la demanda potencial calificada de toda la zona Norte de 
Quito.  
294 322 
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42 
2.3 Segmento Objetivo de Mercado para el Proyecto Torre 
Márquez 
El precio de la vivienda en la zona Centro Norte de Quito va desde los $60000 hasta las $120000 
(Carlos Jara, 2013). Si calculamos las cuotas a cancelarse durante un periodo de 15 años a una tasa 
activa de interés del 12% obtenemos un pago promedio de $727 mensuales como se muestra en la 
tabla mostrada a continuación: 
Cuotas Promedio Sector Bellavista 
Precio Vivienda 70% Financiado Cuotas   15años, 
12%interes 
60000 42000 $485 
120000 84000 $970 
Promedio   $727 
Tabla 2-3 Cuotas Promedio Sector Bellavista 
Fuente: Investigación Diego Alvarado 
Elaborado por: Carlos Jara 
 
Lo que quiere decir que los hogares interesados en adquirir esta vivienda deben percibir un ingreso 
mensual mínimo de alrededor de los $2180. Este valor de ingreso mensual familiar es el percibido por 
el nivel socio económico alto y medio alto, como se muestra en la tabla 2. Estos niveles 
socioeconómicos alto y medio alto son llamados NSE “A” y presentan características comunes aparte 
del ingreso mensual como el nivel de educación, la ocupación y el estilo de vida. Estas características 
son coincidentes con las características de los habitantes actuales del sector Bellavista. 
Perfil del Nivel Socio Económico NSE "A" 
Tamaño del Hogar (promedio personas) 4 
% de Hogares en este Nivel 4.0% 
Ingresos Familiar Mensual Más de  $ 3000 
Gasto Familiar Mensual. (Desde $..) Más de $ 2200 
Educación Jefe Hogar U. Completa / Post Grado 
Ocupación  Empresario / Directivo 
Auto Particular 83% 
Internet 74% 
Televisión por Cable 76% 
Cuentas Bancarias 100% 
Tabla 2-4 Perfil del Nivel Socio Económico NSE “A” 
Fuente: Smart Research 2010 
Elaborado por: Diego Alvarado 
En base a la información antes mencionada podemos concluir que el segmento del mercado al cual 
van dirigidos los departamentos del Proyecto Torre Márquez está conformado por las familias del 
nivel socio económico alto y medio alto del Distrito Metropolitano de Quito. Demanda Potencial 
Calificada para el Proyecto  
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2.4 Características de la Vivienda Aspirada por el NSE “A” de la 
Ciudad de Quito 
Según los estudios de Gridcon, la vivienda típica a la que aspiran las familias pertenecientes al nivel 
socioeconómico alto y medio alto del Distrito Metropolitano de Quito, tiene las siguientes 
características: 
 
Características de la Vivienda Demandada en el Norte de Quito 
Características Requerimientos 
Plazo para adquirir vivienda: 2.2 años 
Modalidad de contrato actual: Vivienda propia 
Tipo de vivienda preferido: Casa 
Tipo de emplazamiento preferido: Completamente independiente 
Tamaño de la vivienda: 150 m
2
 
Número de dormitorios: 3 
Número de baños: 2.5 
Número de estacionamientos: 2 
Tipo de cocina predilecta: Tradicional independiente 
Requerimiento de cuarto de servicio: No 
Requerimiento de sala de estar y estudio: Si, ambos 
Zona de lavar preferida: Cuarto de máquinas en la vivienda 
Principales atributos de la vivienda: Seguridad / Cerca de servicios públicos 
Servicios comunales requeridos: Guardianía / Áreas verdes 
Estado de la vivienda a adquirirse: Nueva / Totalmente terminada 
Precio total de la vivienda: $100000 
Forma de Pago: Crédito 
Entidad para el Crédito: Banco Pichincha 
Plazo para el Crédito: 15 años 
Valor de la Cuota de Entrada: $26000 
Valor de la Cuota Mensual: $650 
Tabla 2-5 Características de la Vivienda Demandada en el Norte de Quito 
Fuente: Gridcon Cía. Ltda.2012 
Elaborado por: Diego Alvarado 
 
Se debe tener en cuenta que la tabla anterior muestra las aspiraciones de vivienda del NSE “A”, sin 
embargo factores como el precio, plazo, ubicación y disponibilidad, hacen que la demanda real se 
ajuste a las condiciones propias del mercado. De manera general, los edificios del sector Bellavista 
donde se ubicará el Proyecto Torre Márquez, poseen algunas de las características preferidas del nivel 
socioeconómico alto y medio alto. 
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2.4.1 Plazo para Adquirir la Vivienda 
Tres años es el plazo de mayor preferencia (41.4%) entre la demanda general de Quito para adquirir 
una nueva vivienda.   
 
Gráfico 2.5 Plazo para Adquirir la Vivienda 
Fuente: Gridcon Cía. Ltda.2012 
Elaborado por: Diego Alvarado 
 
Este valor se ratifica al constatarse que entre la demanda, el plazo que más se repite para adquirir una 
vivienda es, precisamente, 3 años; y el promedio es de 2.31 años. 
2.4.2 Modalidad de Contrato Actual 
Más de la mitad (51%) de las familias quiteñas ocupan actualmente una vivienda arrendada; sin 
embargo, un significativo 44% afirma disponer ya de una residencia propia.  Este volumen es muy 
superior a los registros en las investigaciones pasadas: 39% en 2005 y 28% en 2007. 
 
Gráfico 2.6 Modelo de Contrato Anual 
Fuente: Gridcon Cía. Ltda.2012 
Elaborado por: Diego Alvarado 
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2.4.3 Uso de la Nueva Vivienda 
En el análisis general, la gran mayoría de las familias quiteñas (84.57%) adquiriría una nueva 
vivienda para vivir en ella. Solamente el 15.43% la compraría con fines de inversión o para arrendar.  
 
Gráfico 2.7  Uso de la Nueva Vivienda 
Fuente: Gridcon Cía. Ltda.2012 
Elaborado por: Diego Alvarado 
2.4.4 Tipo de Vivienda Preferido 
Aunque la última investigación refleja que la preferencia entre la demanda de Quito por adquirir un 
departamento es ligeramente mayor que años anteriores, debe notarse que la tendencia en cuanto al 
tipo de vivienda a adquirirse (con altísima predilección por una casa) permanece históricamente muy 
estable. 
 
Gráfico 2.8 Tipo de Vivienda Preferida  
Fuente: Gridcon Cía. Ltda.2012 
Elaborado por: Diego Alvarado 
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Casa Departamento
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2.4.5 Tipo de Emplazamiento Preferido 
Aunque la seguridad constituye el factor más importante entre la demanda general de Quito, la 
mayoría de esta (65%) manifiesta su preferencia por adquirir una vivienda completamente 
independiente; la diferencia (35%) si optaría por comprar una vivienda que sea parte de un 
conjunto cerrado o condominio.  
 
Gráfico 2.9 Emplazamiento de la Vivienda  
Fuente: Gridcon Cía. Ltda.2012 
Elaborado por: Diego Alvarado 
2.4.6 Sector Preferido (Análisis General) 
Bajo una consideración general, el norte es el lugar preferido de las familias quiteñas para adquirir 
una vivienda. En este sentido se ha pronunciado el 44.4% de la demanda. 
 
Gráfico 2.10 Sector Preferido  
Fuente: Gridcon Cía. Ltda.2012 
Elaborado por: Diego Alvarado 
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2.4.7 Número de Dormitorios 
El “producto” de vivienda preferido por la mayoría de hogares de Quito (57.4%) es aquel que cuente 
con 3 dormitorios; el 25.2% desearía una vivienda con 4 alcobas; solamente el 11.4% de la demanda 
optaría por una residencia con 2 recamaras.  
 
Gráfico 2.11 Número Promedio de Dormitorios Requeridos  
Fuente: Gridcon Cía. Ltda.2012 
Elaborado por: Diego Alvarado 
2.4.8 Número de Baños 
Una vivienda que dispone de 2 baños es la de mayor preferencia (61%) entre los hogares quiteños; el 
24.4% de estos preferirían 3 baños. En este caso, también, debe notarse que el requerimiento de 1 
baño y medio es casi nulo.  
 
Gráfico 2.12 Número Promedio de Baños Requeridos 
Fuente: Gridcon Cía. Ltda.2012 
Elaborado por: Diego Alvarado 
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2.4.9 Número de Estacionamientos 
La gran mayoría de las familias de Quito (93%) opina que Sí le gustaría que su nueva vivienda 
disponga de garajes. Y de este volumen, el 59.18% apreciaría contar con 1 estacionamiento; el 
36.72% desearía tener 2 garajes; el 3.46% quisiera 3 espacios de parqueadero y el 0.65% afirma que 
necesitaría hasta 4 estacionamientos.  
 
Gráfico 2.13 Número de Estacionamientos Requeridos  
Fuente: Gridcon Cía. Ltda.2012 
Elaborado por: Diego Alvarado 
 
 
 
2.4.10 Tipo de Cocina Preferida 
Prácticamente no existe diferencia entre el volumen de la demanda que quería (50.4%), frente a 
quienes preferirían una cocina tipo americano (49.6%). 
 
Gráfico 2.14 Tipo de Cocina Preferida 
Fuente: Gridcon Cía. Ltda.2012 
Elaborado por: Diego Alvarado 
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2.4.11 Requerimiento de Cuarto de servicio 
El requerimiento de contar en la vivienda con un cuarto de servicio guarda relación directa con la 
posibilidad actual que tienen las familias de Quito de contar o no con una empleada doméstica. 
En este sentido, la investigación indica que solamente el 10% de hogares capitalinos cuenta en la 
actualidad con una persona que se encargue del servicio doméstico. 
 
Gráfico 2.15 Fuente: Gridcon Cía. Ltda.2012 
Elaborado por: Diego Alvarado  
 
2.4.12 Requerimiento de Sala de Estar y/o Cuarto de Estudio 
El 66% de la demanda general de vivienda de Quito quisiera que su vivienda disponga tanto de sala 
de estar como de cuarto de estudio. A la vez, el 22% requeriría de cuarto de estudio y el 12% restante 
de sala de estar.  
 
Gráfico 2.16 Preferencia por Sala de Estar y/o Estudio 
Fuente: Gridcon Cía. Ltda.2012 
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Elaborado por: Diego Alvarado 
2.4.13 Zona de Lavar Preferida 
El 60% de familias quiteñas que adquirirán una casa, preferirían que ella cuente con una zona de 
lavado para máquinas y piedra de lavar ubicada en el patio posterior de la vivienda. El otro 40% 
opinaría por un cuarto de máquinas que este dentro de la casa. 
 
 
Gráfico 2.17  Área de Lavado Preferida en Casa  
Fuente: Gridcon Cía. Ltda.2012 
Elaborado por: Diego Alvarado 
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2.4.14 Principales Atributos de la Vivienda 
No existe entre las familias de Quito una característica de la vivienda que sobresalga  de manera 
determinante; no obstante, el factor Seguridad es el de mayor mención (17.9%), y vienen a 
continuación más de una decena de factores que la demanda requeriría en este aspecto. En todo caso 
lo que gente quiteña requiere, en general, es que su vivienda este cerca de centros de salud, 
comerciales, educativos, financieros y de servicios públicos.  
 
Gráfico 2.18 Principales Características de la Vivienda  
Fuente: Gridcon Cía. Ltda.2012 
Elaborado por: Diego Alvarado 
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2.4.15 Servicios Comunales Requeridos 
Puesto de guardia en el conjunto (14.55%) y áreas verdes (14.22%) son, entre estos, los principales 
comunales requeridos por los hogares de Quito. 
 
Gráfico 2.19 Servicios Comunales Requeridos 
Fuente: Gridcon Cía. Ltda.2012 
Elaborado por: Diego Alvarado 
2.4.16 Medios de Promoción  
La televisión (26.42%) constituye el principal medio en el cual lo hogares capitalinos buscan 
información acerca de proyectos de vivienda. Se destaca, también, el uso de la prensa  (18.44%), las 
inmobiliarias (13.86%) y los medios virtuales (11.47%). Debe notarse que las ferias de vivienda han 
perdido la vigencia e importancia que antaño tenían. 
 
Gráfico 2.20 Medios de Promoción Preferidos  
Fuente: Gridcon Cía. Ltda.2012 
Elaborado por: Diego Alvarado 
14.55% 
14.22% 
9.53% 
9.15% 
8.21% 
6.66% 
6.66% 
5.91% 
5.91% 
5.30% 
4.18% 
4.13% 
2.82% 
2.77% 
Guardianía
Sala Comunal
Guarería
Gimnasio
Estacionamiento para Visitantes
Sauna/Turco/Hidromasaje
BBQ
Servicios Comunales Requeridos 
26.42% 
18.44% 
13.86% 
11.47% 
7.28% 
7.28% 
6.68% 
3.19% 
2.39% 
2.19% 
0.30% 
0.20% 
0.20% 
0.10% 
Televisión
Prensa
Inmobiliarias
Páginas WEP-…
Ferias de la…
Radio
Amigos/Vecinos/Fa…
Búsqueda en el Sector
Volantes
Revistas
Trípticos
Constructores
Folletos
Publicidad Móvil
Medios de Promoción  
Preferidos 
 
 
 
 
53 
2.4.17 Estado de la Vivienda a Adquirirse 
El 89% de los hogares quiteños adquiriría una vivienda nueva, y el 11% una usada. 
 
Gráfico 2.21 Estado de la Vivienda a Adquirirse 
Fuente: Gridcon Cía. Ltda.2012 
Elaborado por: Diego Alvarado 
 
Así mismo, el 70% de familias capitalinas adquiriría su nueva vivienda completamente terminada; el 
16% la compraría en construcción y el 14% en planos. 
 
Gráfico 2.22  Estado de Adquisición de la Vivienda  
Fuente: Gridcon Cía. Ltda.2012 
Elaborado por: Diego Alvarado 
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Por su  parte, el 82% de la demanda compraria su casa con todos los terminos, mientras que el 18% 
restante lo haria sin acabados. 
 
Gráfico 2.23 Estado de la Vivienda  
Fuente: Gridcon Cía. Ltda.2012 
Elaborado por: Diego Alvarado 
2.4.18 Entidad Financiera para el Crédito 
El 45.96% de hogares quiteños considera que el crédito para adquirir su nueva vivienda lo 
contratarían en un Banco, mientras que el 36.44% afirman que lo harían en el IESS/BIESS. Siguen en 
orden de preferencias las cooperativas (7.66%) y las mutualistas (4.97%). Debe tenerse en cuenta que 
las investigaciones de años pasados, el IESS/BIESS no constaba entre las entidades preferidas para 
contratar el crédito hipotecario. 
 
Gráfico 2.24 Entidad para Crédito  
Fuente: Gridcon Cía. Ltda.2012 
Elaborado por: Diego Alvarado 
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2.4.19 Plazo para Pagar el Crédito 
Las familias quiteñas desearían que su crédito hipotecario se contrate, en general, a plazos 
relativamente medianos; así, el 42% optaría por endeudarse a 15 años y el 32% lo haría en 10 años. 
Sin embargo, también un 21% preferiría contratar su crédito hasta 12 años plazo; pero solamente el 
1% lo haría a plazos mayores. 
 
Gráfico 2.25 Plazo para Cubrir el Crédito  
Fuente: Gridcon Cía. Ltda.2012 
Elaborado por: Diego Alvarado 
 
2.5 Estudio de Oferta de Vivienda para el Proyecto Torre Márquez 
2.5.1 Oferta de Viviendas en la Parroquia Iñaquito 
De las mediciones de la oferta de vivienda nueva realizada por Gridcon para la parroquia Iñaquito se 
puede proyectar la cantidad de unidades ofertadas para el final del año 2013. Esto es 3068 unidades 
para la parroquia de Iñaquito y 350 unidades para el sector de Bellavista, lo que representa un 11% de 
la oferta de toda la parroquia. 
Proyección Oferta Sector Bellavista 
Año 
Viviendas 
Ofertadas Zona 
Norte Céntrica 
Viviendas 
Ofertadas Sector 
Bellavista 
% Bellavista / 
Zona Norte 
Céntrica 
2011 2726 294 11% 
2012 2897 322 11% 
2013 3068 350 11% 
Tabla 2-6 Proyección Oferta Sector Bellavista 
Fuente: Gridcon Cía. Ltda.2012 
Elaborado por: Diego Alvarado 
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Gráfico 2.26 Proyección Oferta Sector Bellavista  
Fuente: Gridcon Cía. Ltda.2012 
Elaborado por: Diego Alvarado 
 
 
La velocidad de ventas mostrada en las tabla 12 representa el porcentaje de unidades vendidas en cada 
mes en relación al total de unidades ofertadas. Si observamos estos valores podemos advertir que el 
sector de Bellavista tanto en el año 2011 como en el 2012 posee una velocidad de ventas superior al 
promedio en cada período. Esto demuestra el alto atractivo que este sector tiene en relación a los otros 
sectores de la parroquia Iñaquito. 
Oferta de Departamentos Parroquia Iñaquito - Año 2011 
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Bellavista Alta 4 182 148 123 121,446 973 2.88 1.58% 
La Paz 5 303 258 95 121,763 1,291 5.23 1.73% 
Iñaquito 1 70 70 83 86,824 1,049 1.61 2.30% 
La Carolina 1 63 57 84 91,017 1,092 2.21 3.51% 
Batan Bajo 4 150 81 80 98,054 1,207 5.31 3.54% 
E. Atahualpa 5 406 356 99 135,270 1,396 17.77 4.38% 
Benalcazar 19 853 731 96 128,943 1,338 41.97 4.92% 
La República 6 242 232 81 101,179 1,245 12.77 5.28% 
La Pradera 3 80 44 89 102,463 1,167 4.46 5.58% 
Bellavista 7 294 246 112 150,201 1,284 18.65 6.34% 
El Batán Alto 4 83 49 98 107,667 1,120 5.35 6.45% 
Totales 59 2,726 2,272 98 124,053 1,265 118.21 4.14% 
Tabla 2-7 Oferta de Departamentos Parroquia Iñaquito – Año 2011 
Fuente: Gridcon Cía. Ltda.2012 
Elaborado por: Diego Alvarado 
2011 2012 2013
2726 2897 3068 
246 231 
216 
Proyección Oferta Sector Bellavista 
 Viviendas Ofertadas Sector Bellavista
Viviendas Ofertadas Zona Norte Céntrica
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         Oferta De Departamentos en la Parroquia Iñaquito - Año 2012 
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Iñaquito 0 0 0 0 0 0 0.00 -- 
La Paz 7 376 261 105 146,763 1,399 7.49 1.99% 
Bellavista 
Alta 
5 216 161 120 128,674 1,059 4.98 2.31% 
La República 3 93 42 79 113,076 1,412 3.38 3.63% 
La Pradera 2 68 54 85 105,015 1,242 2.54 3.74% 
La Carolina 4 229 132 85 100,616 1,189 8.58 3.75% 
Bellavista 10 322 231 102 137,699 1,341 16.25 5.05% 
E. Atahualpa 7 610 435 94 152,484 1,652 34.39 5.64% 
El Batán 
Alto 
7 160 111 101 127,644 1,272 9.11 5.69% 
Batan Bajo 6 204 135 87 114,431 1,312 12.08 5.92% 
Benalcazar 14 619 435 95 143,348 1,522 38.38 6.20% 
Totales 65 2,897 1,997 98 136,144 1,405 137.18 4.39% 
Tabla 2-8 Características de la Vivienda Demandada en el Norte de Quito – Año 2012 
Fuente: Gridcon Cía. Ltda.2012 
Elaborado por: Diego Alvarado 
   
 
Gráfico 2.27  Promedio Velocidad de Ventas  en la Parroquia Iñaquito 
Fuente: Gridcon Cía. Ltda.2012 
Elaborado por: Cristina Meza 
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En base a los resultados obtenidos de los estudios de oferta podemos concluir que el sector Bellavista, 
donde se ubicará el Proyecto Torre Márquez, tendrá una oferta de 350 viviendas para el final del 
2013. Esto es aproximadamente el 11% de la oferta total de la parroquia Iñaquito, siendo además uno 
de los sectores de más rápida absorción de la zona.  
2.6 Oferta de Productos Inmobiliarios Sustitutos 
Pese a que existe un mercado secundario consistente principalmente de departamentos y casas usadas, 
se considera que su impacto en el desarrollo del Proyecto Torre Márquez será prácticamente nulo, por 
lo que la cuantificación de esta oferta de segundo orden queda fuera del alcance de este estudio.  
2.7 Oferta de Departamentos en el Sector Bellavista Bajo 
El estudio de oferta realizado para la parroquia Iñaquito, además de darnos una cuantificación de las 
unidades disponibles, nos da una visión global del atractivo del sector Bellavista, respecto a los 
sectores aledaños de la zona, para los clientes potenciales. En esta sección se realiza un estudio más 
detallado de la oferta de la competencia más cercana al proyecto Torre Márquez, el cual se encuentra 
dentro del sector Bellavista Bajo. 
 
 
Elite Plaza II  
Descripción: Moderno edificio con diseño 
arquitectónico vanguardista; excelentes 
acabados y generosas áreas comunales con una 
extensa gama de servicios independientes: 
SPA, Gimnasio, Business Center, 2 Centros 
Diversión, Salón de juegos, Cancha Golfito, 
Terraza ajardinada, BBQ, Sala Audio-Video 
3D.Todo esto aportando a ser de este proyecto 
una excelente elección para disfrutarlo o 
convertirla en una rentable inversión por la 
creciente demanda de vivienda y plusvalía del 
sector.  
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Acanto 
Descripción: El edificio Acnato está ubicado 
en uno de los mejores sectores de la cuidad, 
cerca de todo ubicado en la calle Bosano 
(sector bellavista). Acanto cuenta con 14 
departamentos de 2 y 3 dormitorios disponibles 
desde 86 m2 hasta 222 m2 gas y agua caliente 
centralizados parqueadero con bodega 
generador eléctrico para energizar todo el 
edificio área de BBQ estructura sismo 
resistente optimización de uso de luces 
avanzado sistema contra incendios. La vista 
que posee es un plus para sus departamentos en 
pisos altos del edificio. 
 
 Atenea 
Descripción: Es un edificio moderno localizado en 
La Bosmediano y González Suárez, Sector 
Bellavista. Cuenta con Ascensores de última 
generación, guardianía permanente, agua y gas 
centralizado, salón Comunal, Áreas recreativas: 
Gimnasio, sala de juegos, BBQ. La fecha de entrega 
del mismo es para Diciembre del 2014. El Edificio 
ATENEA es de 11 pisos, son 62 unidades de 
vivienda, disponemos de Suites, Lofts, Dptos. de 2 y 
3 dormitorios. El financiamiento: le comento, 
trabajamos con el 10% de reservación, el 30% en 16 
cuotas hasta diciembre del 2014, y el 60% es con 
Crédito Hipotecario, cualquier institución bancaria. 
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Torre Aranjuez 
Descripción: La revolución inmobiliaria está 
aquí. Torre Aranjuez se convierte en un 
proyecto que enfrenta los grandes desafíos 
que afronta el mercado quiteño. un proyecto 
dispuesto a satisfacer las necesidades y retos 
de nuestros más exigentes clientes con 
"series" exclusivas, confortables y 
acogedoras para cada una de nuestras suites y 
departamentos. Ventajas: Diseño y 
construcción vanguardista. Sauna turco y área 
de gimnasio. Ascensor principal Mitsubishi 
Parqueaderos con accesos independientes. 
Balcones de vidrio templado. Area comunal.  
Entre otros, 
 
Panorama III 
Descripción: Departamentos, dúplex, suites. 
En un exclusivo sector de la capital, estamos 
levantando un proyecto inmobiliario de 
distinguido gusto para personas como usted. 
ESPACIOS: Área de juegos infantiles, Área 
comunal, Área de BBQ, Control de accesos, 
Circuito cerrado de video, Estacionamientos 
de visitas, Gas Centralizado, Agua caliente 
centralizado, Acabados de primera, Proyecto 
en construcción (Obra gris), Entrega en 24 
meses, saldo financiado con BIESS, Bancos, 
u otras instituciones financieras, Suit, loft, 
duplex, departamentos cerca de los centros 
comerciales departamentos, suites, dúplex, 
con terraza (balcón) desde 59 m2.  
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Información General de la Competencia Sector Bellavista Bajo 
Proyecto Acanto Aranjuez 
Elite Plaza 
II 
Atenea 
Panorama 
III 
Imagen 
  
  
 
    
Ubicación Bossano y Játiva Bossano y Roca 
Bossmediano y 
Játiva 
Bossmediano y 
Játiva 
Bossano y 
Panorama 
Estado de Obra En Acabados En Obra Gris En Obra Gris En Obra Gris En Obra Gris 
Avance de la Obra 90% 50% 50% 10% 5% 
Promotor Constr. Andrade Coldwellbanker Proaño & Proaño  Const. Jashbrak Panorama 
Vendedor Proinmobiliaria Edificar S.A Proaño & Proaño  Const. Jashbrak C. Mariño 
Constructor Constr. Andrade Edificar S.A Proaño & Proaño  Const. Jashbrak Francisco Villota 
Arquitecto Esteban Andrade -- Joan Proaño  ShaellDuthan Vinicio Capelo 
Calculista SigifredoDiaz -- Ing. Vintimilla Ing. Darquea Jorge Vintimilla 
Fecha Inicio 15-Mar-11 18-Aug-12 20-Jul-12 1-Jan-13 3-May-13 
Fecha Entrega 31-Oct-13 1-Dec-14 31-May-14 1-Dec-14 4-Jun-15 
Tabla 2-9 Información general de la Competencia Sector Bellavista Bajo  
Fuente: Investigación Carlos Jara 
Elaborado por: Diego Alvarado 
 
 
Gráfico 2.28  Sector de Estudio  
Fuente: Investigación Carlos Jara  
Elaborado por: Carlos Jara 
 
De manera general, los proyectos de vivienda en esta zona son edificios desde ocho hasta doce pisos, 
ofrecen departamentos de uno, dos y tres dormitorios, con muy poca oferta de lofts. No se identifica a 
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ninguna constructora con una mayor presencia en la zona, sino a varias constructoras importantes de 
la ciudad de Quito. Se percibe en general un ambiente de rivalidad entre los distintos proyectos de la 
zona, mostrado de forma puntual en su hermetismo al momento de facilitar la información requerida 
para realizar el presente estudio. 
Información Arquitectónica de la Competencia Sector Bellavista Bajo 
Proyecto Acanto Aranjuez 
Elite Plaza 
II 
Atenea 
Panorama 
III 
Acabados Interiores           
Pisos A. Social Piso de Bambú Piso Flotante Piso Flotante Piso Flotante Piso Flotante 
Paredes A. Social Enlucido Pintado Enlucido Pintado Enlucido Pintado Enlucido Pintado Enlucido Pintado 
Cielo Raso A. Social Gypsum Gypsum Gypsum Gypsum Enlucido Pintado 
Pisos A. Intima Piso Flotante Piso Flotante Piso Flotante Piso Flotante Alfombra 
Paredes A. Intima Enlucido Pintado Enlucido Pintado Enlucido Pintado Enlucido Pintado Enlucido Pintado 
Cielo Raso A. Intima Gypsum Gypsum Gypsum Enlucido Pintado Enlucido Pintado 
Pisos Cocina Porcelanato Cerámica Porcelanato Cerámica Porcelanato 
Paredes Cocina Porcelanato Cerámica Cerámica Cerámica Azulejo 
Cielo Raso Cocina Gypsum Enlucido Pintado Gypsum Gypsum Enlucido Pintado 
Pisos Baño Porcelanato Cerámica Porcelanato Cerámica Porcelanato 
Paredes Baño Porcelanato Cerámica Cerámica Cerámica Azulejo 
Cielo Raso Baño Gypsum Gypsum Gypsum Gypsum Enlucido Pintado 
Acabados Exteriores           
Pisos Cerámica Porcelanato Cerámica Cerámica Cerámica 
Paredes Enlucido Pintado Pintura Pintura Pintura Pintura 
Cielo Raso Gypsum Hormigón Hormigón Hormigón Hormigón 
Material Estructura           
Estructura Hormigón Hormigón Metálica Hormigón Hormigón 
Mampostería Bloque Bloque Bloque Bloque Bloque 
Muebles           
Closets Si Si Si Si Si 
Cocina Si Si Si Si Si 
Baños Si Si Si Si Si 
Recreación           
Gimnasio Si Si Si Si Si 
Piscina / ST / HM No/No/No No/No/No No/Si/Si No/No/No No/Si/Si 
Sala Comunal Si Si Si Si Si 
Áreas Verdes No No No No No 
Servicio Adicional           
Cisterna Si Si Si Si Si 
Generador Si Si Si Si Si 
Ascensores Si Si Si Si Si 
Estaciona. Visitas Si Si Si Si Si 
Seguridad           
Conjunto cerrado Si Si Si Si Si 
Guardianía Si Si Si Si Si 
Intercomunicadores Si Si Si Si Si 
Alarmas No Si Si No Si 
Equipos incendios Si Si Si Si Si 
Tabla 2-10 Información Arquitectónica de la Competencia Sector Bellavista Bajo  
Fuente: Investigación Carlos Jara 
Elaborado por: Diego Alvarado 
En la tabla mostrada se observa información arquitectónica de la competencia del Proyecto Torre 
Márquez en Sector Bellavista Bajo. En general existe una gran similitud entre los materiales utilizados 
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tanto en áreas interiores como exteriores de los distintos proyectos; piso flotante para las áreas 
sociales e íntimas, cerámica o porcelanato en cocina y baños. En su mayoría las estructuras de los 
edificios son de hormigón armado con mampostería de bloque de cemento. Todos los edificios se 
entregan con muebles de cocina, baños y closets. De la misma manera todos los edificios ofrecen 
gimnasio, sala comunal más todos los servicios adicionales. En cuanto a seguridad casi todos los 
edificios ofrecen guardianía y alarmas. 
Se realizó, además, un cuestionario complementario a los vendedores de cada proyecto el cual 
muestra que el atributo más solicitado por los clientes al momento de la compra es la disponibilidad 
de un segundo parqueadero. Los resultados del cuestionario complementario se muestran más 
adelante. 
Información de Precios de la Competencia Sector Bellavista Bajo 
Proyecto Acanto Aranjuez 
Elite Plaza 
II 
Atenea 
Panorama 
III 
Número Dormitorios 1 1 1 1 1 
Superficie Unidad -- 56.30 -- 50.00 52.00 
Precio Planos (USD) -- -- -- -- -- 
Precio en Obra (USD) -- -- -- 79608 -- 
Precio Entrega (USD) -- 85000 -- -- 68016 
Precio Medio (USD) -- 85000 -- 79608 68016 
Precio/m2 -- 1509.77 -- 1592.16 1308.00 
Número Dormitorios 2 2 2 2 2 
Superficie Unidad 87 77 69.7 108 88.53 
Precio Planos (USD) 113000 -- -- -- -- 
Precio en Obra (USD) 115000 -- -- 139500 134057 
Precio Entrega (USD) 135000 107000 110325 -- -- 
Precio Medio (USD) 121000 107000 110325 139500 134057 
Precio/m2 1551.72 1389.61 1582.86 1291.67 1514.26 
Número Dormitorios 3 3 3 3 3 
Superficie Unidad 140 111 92.4 146 103.3 
Precio Planos (USD) 189000 -- -- -- -- 
Precio en Obra (USD) 191000 -- -- 196572 -- 
Precio Entrega (USD) 215000 149000 143706 -- 142700 
Precio Medio (USD) 198333.33 149000 143706 196572 142700 
Precio/m2 1535.71 1342.34 1555.26 1346.38 1381.41 
Promedio 1543.72 1413.91 1569.06 1410.07 1401.22 
Parqueadero  --  9000 15000  7650 15000 
Tabla 2-11 Información de Precios de la Competencia Sector Bellavista Bajo  
Fuente: Investigación Carlos Jara 
 Elaborado por: Diego Alvarado 
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Los precios de los departamentos ofertados en el sector de Bellavista Bajo has venido aumentando de 
valor cada año. Es así que en el año 2011 el precio promedio del m2 era de 1284USD/m2, en el 2012 
este valor aumento a 1341USD/m2, finalmente en el año 2013 esta cifra se ubica en los 1470 
USD/m2. El precio de venta de los departamentos varía desde los $68000 hasta los $198000. Estos 
valores están por encima del promedio de precios de la parroquia Iñaquito, como se puede ver en las 
tablas 7 y 8. El proyecto que posee los precios más altos es el edificio Elite Plaza II, con un valor de  
1569 USD/m2, mientras que el proyecto con los valores más bajos es el edificio Panorama III con un 
valor promedio de 1401 USD/m2. Es en base a esta información que se afirma que el Proyecto Torre 
Márquez se encuentra ubicado en uno de los sectores de más alta plusvalía en la ciudad de Quito. 
 
Gráfico 2.29  Precio/m2 en USD Promedio  
Fuente: Investigación Carlos Jara  
Elaborado por: Diego Alvarado 
 
En la tabla 12 Se muestra la información de ventas de la competencia en el sector Bellavista Bajo. Se 
puede apreciar en primer lugar que el producto más ofertado por los proyectos estudiados son los 
departamentos de dos dormitorios, mientras que los menos ofertados son las suites de un dormitorio. 
De la misma manera, basándonos en la velocidad de ventas, podemos concluir que el producto que se 
vende más rápido son los departamentos de dos dormitorios, mientras los que se venden con menor 
rapidez son las suites. Esta información es coincidente con la información obtenida delos 
cuestionarios complementarios realizados a los vendedores en los distintos proyectos estudiados, 
cuyos resultados se muestran más adelante. 
En base a la velocidad de ventas promedio para cada proyecto podemos decir que el proyecto que se 
vende con mayor rapidez es el edificio Elite Plaza, mientras que el que se vende con una rapidez 
menor a los demás es el edificio Acanto. La relativa lenta velocidad con la que se vende el edificio 
Acanto puede ser causado por que en un inicio no contaban con un departamento especializado de 
ventas y al elevando precio de sus departamentos de 140 m2. En contraste, el proyecto Elite Plaza II, 
ACANTO ARANJUEZ ELITE PLAZA II ATENEA PANORAMA III
1484.20 
1413.91 
1569.06 
1410.07 1401.22 
Precio/m2 en USD Promedio 
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posee una alta velocidad de ventas debida a la política de rápida movimiento entre proyectos de la 
empresa constructora sumada a un departamento comercial especializado en ventas, el cual se 
promociona también fuera de la provincia.  
Información de Ventas de la Competencia Sector Bellavista Bajo 
Nombre del Proyecto Acanto Aranjuez 
Elite Plaza 
II 
Atenea 
Panorama 
III 
Número Dormitorios 1 1 1 1 1 
Superficie Unidad -- 56.3 -- 50 52 
Número Unidades -- 10 -- 14 7 
% Unid./Proyecto -- 21% -- 26% 11% 
Cantidad Disponible -- 3 -- 8 4 
Fecha Inicio Ventas -- Feb-12 -- Ene-2012 Ago-2012 
Fecha Encuesta -- Ago-2013 -- Ago-2013 Ago-2013 
Meses en Venta -- 16 -- 17 12 
Velocidad de Ventas -- 4.38% -- 2.52% 3.57% 
Número Dormitorios 2 2 2 2 2 
Superficie Unidad 87 77 69.7 108 88.53 
Número Unidades 7 23 32 30 28 
% Unid./Proyecto 50% 49% 57% 56% 43% 
Cantidad Disponible 1 4 0 4 11 
Fecha Inicio Ventas Dic-2011 Feb-12 Ene-2012 Ene-2012 Ago-2012 
Fecha Encuesta Ago-2013 Ago-2013 Ago-2013 Ago-2013 Ago-2013 
Meses en Venta 20 16 17 17 12 
Velocidad de Ventas 4.29% 5.16% 5.88% 5.10% 5.06% 
Número Dormitorios 3 3 3 3 3 
Superficie Unidad 140 111 91.9 150 101 
Número Unidades 7 14 24 10 30 
% Unid./Proyecto 50% 30% 43% 19% 46% 
Cantidad Disponible 2 3 3 2 11 
Fecha Inicio Ventas Dic-2011 Feb-12 Ene-2012 Ene-2012 Ago-2012 
Fecha Encuesta Ago-2013 Ago-2013 Ago-2013 Ago-2013 Ago-2013 
Meses en Venta 20 16 17 17 12 
Velocidad de Ventas 3.57% 4.91% 5.15% 4.71% 5.28% 
Promedio 3.93% 5.04% 5.51% 4.11% 4.64% 
Tabla 2-12 Información de Ventas Sector Iñaquito 
Fuente: Investigación Carlos Jara 
Elaborado por: Diego Alvarado 
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Gráfico 2.30 Velocidad de Ventas Promedio  
Fuente: Investigación Carlos Jara  
Elaborado por: Diego Alvarado 
 
Gráfico 2.31 Velocidad de Ventas por tipo de Departamento  
Fuente: Investigación Carlos Jara  
Elaborado por: Diego Alvarado 
 
Adicionalmente, se recopilo información sobre la estrategia de ventas de la competencia del Proyecto 
Torre Márquez. Pese a que la mayor parte de los proyectos cuentan con una sala de ventas, estas no 
tienen las mismas características. En el caso del edificio Acanto, esta sala forma parte de uno de los 
pisos del edificio al cual se debe acceder atravesando la obra. El edificio Atenea, posee un pequeño  
escritorio al cual se llega pasando por la zona de cortado de hierro. El edificio Aranjuez tiene una sala 
de ventas en un edificio de departamentos ubicado frente al proyecto, con maquetas, planos y videos 
sobre el proyecto. El edificio Elite Plaza posee una pequeña sala de ventas con una persona 
especializada para la comercialización con información completa a disposición. Naturalmente, los 
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proyectos que presentan una mejor atención e imagen a sus clientes son lo que tienen una mayor 
velocidad de ventas de sus departamentos, en otras palabras, una mayor demanda de su producto. 
Los cuestionarios complementarios nos muestran que el factor económico más importante a la hora de 
la compra de un departamento es el precio del mismo, superando a la cuota de entrada, el plazo y los 
pagos mensuales. De las mismas preguntas se desprende que el medio de promoción más efectivo por 
el cual llegan los clientes es la valla fuera del proyecto, seguido por publicaciones en prensa y 
revistas.  
Información Estrategia de Ventas de la Competencia Sector Bellavista 
Bajo 
Proyecto Acanto Aranjuez 
Elite Plaza 
II 
Atenea 
Panorama 
III 
Tipo de Atención           
Sala de Ventas Si Si Si Si No 
Vendedores Si Si Si Si Si 
Unidad Modelo No No Si No No 
Forma de Pago           
% Desc. Contado 5 No 10 5 No 
% Reserva 15 10 10 10 10 
% Entrada 25 30 30 30 20 
Financiamiento Bancos/Biess Bancos/Biess Bancos/Biess Bancos/Biess Bancos/Biess 
% Financiado 60 60 60 60 70 
Medios de Promoción           
Prensa Si No Si Si No 
Televisión No No No No Si 
Radio No No No No No 
Revistas Si Si Si Si Si 
Vallas Si Si No No No 
Volantes Si No Si No Si 
Rotulo Proyecto Si Si Si Si Si 
Correo Directo Si Si Si Si Si 
Internet proinmobiliaria edificar provivienda plusvalía ecuador.vive1 
Otros No No No No No 
Tabla 2-13 Información Estrategia de Ventas de la Competencia Sector Bellavista Bajo  
Fuente: Investigación Carlos Jara  
Elaborado por: Diego Alvarado 
 
A continuación se muestra un resumen de los resultados de los cuestionarios complementarios 
realizados a los vendedores de los proyectos investigados como competencia del Proyecto Torre 
Márquez. Estos cuestionarios no representan una encuesta formal, sino más bien un suplemento a la 
información recopilada en cada proyecto a manera de verificación y referencia. 
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Resultados Cuestionario Complementario 
Preguntas Respuestas 
1. ¿Cuál es el tipo de departamento más solicitado en su proyecto? 2 Dormitorios 
2. ¿Cuál es el tipo de departamento menos solicitado en su proyecto? Suites 
3. ¿Cuál es el atributo más solicitado en su proyecto? 
Segundo 
Estacionamiento 
4. ¿Cuál es el factor económico determinante al momento de la 
compra? 
Precio 
5. ¿Cuál es el medio preferido para buscar vivienda? Internet 
Tabla 2-14 Resultado Cuestionario Complementario  
Fuente: Investigación Carlos Jara  
Elaborado por: Diego Alvarado 
 
2.8 Evaluación de Oferta y Demanda del Proyecto Torre Márquez 
Una de las primeras observaciones sobre los estudios de oferta y demanda para el Proyecto Torre 
Márquez es que existen diferencias entre el producto aspirado por el NSE “A” y el que es realmente 
adquirido, lo cual responde a la realidad del mercado de viviendas en la parroquia Iñaquito. 
De las mediciones para los años 2011 y 2012 realizadas por Gridcon, podemos calcular los índices de 
nivel de demanda, y de satisfacción de la demanda para la parroquia de Iñaquito y para el sector de 
Bellavista, como se aprecia en las tablas mostradas a continuación.  
Evaluación de Oferta y Demanda de Vivienda Parroquia Iñaquito 
Año 
Viviendas 
Ofertadas 
Parroquia 
Iñaquito 
Viviendas 
Demandadas 
Parroquia 
Iñaquito 
Índice de 
Nivel de 
Demanda 
Stock/Demanda 
Índice de 
Satisfacción 
de Demanda 
Oferta/Demanda 
% Absorción 
Demanda/Oferta 
2011 2726 2272 0.20 1.20 83% 
2012 2897 1997 0.45 1.45 69% 
2013 3068 1722 0.78 1.78 56% 
Tabla 2-15 Evaluación de la oferta y Demanda de Vivienda Parroquia Iñaquito  
Fuente: Gridcon Cía. Ltda.2012 
Elaborado por: Diego Alvarado 
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Gráfico 2.32 Evaluación de Oferta y Demanda de Vivienda Parroquia Iñaquito  
Fuente: Gridcon Cía. Ltda.2012 
Elaborado por: Diego Alvarado 
 
\Evaluación de Oferta y Demanda de Vivienda Sector Bellavista 
Año 
Viviendas 
Ofertadas 
Sector 
Bellavista 
Viviendas 
Demandadas 
Sector 
Bellavista 
Índice de 
Nivel de 
Demanda 
Stock/Demanda 
Índice de 
Satisfacción 
de Demanda 
Oferta/Demanda 
% Absorción 
Demanda/Oferta 
2011 294 246 0.20 1.20 84% 
2012 322 231 0.39 1.39 72% 
2013 350 216 0.62 1.62 62% 
Tabla 2-16 Evaluación de Oferta y Demanda de Vivienda Sector Bellavista  
Fuente: Gridcon Cía. Ltda.2012 
Elaborado por: Carlos Jara 
 
Gráfico 2.33 Evaluación de Oferta y Demanda de vivienda Sector Bellavista  
Fuente: Gridcon Cía. Ltda.2012 
Elaborado por: Carlos Jara 
 
El Stock al cual se hace referencia en las tablas anteriores representa el número de viviendas que no 
fueron vendidas en el año, es decir, la oferta menos la demanda en cada periodo. Tanto para la 
parroquia Iñaquito en su conjunto como para el sector específico de Bellavista, se observan las 
mismas tendencias, por lo que podemos presumir que lo que le sucede a la parroquia en general le 
afecta también al sector en particular. 
El índice de nivel de demanda en ambos casos es menor a la unidad, lo cual demuestra una alta 
demanda de vivienda en el sector y en consecuencia los precios de la vivienda tenderán al alza. El 
índice de satisfacción de la demanda en ambos casos es mayor a la unidad, lo que significa que la 
demanda de vivienda en el sector está cubierta o satisfecha. Finalmente la absorción a la que se hace 
referencia representa la relación entre la cantidad demandada sobre la cantidad ofertada de vivienda, 
lo que muestra que en promedio hasta el final del 2013 se venderá un 60% de cada proyecto durante el 
primer año de ventas. 
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2.9 Conclusiones 
 Primero, el estudio de demanda realizado nos indica que el segmento objetivo de mercado 
para el proyecto es el nivel socio económico alto y medio alto, lo cual nos define algunas de 
las características del producto a ofrecerse. La parroquia Iñaquito es una de las más atractivas 
en la ciudad de Quito, en donde el sector Bellavista abarca el 13% de su demanda potencial 
calificada. La vivienda típicamente ofrecida en el sector Bellavista cumple con la mayor parte 
de aspiraciones de los clientes.  
 Segundo, del estudio de oferta podemos determinar que los proyectos desarrollados en el 
sector Bellavista poseen una velocidad de ventas superior al promedio de toda la parroquia 
Iñaquito, lo cual es reflejo del gran atractivo para invertir en el sector. La oferta de productos 
sustitutos en el sector no tiene mayor incidencia en las ventas de departamentos nuevos. 
 Finalmente, el estudio detallado de la competencia directa del proyecto nos indica que el 
producto más vendido en la zona son los departamentos de dos dormitorios de un área 
promedio de 80m
2
. Las características recomendadas para el desarrollo arquitectónico del 
Proyecto Torre Márquez se muestran a continuación: 
Características Recomendadas para el Proyecto Torre Márquez 
Características Recomendación 
Tipo de producto: 1 Dormitorio 2 Dormitorios 3 Dormitorios 
% Ocupación del Proyecto: 15% 50% 35% 
Tamaño Recomendado: 50m
2
 80m
2
 100m
2
 
Número de Baños: 1 1.5 2.5 
Número de 
Estacionamientos: 
1 
1 2 
Tipo de Cocina : Americana Independiente Independiente 
Sala de Estar y Estudio: No No No 
Zona de Lavar: 
Cuarto de 
máquinas en el 
departamento 
Cuarto de máquinas en 
el departamento 
Cuarto de máquinas 
en el departamento 
Tipo de Acabados: Acabados estándar de la zona 
Precio Promedio del m
2
: 1470 USD/m
2
 
Precio Total de la 
Vivienda: 
73500 117600 147000 
Reserva (10%): 7350 11760 14700 
Cuota de Entrada (30%): 22050 35280 44100 
Principales Atributos: Alarma y Guardianía 
Atributos Adicionales: Segundo Estacionamiento 
Servicios Comunales: Gimnasio y Salón Comunal 
Tipo de Promoción: Valla en el proyecto, Prensa, Revistas e Internet y Sala de Ventas 
Velocidad de Ventas: 4.5% proyecto/mes 
Tabla 2-17 Características Recomendadas para el Proyecto Torre Márquez  
Fuente: Gridcon Cía. Ltda.2012 
Elaborado por: Carlos Jara 
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Capítulo 3 
Localización y Propuesta Arquitectónica 
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Capitulo3. Localización, Propuesta Arquitectónica 
3.1 Descripción y Evaluación de Localización 
El Proyecto Torre Márquez pertenece a la Administración Municipal Eugenio Espejo, está ubicado 
dentro de la Parroquia Iñaquito en el Sector de Bellavista. El barrio surgió hace 70 años. Las primeras 
casas se instalaban cerca de los bosques de eucalipto. Adopta ese nombre gracias a la extraordinaria 
vista de distintos puntos naturales desde el sector, desde donde se pueden observar las elevaciones de 
la cordillera occidental de los Andes y diferentes barrios del norte de la ciudad, la Gonzales Suarez, 
Guápulo, entre otros. Aquí se ubica el Parque Metropolitano de Quito, uno de los pulmones más 
grandes de la ciudad, alejado del ruido y con gran tranquilidad. También uno de los monumentos 
arquitectónicos y artísticos de la identidad de la cultura sudamericana, la Capilla del Hombre del 
maestro Oswaldo Guayasamín. Este barrio ha evolucionado durante años para convertirse un cede de 
importantes empresas, edificios de apartamentos y elegantes residencias, que datan principalmente de 
la década de 1990. 
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Gráfico 3.1 Terreno del Proyecto  
Fuente: Investigación Carlos Jara  
Elaborado por: Carlos Jara 
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3.2 Esquema de Localización 
 
Vías Principales y Secundarias 
 
               Gráfico 3.2 Vías Principales  
Fuente: Investigación Carlos Jara  
Elaborado por: Carlos Jara 
 
El Proyecto Torre Márquez está rodeado por ejes viales importantes de la ciudad de Quito como son 
la avenida 6 de Diciembre, la avenida Eloy Alfaro y la avenida Interoceánica. A pesar de tener vías 
principales tan importantes, no posee problemas de ruido ni congestión ya que el proyecto está 
ubicado en una vía secundaria que provee fáciles salidas a distintos puntos de la ciudad. En pocos 
minutos es posible trasladarse hacia el sector de la Gonzales Suarez, Chumbará y los principales 
centros comerciales de la ciudad. 
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Centros Comerciales y de Servicios Varios 
 
        Gráfico 3.3 Centros Comerciales  
Fuente: Investigación Carlos Jara  
Elaborado por: Carlos Jara 
 
El Proyecto Torre Márquez se encuentra ubicado muy cerca de los principales centros comerciales de 
la ciudad de Quito, como el Unicentro Shopping, el Mall el Jardín y el Centro Comercial Iñaquito. 
Estos son lugares en los que se puede acceder a distintos tipos de servicios como bancos, restaurantes, 
tiendas, farmacias, ferreterías, boutiques, cines, entre otros.  
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Centros Educativos, Colegios y Universidades 
 
 
               Gráfico 3.4 Centros Educativos  
Fuente: Investigación Carlos Jara  
Elaborado por: Carlos Jara 
 
Cenarnos al proyecto Torre Márquez se encuentras ubicado algunos de los colegios tradicionales y de 
mayor calidad del Distrito Metropolitano de Quito, como son el Colegio Experimental Sebastián de 
Benalcazar, El colegio Experimental 24 de Mayo, el Colegio La Dolorosa, entre otros. 
Adicionalmente, desde el sector de bellavista se puede acceder muy fácilmente a las principales 
universidades del país, como son la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, La Universidad 
Salesiana, La Escuela Politécnica Nacional, La Universidad Central del Ecuador, La Universidad 
SEK, la Universidad San Francisco de Quito. 
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Farmacias, Clínicas y Hospitales 
 
               Gráfico 3.5 Centros Médicos  
Fuente: Investigación Carlos Jara  
Elaborado por: Carlos Jara 
 
El Proyecto Torre Márquez está muy cerca de importantes clínicas como, la Red Medica, Pirámide I, 
Pirámide II, In medical, Clínica Pasteur, el Centro Medico Pasteur, Clínica Alemania, entre otras, 
además tiene fácil acceso a farmacias cercanas en el sector. Esta es una importante característica para 
la tranquilidad, seguridad y salud de los usuarios del edificio. 
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Gasolineras y Estaciones de Servicio 
 
     Gráfico 3.6 Estaciones de Servicio 
Fuente: Investigación Carlos Jara  
Elaborado por: Carlos Jara 
 
El Proyecto Torre Márquez está cercano a varios sitios de expendio de gasolina, repuestos y 
mecánicas automotrices. Estas estaciones de servicio cuentan con servicios de expendio de alimentos, 
medicinas, servicios sanitarios, servicios de auxilio vehicular, servicios de emergencia, entre otros. 
Una característica importante es que el proyecto se encuentras cerca a varios puntos de Petrocomercial 
que ofrece el precio más bajo para la gasolina en la ciudad. 
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Instituciones Financieras 
 
  Gráfico 3.7 Instituciones Financieras  
Fuente: Investigación Carlos Jara  
Elaborado por: Carlos Jara 
 
El Proyecto Torre Márquez está muy cerca de las principales instituciones financieras del País como 
son el Banco Pichincha con varias sucursales y cajeros cercanos, el Baco del Pacifico, Banco de 
Guayaquil, el Banco Internacional, el Procubano, entre otros. Esto sumado a la cercanía del Banco de 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIESS que es una de las instituciones preferidas para la 
obtención del crédito hipotecario para la compra de vivienda. 
 
3.3 Descripción y Evaluación del Componente Arquitectónico 
El proyecto Edificio Torre Márquez se encuentra emplazado sobre un terreno con un área de 614.00 
m2, su principal distribución está orientada a la de un estándar de tipo familiar y también se pretende 
incluir un área comercial en su planta baja, cumpliendo en su programa espacial con la inclusión de 
áreas sociales y privadas, distribuidas en 8 plantas y 26 unidades de vivienda tipo departamentos. 
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Gráfico 3.8  Edificio Torre Márquez  
Fuente: Yépez Arquitectura y Diseño 2013   
Elaborado por: Christian Yépez 
 
 
Las áreas de recreación y comunales se ubican en la última planta de terraza, espacio que goza de una 
vista privilegiada hacia el panorama centro occidental de la ciudad de Quito y principalmente de la 
cordillera eje de la ciudad como es la cordillera del volcán Pichincha, es en virtud de la altura que se 
pensó ubicar esta área para uso y beneficio de todos los propietarios del proyecto. 
El área de subsuelo aloja zonas de parqueaderos y bodegas de cada unidad habitacional. 
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El factor seguridad está tomando en cuenta en la planeación de diseño y se establece un punto 
estratégico de guardia desde donde se controla los 2 accesos, el vehicular y el peatonal, con lo que se 
centra y se filtra los ingresos tanto de quien habita en el edificio así como de visitas. 
 
Gráfico 3.9  Edificio Torre Márquez  
Fuente: Yépez Arquitectura y Diseño 2013   
Elaborado por: Christian Yépez 
El entorno inmediato que rodea al Edificio Torre Márquez propone que el mercado al que estará 
orientado a población de un nivel socio económico medio alto hacia el alto, que aspira a la comodidad 
de una ubicación con dotación de servicios y comercios a todo nivel, con la cercanía de comodidades 
de la urbe moderna. 
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3.3.1 Criterios de Diseño Arquitectónico 
3.3.1.1 Análisis Arquitectónico Exterior 
El programa arquitectónico tanto en el diseño de los espacios así como de la concepción espacial, 
visual y estética en elementos de fachada, responden al segmento de mercado de enfoque con una 
arquitectura moderna y sencilla pero de alta prestancia estética, el uso de materiales se basa en la 
opción de entregar un producto que si bien es moderno exprese factores tradicionalistas o vernáculos, 
es el caso de la piedra en detalles de fachada y el uso de una fachada en vidrio rematado con colores 
fuertes en como el rojo en elementos específicos y pequeños todo en constante equilibrio visual sin 
caer en el recargos estéticos, la oferta tendrá como objetivo el competir con proyectos inmobiliarios 
cercanos y que entregue un plus en su imagen al potencial habitante. 
 
Gráfico 3.10 Edificio Torre Márquez  
Fuente: Yépez Arquitectura y Diseño 2013   
Elaborado por: Christian Yépez 
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El uso de líneas rectas responde a la decisión de reforzar la imagen familiar joven y moderna que se 
vincularía al uso de la edificación. 
La fachada se presenta como la parte fuerte de exposición del producto arquitectónico, destaca un 
gran elemento acristalado que es compartido por los 7 pisos de departamentos, detalle que le da un 
toque moderno y actual. 
En el lado frontal izquierdo se incluye un gran pórtico esbelto y texturizado con fachaleta e piedra en 
tonos ocres terrosos está enmarcando una sucesión en altura de planos que funcionan como balcones 
de los departamentos del sector este del volumen, la piedra como material nos da la sensación de una 
arquitectura tradicional basada solo en el uso de materiales mas no en las formas, este pórtico remata 
en una cubierta apergolada que será de uso comunal, la verticalidad contrasta con el peso visual de la 
piedra llegando a un equilibrio entre forma y material, procurando no caer en elementos pesados en la 
lectura visual del producto a vista del consumidor de ciudad,  
El material predominante es la piedra el cual se replica en las fachadas laterales en detalles que 
refuerzan la verticalidad del volumen, rompiendo la monotonía de vanos acristalados que 
corresponden a la ventanearía funcional hacia el interno del producto por pisos. 
La presencia de pórtico en menor escala en planta baja marca el acceso principal peatonal y la 
transición entre áreas públicas y el espacio del edificio propiamente dicho, este elemento comulga con 
su par vertical de fachada en forma y material en donde resalta el número del edificio en letras de 
bloque en acero inoxidable dándole una identidad dentro del contexto urbano.  
 
Gráfico 3.11 Edificio Torre Márquez  
Fuente: Yépez Arquitectura y Diseño 2013   
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Elaborado por: Christian Yépez 
 
En las plantas superiores a planta baja y con orientación sur oriental se encuentra balcones al aire libre 
con protección en estructura metálica de acero lacado en tonos rojizos, los mismos que se justifican 
como un recurso valido ya que las mejores vistas están en esa esquina del volumen edificable y es 
lugar de contemplación a la ciudad así como a la calle principal. 
El componente arquitectónico está definido en un gran porcentaje en la fachada principal es decir 
aquella que se presenta hacia la calle Bosano, el resto de fachadas debido al contexto urbano en el que 
se emplaza el proyecto no tienen una preponderancia visual que pueda aportar al conjunto, sin 
embargo se tienen detalles en fachada acordes a los elementos existentes en la principal, con lo que 
logramos reunir el efecto visual de todo el volumen en un concepto de elementos y texturas. 
En la parte superior como remate esta la sala comunal, caja de gradas y asesor. 
En resumen la arquitectura del Edificio Torre Márquez, se expresa moderna y atractiva en 
comparación con los proyectos inmobiliarios que le circundan, pretende dar soluciones habitacionales 
a un sector de la población con categoría media alta y alta, que no le interesa un edificio con muchas 
familias por pisos y que busca un espacio de vivienda cerca de todos los beneficios de la urbe 
moderna. 
3.4 Análisis arquitectónico interior 
El planteamiento del programa arquitectónico considera una distribución de 26 departamentos 
repartidos en ocho plantas, comunicadas verticalmente por un asesor y una caja de escaleras para 
circulación de emergencia. 
Debido a la topografía del terreno el área de parqueaderos estará dispuesta en dos subsuelos los cuales 
abastecen de áreas de aparcamiento para residentes y visitantes del edificio, así como áreas de 
bodegas, cuarto de generador y la circulación vehicular propia necesaria. 
En planta baja se ubica 2 unidades de departamentos los cuales comparten la totalidad del área posible 
de uso con dos locales comerciales hacia el exterior del edificio, 
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La plantas 2, 3 y 4 se dividen en su 
plan funcional en 3 unidades 2 de 
dormitorios y 1 tipo suite, los  
departamentos están constituidos por 
un área de sala comedor con cocina 
abierta al ambiente social lo cual 
refuerza el tipo de producto moderno y 
joven al cual está apuntando el 
proyecto, adicionalmente cuentan con 
un pequeña área para maquinas, 2 
dormitorios simples y uno tipo master 
que incluye baño, más un baño 
completo que funciona como social, el 
concepto se repite en las plantas 
subsiguientes con la particularidad de 
que en las plantas 5, 6, 7 y 8 cambia la 
configuración de unidades en el plan 
funcional albergando 2 departamentos 
de 2 dormitorios y uno de 3 
dormitorios, esto como respuesta al 
planteamiento de análisis de mercado 
en el que las unidades más 
demandadas son las de 2 y 3 
dormitorios. 
 
Gráfico 3.12 Departamento de 3 Dormitorios  
Fuente: Yépez Arquitectura y Diseño 2013   
Elaborado por: Daniel Moral 
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La diferencia entre todos los dos departamentos es principalmente el paisaje urbano apreciado que se 
pueda tener desde sus espacios ya que la mejor vista seria hacia la calle Bosano y hacia el sur 
occidente de la ciudad, otra posibilidad de paisaje apreciado  es hacia el noroccidente dependiendo la 
ubicación del piso en el volumen espacial,  
 
Gráfico 3.13 Departamento de 2 Dormitorios  
Fuente: Yépez Arquitectura y Diseño 2013   
Elaborado por: Daniel Moral 
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Los espacios comunes constan de un lobby único para ingreso general hacia el asesor y posterior 
acceso a cada departamento, en la última planta se encuentra la sala comunal del edificio rodeada de 
una terraza abierta la cual goza de una vista inmejorable, también en zona que da hacia la calle 
principal el proyecto contempla usar una parte como área verde basados en la aplicación de 
recubrimientos de césped artificial. 
Como parte del conjunto se planea la inclusión  aparte a los espacios de circulación comunal con áreas 
de servicio comunal. Guardianía con comunicación a cada vivienda. Parqueaderos de visitas. Cisterna. 
Ascensor para 6 personas. Bombas y tanques hidroneumáticos. Sistema de Gas centralizado. Sistema 
Contra incendios. Generador eléctrico para todo el edificio. 
 
Gráfico 3.14 Departamento de 2 Dormitorios  
Fuente: Yépez Arquitectura y Diseño 2013   
Elaborado por: Daniel Moral 
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Cuadro de Acabados 
Elemento Detalle de Material. Procedencia Calidad 
Obras Generales Nacional  Importado Econo. Estándar Premium 
Acabados de Áreas Comunales           
Ascensor           
Ascensores de última tecnología    OK     OK 
Paredes           
Exteriores 
Paredes con detalles 
arquitectónicos con 
terminados en pinturas 
marmoleadas, wash o 
estucos venecianos. 
OK       OK 
Interiores 
Estucadas y pintura caucho 
interior 
OK       OK 
Ventanearía 
Aluminio vidrio claro 
4mm, mamparas vidrio 
6mm 
OK     OK   
Cielos Rasos 
Gypsum estucado y 
pintado. 
  OK   OK   
Parqueaderos 
Losa de hormigón, pintura 
caucho en paredes 
OK     OK   
Áreas 
Comunales 
Internas 
Estuco y pintura OK       OK 
Pisos           
Parqueaderos 
Interiores 
Hormigón con 
recubrimiento endurecedor 
OK     OK   
Lobby 
Ingreso 
Porcelanato tipo Estándar   OK     OK 
Áreas 
Recreativas 
Comunales 
Cerámica tipo Graiman. OK       OK 
Terrazas Gres y césped artificial.   OK     OK 
Jardín P.B. 
Césped y gres tipo 
Graiman. 
OK       OK 
Acabados de Departamentos           
Paredes           
Área Social 
Paredes Interiores: 
Empastadas y pintadas con 
permalatex/ intervinyl/ 
montokryl.  
OK       OK 
Cocina 
Paredes Exteriores: Pintura 
elastómera. 
OK       OK 
Mesones 
Granitos importados 
brasileros. 
  OK     OK 
Baños 
Cerámica y pintura caucho 
interior 
  OK     OK 
Dormitorios 
Estuco y pintura caucho 
interior 
OK       OK 
Detalles  
Gypsum estucado y 
pintado. 
  OK   OK   
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Cuadro de Acabados Continuación 
Elemento Detalle de Material. Procedencia Calidad 
Obras Generales Nacional  Importado Econo. Estándar Premium 
Pisos           
Áreas 
sociales. 
Tabloncillo lacado. OK       OK 
Cocina 
Cerámica barrederas de 
porcelanato en el resto de 
paredes 
  OK   OK   
Baños 
Cerámica barrederas de 
porcelanato en el resto de 
paredes 
  OK   OK   
Dormitorios Alfombra tipo Premium. OK       OK 
Cielos Rasos           
Internos Gypsum Estucado y pintado   OK   OK   
Piezas Sanitarias           
Lavamanos 
Línea media color negro 
sobre mesón. 
OK       OK 
Sanitarios 
Línea media color Blanco 
tipo Premium. 
OK       OK 
Accesorios de 
Baño 
Línea media color Blanco 
tipo Premium. 
OK       OK 
Grifería           
Fregadero 
 Acero Inoxidable de pozo y 
medio tipo estándar 
OK     OK   
Lavamanos 
Grifería cromada de FV línea 
Libby, Briggs Edesa o 
similar. 
OK       OK 
Ducha 
Ducha cromada cuadrada de 
FV línea Libby o Briggs 
Edesa similar y puertas en 
vidrio  
OK       OK 
Carpintería           
Muebles de 
Cocina 
Muebles bajos y altos con 
mesón, revestimiento tipo 
fórmica 
OK     OK   
Muebles de Baño 
Muebles con mesón, con 
revestimiento tipo 
fórmica 
OK     OK   
Closets  
Modulares con puertas en 
melamínico  
OK     OK   
Puertas 
Puertas de madera lacadas 
con enchape de madera 
natural. 
OK     OK   
Puertas 
Principales 
Puerta principal en 
madera solida Seike o 
similar, pivotada 
OK       OK 
Barrederas  
En MDF con chapa de 
madera 
OK     OK   
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Cuadro de Acabados Continuación 
Elemento Detalle de Material. Procedencia Calidad 
Obras Generales Nacional  Importado Econo. Estándar Premium 
Piezas Eléctricas           
Aparatos eléctricos: línea tipo VETO 
Premium o similar, con luz piloto. 
  OK     OK 
Tomacorrientes: línea tipo VETO Premium o 
similar 
  OK     OK 
Luminarias: Boquillas de baquelita OK     OK   
Iluminación Indirecta puntual: ojos de buey 
color blanco dicroicas instalados. 
  OK   OK   
Iluminación indirecta lineal: Tubos 
fluorescentes y aparatos instalados. 
OK     OK   
Boquilla de iluminación y punto mixto 
tomacorriente – en bodega 
OK     OK   
Tabla 3-1 Cuadro de acabados. 
          Fuente: O&B Construcciones      
Elaboración: C. Yépez 
 
 
 
3.5 Evaluación del Uso del Suelo y Ordenanzas Municipales 
3.5.1 Análisis (IRM) Regulación Municipal. 
El Ilustre Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, mediante sus dependencias o 
Administraciones Zonales, emite todos los lineamientos y estatutos para el control y planificación del 
crecimiento de la urbe dependiendo de su ubicación y su contexto inmediato. El documento que rige a 
cada lote o terreno dentro del área metropolitana de la ciudad de Quito es el I.R.M o Informe de 
Regulación Metropolitana, el cual otorga la información necesaria para conocer lo permitido por la 
autoridad y en función de lo cual se establecerán las construcciones, tomando en cuenta sus retiros, 
afectaciones viales y usos de suelo entre otros. A continuación un cuadro reseña de lo permitido en la 
zonificación del terreno base para el proyecto. 
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Informe de Regulación Metropolitana 
Datos Generales 
Identificación del Predio: 
Numero de Predio 52496 
Clave Catastral: 10806 05 010 000 000 000 
Administración Zonal: Norte 
Parroquia: Iñaquito 
Barrio / Sector: Bellavista 
Datos del Terreno: 
Área del terreno: 614,00 m2 
Área de construcción: 278.31 m2 
Frente: 20.10 m 
Regulaciones 
ZONA Proyecto Torre Márquez 
Zonificación: A21-(A608-50) cumple cumple 
Lote mínimo: 600 m2 600 m2  (aprobación municipal) 
COS Total: 400% 832,00 cumple 
COS PB: 50% 208,00 cumple 
Pisos 
Número de pisos: 8 8 cumple 
Altura: 32 m. 32m. cumple 
Retiros 
Retiro Frontal: 5 m. 5 m. cumple 
Lateral: 3 m. 
Adosado en 
acuerdo. 
(aprobación municipal) 
Posterior: 3m. 3 cumple 
Entre Bloques: 6 m. 6 m. (aprobación municipal) 
Forma de ocupación de suelo: (A) Aislada 
Adosado en 
acuerdo 
(aprobación municipal) 
Uso principal: 
(R2) residencial 
mediana densidad 
Residencial cumple 
Tabla 3-2 Análisis (IRM) Regulación Municipal 
Fuente: I.M.D.Q  
Elaborado por: C. Yépez 
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3.5.2  Resumen general de Áreas del proyecto 
En el cuadro de áreas podemos observar que el COS en planta baja es igual al 50% optimizándose en 
su totalidad el área permitida por la regulación municipal. De la misma manera el COS Total es igual 
a 394.41% menor al máximo permitido por el IRM de 400%, con lo cual se optimiza casi en su 
totalidad el uso del área disponible para la construcción.  
 
Cuadro de Áreas Torre Márquez 
Plant
a 
Nivel Uso 
Áreas 
COS Útil 
(m2) 
No Computable Bruta 
(m2) 
Abierta 
(m2) Cubierta (m2) 
    Área del Terreno 614.00         
SS2 N -5.76 Parqueaderos y Bodegas 0.00 614.00 614.00 0.00 0.00% 
SS1 N -2.88 Parqueaderos y Bodegas 0.00 614.00 614.00 0.00 0.00% 
P1 - PB 
N + 
0.00 
PB - Comercial y 
Vivienda 307.00 71.91 378.91 230.37 50.00% 
P2 
N 
+2.88 P2 - Vivienda 308.34 30.31 338.65 0.00 50.22% 
P3 
N 
+5.76 P3 - Vivienda 305.54 30.31 335.85 0.00 49.76% 
P4 
N 
+8.64 P4 - Vivienda 305.54 30.31 335.85 0.00 49.76% 
P5 
N 
+11.52 P5 - Vivienda 305.54 30.31 335.85 0.00 49.76% 
P6 
N 
+14.40 P6 - Vivienda 305.54 30.31 335.85 0.00 49.76% 
P7 
N 
+17.28 P7 - Vivienda 305.54 30.31 335.85 0.00 49.76% 
P8 
N 
+20.16 P8 - Vivienda 305.54 30.31 335.85 0.00 49.76% 
TR 
N 
+22.88 TR - Salón Comunal 0.00 108.00 108.00 227.00 0.00% 
TOTAL     2,448.58 1,620.08 4,068.66 457.37 398.79% 
 
Tabla 3-3 Cuadro de Áreas Torre Márquez  
Fuente: Investigación Carlos Jara  
Elaborado por: Carlos Jara 
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Gráfico 3.15 Áreas Torre Márquez  
Fuente: Investigación Carlos Jara  
Elaborado por: Diego Alvarado 
  
 
Gráfico 3.16 Áreas Torre Márquez  
Fuente: Investigación Carlos Jara  
Elaborado por: Diego Alvarado 
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Gráfico 3.17 Áreas Torre Márquez  
Fuente: Investigación Carlos Jara  
Elaborado por: Diego Alvarado 
 
3.6 Conclusiones 
El planteamiento arquitectónico del proyecto del Edificio Torre Márquez, se desarrolla enmarcado en 
las nuevas tendencias de la arquitectura, proponiendo un lugar que destaque dentro del entorno sin 
que genere impactos abruptos en el perfil del sector, resaltando su función residencial. 
 Logra ubicarse según su condición de edificación para la vivienda debido a la configuración 
de sus espacios, entregando funcionalidad, bienestar y aporta  a la urbe con calidad visual. 
 El respaldo técnico está garantizado por profesionales de un alto nivel de competencia y 
profesión, en áreas de electricidad, hídrica, estructural y arquitectónica. 
 
Podemos concluir este capítulo en base al mismo en que el producto inmobiliario plantead está acorde 
como respuesta para mercado que demanda este tipo de unidades que estén cerca de todos los 
beneficios de la urbe moderna y propone opciones atractivas que se transforman en plus para el plan 
de negocio. 
 
 
 
Áreas  Util 
60% 
Áreas  No 
Computables 
40% 
Áreas Torre Márquez 
 
 
 
 
96 
 
Capítulo 4 
Concepción Técnica y Costos 
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Capitulo4. Concepción Técnica y Costos 
4.1 Descripción del Componente de Ingeniería 
4.1.1 Criterios de Diseño y Tecnología Constructiva. 
El Proyecto Torre Márquez es un edificio de ocho plantas superiores y dos subsuelos. Está 
conformado por dos subsuelos de estacionamientos y bodegas, una planta a nivel de la calle con 
locales comerciales y departamentos con patio posterior, siete plantas superiores de departamentos y 
una planta de terraza con un salón comunal. Este diseño arquitectónico fue discutido en mayor detalle 
en el capítulo anterior. Los diseños de la ingeniería estructural, hidro-sanitaria, eléctrica y mecánica se 
discuten a continuación. 
La estructura del proyecto Torre Márquez está conformada por dos grandes componentes, 
subestructura y superestructura. La subestructura incluye todos los elementos estructurales que van 
desde el nivel de la calle hasta la cimentación, mientras que la superestructura incluye los elementos 
que van desde el nivel de la calle hasta la cubierta del edificio. Los materiales principales a utilizarse 
en el proyecto son hormigón de resistencia cilíndrica a la compresión a los 28 días f’c=240kg/cm2 y 
varilla corrugada de acero fy=4200kg/cm
2
. La cimentación del edificio está conformada por plintos 
combinados en la dirección transversal y una losa de cimentación que soporta el muro de corte 
vertical que envuelve la zona de escaleras y ascensores. El sistema resistente a fuerzas laterales es un 
sistema combinado entre pórticos intermedios resistentes a momento más un muro de corte diseñado 
según las especificaciones del código ACI 318 – 2011, capítulo 21. Las columnas del edificio varían 
su sección de 20x100cm en la subestructura a 20x80cm en la superestructura. Las vigas colgadas son 
de sección 20x50cm que conforman paneles ortogonales con una losa alivianada de 20cm de espesor 
con casetones removibles de 55cx55cm y nervios de 12cm. Las escaleras del proyecto tienen un 
espesor de 15cm y son macizas de hormigón armado. Finalmente, las escaleras y el ducto de 
ascensores están dentro del muro de corte de hormigón armado de 30cm de espesor con elementos de 
borde de 30x60cm  con una armadura de confinamiento especial para cumplir su función de elemento 
disipador de energía durante un evento sísmico. 
El sistema de provisión de agua potable consiste de una cisterna de 12m
3
, ubicada en el segundo 
subsuelo y operada por un sistema hidroneumático para proveer de agua potable al edificio. Las 
tuberías de distribución son de cobre de 25mm y 13mm de diámetro tipo M, soldadas utilizando la 
menor cantidad de plomo para preservar la salud de sus ocupantes. Estas serán ubicadas bajo la losa 
de hormigón y serán conducidas por pasos previamente ubicados en las vigas colgadas. Los 
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medidores de agua independientes para cada departamento se ubicaran en planta baja y su distribución 
se la hará mediante tuberías verticales ubicadas en el ducto de instalaciones. El sistema de evacuación 
de aguas servidas se lo realizara mediante tubería de PVC reforzada de 11cm de diámetro. Las aguas 
residuales de cada departamento serán conducidas hacia el ducto de instalaciones donde se colocarán 
alrededor de seis tubos verticales, la misma que recogerá, las aguas servidas de varios departamentos 
de varios pisos. Estas tuberías desembocan en una caja de revisión ubicada en la acera de la calle y de 
esta al sistema de alcantarillado público.    
La acometida de energía eléctrica provista por la empresa eléctrica quito llegara a un tablero de 
medidores para su distribución a cada departamento. De cada medidor se llevará la energía a una caja 
de breakers ubicada en cada vivienda mediante tres cables de cobre número 8AWG. Estos cables 
estarán ubicados en el ducto de instalaciones. Todas las instalaciones eléctricas tendrán su respectiva 
toma a tierra, la cual consiste en una varilla de cobre de 14mm ubicada en el segundo subsuelo. El 
sistema mecánico está conformado por los distintos equipos a ser utilizados en el proyecto, como 
ascensores, sistema hidroneumático y generador eléctrico de emergencia.   
 
4.2 Costos del Proyecto  
 
4.2.1 Nivel de Desarrollo de los Estudios 
El estudio de costos del proyecto se lo realizara mediante análisis comparativos con proyectos de 
envergaduras similares a Torre Márquez. Estos proyectos referenciales tienen características similares 
en cuanto al número de pisos, sistema constructivo, características de acabados y áreas de 
construcción. Los valores presupuestados para cada proyecto serán divididos para sus áreas 
respectivas, con lo cual se obtienen precios por metro cuadrado. En general el área utilizada para 
obtener estos valores será el área bruta o área construida. Sin embargo estas áreas serán divididas en 
subestructura y superestructura como se definió previamente en la descripción del componente de 
ingeniería. Esta diferenciación se hace necesaria debido a la diferencia que tiene cada proyecto en 
cuanto al número de subsuelos construidos y al porcentaje de área construida respecto al área total del 
proyecto. Para el cálculo de los costos por metro cuadrado de obras preliminares y excavaciones se 
utiliza como referencia el área construida de subestructura, para el cálculo de los costos por metro 
cuadrado de hormigón y acero se utiliza el área total construida de cada proyecto y para el cálculo de 
los demás rubros que conforman los costos directos se utilizara el área construida de superestructura. 
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Los proyectos utilizados para el desarrollo de costos de Torre Márquez son los proyectos Universo 
Plaza, Edificio Mical, Edificio Imantag y Edificio Campus Central. Sin embargo, de estos cuatro 
proyectos se separaron dos de ellos por ser dirigidos a un segmento de mercado diferente al del 
proyecto de estudio. De esta manera los proyectos finalmente utilizados son edificio Universo Plaza y 
edificio Mical. El edificio Universo Plaza es un edificio de departamentos de diez plantas superiores y 
tres subsuelos ubicado en el sector de Él Batan Bajo, conformado por un sistema estructural casi 
idéntico al utilizarse en el edificio Torre Márquez, excepto que cuenta con un subsuelo y dos pisos 
superiores adicionales al presente proyecto. El edificio Mical es un proyecto de cinco plantas 
superiores y un subsuelo conformado por un sistema estructural con los mismos materiales pero de 
tipología diferente ya que no cuenta con un muro de corte resistente a fuerza laterales, sin embargo los 
rubros restantes del proyecto son muy parecidos a los que van a ser utilizados en este estudio. La 
combinación de los costos de ambos proyectos ponderados con sus propias áreas nos dará una 
estimación lo suficientemente adecuada para el cálculo de los costos para el proyecto Torre Márquez. 
 
4.2.2 Evaluación de Costos del Proyecto 
Los costos directos del proyecto Torre Márquez, están divididos en nueve actividades principales, las 
cuales contienen su actividad que están conformadas por sus respectivos rubros. El nivel de análisis 
de este estudio contempla la descripción de las actividades principales y las su actividades a 
desarrollarse para la construcción del edificio. El detalle de los rubros que conforman estas sus 
actividades así como el análisis de sus respectivos precios unitarios queda fuera del alcance de este 
estudio. 
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Costos Directos Referenciales 
Proyecto U. Plaza - Ago2013 Mical - Ago2013 
  Rubro 
Costo 
Tot. 
Área Costo/m2 
Costo 
Tot. 
Área Costo/m2 
1 Obras Preliminares             
1.1 Movimiento de Tierras 22916 1284 17.85 23398 400 58.48 
1.2 
Construc. Temporales y 
Otros 8991 1284 7.00 4102 400 10.25 
  Subtotal 31907 1284 24.85 27500 400 68.74 
2 Estructura             
2.1 Hormigón y Encofrado 227331 3333 68.21 141793 1572 90.19 
2.2 Acero Estructural 327160 3333 98.16 82266 1572 52.33 
  Subtotal 554491 3333 166.37 224059 1572 142.52 
3 Albañilería             
3.1 Mamposterías 103502 2049 50.52 30402 1172 25.94 
3.2 Enlucidos 54563 2049 26.63 52365 1172 44.68 
3.3 Contrapisos 17961 2049 8.77 8691 1172 7.42 
  Subtotal 176026 2049 85.91 91458 1172 78.04 
4 Recubrimientos             
4.2 Recubrimiento de Pisos 53847 2049 26.28 57925 1172 49.42 
4.3 Recubrimiento de Paredes 40207 2049 19.62 39259 1172 33.50 
4.4 Cielo Raso 32651 2049 15.94 -- -- -- 
  Subtotal 126706 2049 61.84 97183 1172 82.92 
5 Carpintería             
5.1 Aluminio y Vidrio 34794 2049 16.98 24730 1172 21.10 
5.2 Carpintería de Madera 95445 2049 46.58 70277 1172 59.96 
5.3 Carpintería Metálica 21951 2049 10.71 14352 1172 12.25 
5.5 Otros Materiales 16800 2049 8.20 -- -- -- 
  Subtotal 168990 2049 82.48 109359 1172 93.31 
6 Instalaciones Sanitarias             
6.1 
Inst. Muebles y Accesorios 
Sanit. 145325 2049 70.93 67878 1172 57.92 
  Subtotal 145325 2049 70.93 67878 1172 57.92 
7 Instalaciones Eléctricas             
7.1 
Inst. Eléctricas y 
Comunicación 155668 2049 75.98 40981 1172 34.97 
  Subtotal 155668 2049 75.98 40981 1172 34.97 
8 Instalaciones Mecánicas             
8.1 Ascensores y Maquinas 102238 2049 49.90 56246 1172 47.99 
  Subtotal 102238 2049 49.90 56246 1172 47.99 
9 Otros             
9.1 
Obras Exteriores y 
Adicionales 48849 2049 23.84 5529 1172 4.72 
  Subtotal 48849 2049 23.84 5529 1172 4.72 
  Total Costo Directo 1510199 3333 453 720193 1572 458 
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Costos Indirectos Referenciales 
Proyecto U. Plaza - Ago2013 Mical - Ago2013 
  Rubro 
Costo 
Tot. 
Área Costo/m2 
Costo 
Tot. 
Área 
Costo/m
2 
1 Planificación             
  Diseño Arquitectónico 36482.68 3332.89 10.95 5477.56 
1572.0
8 3.48 
  Dirección Arquitectónica 3648.27 3332.89 1.09 -- -- -- 
  Plan de Negocios 11342.20 3332.89 3.40 -- -- -- 
  
Levantamiento 
Topográfico 608.04 3332.89 0.18 -- -- -- 
  Estudio de Suelos 1718.81 3332.89 0.52 2323.46 
1572.0
8 1.48 
  Diseño Estructural 3648.27 3332.89 1.09 2191.03 
1572.0
8 1.39 
  Diseño Hidro-Sanitario 2371.37 3332.89 0.71 1314.61 
1572.0
8 0.84 
  Diseño Eléctrico 2219.36 3332.89 0.67 766.86 
1572.0
8 0.49 
  Subtotal 62039.01 3332.89 18.61 12073.52 
1572.0
8 7.68 
2 Ejecución             
  Gerencia del Proyecto 30091.69 3332.89 9.03 26555.94 
1572.0
8 16.89 
  Fiducia 17012.22 3332.89 5.10 -- -- -- 
  Financieros -- -- -- 14790.04 -- -- 
  Honorarios Constructor 72965.36 3332.89 21.89 35007.53 
1572.0
8 22.27 
  Honorarios Fiscalización 20673.52 3332.89 6.20 -- -- -- 
  Subtotal 140742.79 3332.89 42.23 76353.51 
1572.0
8 48.57 
3 Legales y Tributarios             
  Tasas y gastos legales 44970.33 3332.89 13.49 12410.82 
1572.0
8 7.89 
  Subtotal 44970.33 3332.89 13.49 12410.82 
1572.0
8 7.89 
4 Promoción y Ventas             
  Promoción y Ventas 97659.57 3332.89 29.30 10372.60 
1572.0
8 6.60 
  Subtotal 97659.57 3332.89 29.30 10372.60 
1572.0
8 6.60 
                
  Total 345411.70 3332.89 103.64 111210.45 
1572.0
8 70.74 
Tabla 4-1 Costos Referenciales 
Fuente: Investigación Carlos Jara  
Elaborado por: Carlos Jara 
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                                                                                                                                                Gráfico 4.1 Comparación Proyectos 
Fuente: Carlos Jara  
Elaboración: Carlos Jara 
4.2.3 Evaluación de Costos Directos 
Los costos directos del proyecto Torre Márquez están conformados por las actividades, sus 
actividades descritas a continuación. Las Obras Preliminares están conformadas por dos grandes 
actividades, el movimiento de tierras y las construcciones temporales. Esto incluye excavaciones de 
cimientos, desalojo, desbanques con máquina, relleno de zanjas y compactación con material 
mejorado, replanteo y nivelación, construcción de oficinas temporales y limpiezas del terreno. La 
Estructura contiene hormigón y encofrado y acero estructural. Estas actividades están conformadas 
por los distintos tipos de hormigones que conforman cada elemento estructural del edificio, varilla 
corrugada de refuerzo, malla electrosoldada y casetones removibles. La Albañilería se compone de 
mamposterías, enlucidos y contrapisos. Esto incluye los distintos tipos de bloques a ser utilizados en 
el proyecto, enlucidos verticales y horizontales, hormigón y malla en contrapisos y juntas de 
dilatación. Los Recubrimientos del edificio están divididos en recubrimientos de pisos de paredes y 
cielo raso. Aquí se incluyen los distintos materiales arquitectónicos a utilizarse como terminados en 
pisos y paredes como baldosas, pisos flotantes, azulejos y pinturas. La Carpintería está conformada 
por trabajos en aluminio y vidrio, carpintería de madera, carpintería metálica y otros materiales a ser 
utilizados en el proyecto. Aquí entran rubros como ventanas, puertas, cortinas de baño, espejos, 
muebles de concina, closets, puertas metálicas y cerraduras. Las Instalaciones Hidro-Sanitarias están 
conformadas por los muebles y accesorios sanitarios y el sistema de conducción de agua potable, 
aguas servidas y aguas lluvias. Los rubros que conforman estas actividades son inodoros, lavabos, 
griferías, tuberías, llaves, medidores, entre otros. Las Instalaciones Eléctricas contienen los sistemas 
de energía eléctrica y de comunicación. Algunos de los rubros en estas actividades son tableros de 
istribución, lámparas, tuberías, cables, portero eléctrico, acometidas telefónicas y de televisión por 
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cable. Las Instalaciones Mecánicas están conformadas por ascensores, sistemas hidroneumáticos, 
bombas y generador eléctrico. En Otros se incluyen obras exteriores y obras adicionales para el 
complemento de la construcción del proyecto Torre Márquez. 
Costos Directos Torre Márquez - Ago 2013 
  Rubro Costo/m2 Área 
Costo 
Tot. %Proyecto 
1 Obras Preliminares         
1.1 Movimiento de Tierras 38.17 1228 46867 2.4% 
1.2 Construc. Temporales y Otros 8.63 1228 10595 0.5% 
  Subtotal 46.79 1228 57462 3.0% 
2 Estructura         
2.1 Hormigón y Encofrado 79.20 4069 322244 16.7% 
2.2 Acero Estructural 75.25 4069 306146 15.8% 
  Subtotal 154.45 4069 628390 32.5% 
3 Albañilería         
3.1 Mamposterías 38.23 2841 108594 5.6% 
3.2 Enlucidos 35.66 2841 101284 5.2% 
3.3 Contrapisos 8.09 2841 22983 1.2% 
  Subtotal 81.97 2841 232861 12.1% 
4 Recubrimientos         
4.2 Recubrimiento de Pisos 37.85 2841 107526 5.6% 
4.3 Recubrimiento de Paredes 26.56 2841 75449 3.9% 
4.4 Cielo Raso 15.94 2841 45269 2.3% 
  Subtotal 80.35 2841 228244 11.8% 
5 Carpintería         
5.1 Aluminio y Vidrio 19.04 2841 54090 2.8% 
5.2 Carpintería de Madera 53.27 2841 151332 7.8% 
5.3 Carpintería Metálica 11.48 2841 32610 1.7% 
5.5 Otros Materiales 8.20 2841 23292 1.2% 
  Subtotal 91.99 2841 261323 13.5% 
6 Instalaciones Sanitarias         
6.1 
Inst. Muebles y Accesorios 
Sanit. 64.42 2841 183002 9.5% 
  Subtotal 64.42 2841 183002 9.5% 
7 Instalaciones Eléctricas         
7.1 Inst. Eléctricas y Comunicación 55.47 2841 157576 8.2% 
  Subtotal 55.47 2841 157576 8.2% 
8 Instalaciones Mecánicas         
8.1 Ascensores y Maquinas 48.95 2841 139038 7.2% 
  Subtotal 48.95 2841 139038 7.2% 
9 Otros         
9.1 Obras Exteriores y Adicionales 15.38 2841 43685 2.3% 
  Subtotal 15.38 2841 43685 2.3% 
  Total 475 4069 $1,931,582 100% 
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Tabla 4-2 Costos Directos Torre Márquez 
Fuente: Investigación Carlos Jara  
Elaborado por: Carlos Jara 
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   Fuente: Carlos Jara  
Elaboración: Carlos Jara 
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4.2.4 Evaluación de Costos Indirectos 
Los costos indirectos del proyecto Torre Márquez están conformados por cuatro grandes actividades, 
la planificación, la ejecución, los costos legales y tributarios y la promoción y ventas. La Planificación 
del proyecto incluye los estudios necesarios para la construcción del proyecto como son el plan de 
negocios, el levantamiento topográfico, los diseños arquitectónicos, los estudios de suelos, el diseño 
estructural, hidro-sanitario y eléctrico. La Ejecución del proyecto tendrá gastos como la gerencia del 
proyecto, los honorarios profesionales del constructor, del fiscalizador, gastos financieros y 
administrativos. Los gastos legales y tributarios incluyen pagos por aprobación de planos, impuestos y 
tasas municipales, y gastos por asesorías y gestiones legales. La promoción y ventas incluyen los 
gastos incurridos por concepto de diseño de publicidad, promoción en prensa y revistas, sala de ventas 
y personal. 
Costos Indirectos Torre Márquez - Ago. 2013 
  Rubro Costo/m2 Área 
Costo 
Tot. 
%Costo 
Indirecto 
%Costo 
Directo 
1 Planificación           
  Diseño Arquitectónico 7.22 4069 29356 8.5% 1.5% 
  Dirección Arquitectónica 1.09 4069 4454 1.3% 0.2% 
  Plan de Negocios 3.40 4069 13846 4.0% 0.7% 
  
Levantamiento 
Topográfico 0.18 4069 742 0.2% 0.0% 
  Estudio de Suelos 1.00 4069 4056 1.2% 0.2% 
  Diseño Estructural 1.24 4069 5062 1.5% 0.3% 
  Diseño Hidro-Sanitario 0.77 4069 3149 0.9% 0.2% 
  Diseño Eléctrico 0.58 4069 2347 0.7% 0.1% 
  Subtotal 15.49 4069 63012 18.1% 3.3% 
2 Ejecución           
  Gerencia del Proyecto 12.96 4069 52732 15.2% 2.7% 
  Fiducia -- -- -- -- -- 
  Financieros -- -- -- -- -- 
  Honorarios Constructor 22.08 4069 89838 25.9% 4.7% 
  Honorarios Fiscalización 6.20 4069 25237 7.3% 1.3% 
  Subtotal 41.24 4069 167807 48.3% 8.7% 
3 Legales y Tributarios           
  Tasas y gastos legales 10.69 4069 43509 12.5% 2.3% 
  Subtotal 10.69 4069 43509 12.5% 2.3% 
4 Promoción y Ventas           
  Promoción y Ventas 17.95 4069 73032 21.0% 3.8% 
  Subtotal 17.95 4069 73032 21.0% 3.8% 
  
 
          
  Total 85.37 4069  $  347,359.87  100% 18% 
Tabla 4-3 Costos Indirectos Torre Márquez 
Fuente: Investigación Carlos Jara  
Elaborado por: Carlos Jara 
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         Gráfico 4.3 Costos Indirectos 
Fuente: Carlos Jara  
Elaboración: Carlos Jara 
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4.2.5 Evaluación de Indicadores de costo/m2 
El presupuesto total del proyecto Torre Márquez está conformado por costos directos, costos 
indirectos y terreno. El precio del metro cuadrado de terreno en el sector fue determinado mediante la 
investigación de los predios disponibles en el sector los cuales en general están habitados y poseen 
construcciones menores. En el grafico mostrado a continuación se puede apreciar los valores de los 
terrenos investigados en la zona y el cálculo del valor del metro cuadrado por el método de mercado y 
el método residual. 
Precio Terreno - Alpha 
Área Útil (m
2
)  2449 
Precio Venta (USD/m
2
)  1430 
Ingresos (USD) 3502070 
Área Terreno (m
2
)  614 
α (%) Costo Terreno Costo/m2 
12%  $        420,248.40  684 
16%  $        560,331.20  913 
20%  $        700,414.00  1141 
Promedio   913 
 
Precio Terreno - Mercado 
Terreno 
Costo 
(USD) %Ponderación 
Costo 
Real 
Área 
(m
2
) Costo/m
2
 
1 1500000 1 1500000 1000 1500 
2 699000 1 699000 940 744 
3 550000 1 550000 462 1190 
Promedio         1145 
Tabla 4-4 Precios del Terreno 
Fuente: Investigación Carlos Jara  
Elaborado por: Carlos Jara 
 
La determinación del precio del terreno por el método del mercado nos indica que el costo promedio 
del metro cuadrado en el sector es de 1145 USD/m
2
, este es un valor relativamente alto para los 
valores promedio en la parroquia Iñaquito, lo que se debe a una alta escases de terrenos en el sector ya 
que únicamente se pueden adquirir propiedades con casas a la venta. El precio del terreno por el 
método residual determina un valor promedio de 913 USD/m
2
 correspondiente a una incidencia del 
16% del costo total del terreno sobre las ventas, el cual es un valor razonable comparado con los 
proyectos Universo Plaza y Mical. El valor a utilizarse para este terreno será un promedio entre ambos 
métodos y la aspiración del propietario del mismo, correspondiente a 1000 USD/m
2
. 
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Tabla 4-5 Costos por metro cuadrado 
Fuente: Investigación Carlos Jara  
Elaborado por: Carlos Jara 
 
El costo total del proyecto se obtiene de la suma de los costos directos, costos indirectos y terreno. La 
relación porcentual del valor del terreno respecto al costo total es del 21% mayor al valor determinado 
respecto a los ingresos del proyecto. Los costos indirectos representan un 12% del costo total, el cual 
es un valor relativamente conveniente para proyectos de este tipo. Finalmente los costos directos del 
proyecto son el 67% de los costos totales, lo que es razonable en construcciones similares. 
 
Tabla 4-6 Participación de Costos 
Fuente: Investigación Carlos Jara  
Elaborado por: Carlos Jara 
4.3 Planificación del Proyecto  
4.3.1 Descripción y Cronograma de Obra 
La construcción del proyecto se provee realizarla en un periodo de 12 meses. El primer mes está 
destinado al movimiento de tierras y la construcción de obras temporales. Desde el segundo mes 
inicia la construcción de la estructura la cual se extiende hasta el mes número siete. Un mes después 
de iniciada la estructura se inicia la colocación de mamposterías y se extiende una mes después de la 
terminación de la estructura. Los enlucidos serán colocados un mes después de que inicien obras de 
mamposterías y finalizaran un mes después de la culminación de la misma. Los contrapisos inician 
con la construcción de la estructura. Los recubrimientos de pisos y paredes inician un mes después de 
la colocación de enlucidos y se extiende por seis meses. La colocación de cielo raso, aluminio y 
vidrio, carpintería de madera, carpintería metálica y colocación de otros materiales iniciara un mes 
después de que empiecen a colocarse los recubrimientos y se extenderá hasta el mes once. Las 
instalaciones eléctricas e hidrosanitarias se realizaran de forma paralela a la construcción de la 
Costo Area Bruta Costo/m2 Area Util Costo/m
2
Costos Directos 1931582 4069 475 2438 792
Costos Indirectos 347360 4069 85 2438 142
Costos Directos +Indirectos 2278942 4069 560 2438 935
Costos Directos +Indirectos+Terreno 2892942 4070 711 2438 1187
Costos/m2 Torre Marquez- Ago 2013
Costo %Proy.
1,931,574$ 67%
347,358$     12%
614,000$     21%
2,892,930$ 100%
Paticipacion de Costos en el Proyecto
Costos Directos
Costos Indirectos
Terreno
Costo Total
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estructura y su duración será de diez meses. Finalmente los equipos mecánicos y las obras exteriores y 
adicionales se realizaran en los dos últimos meses de la obra. 
4.3.2 Cronograma del Negocio Inmobiliario 
Se iniciaran las preventas seis meses antes del inicio de la construcción del proyecto. Se espera vender 
el proyecto estimativamente en veinte meses es decir hasta dos meses después de la entrega del 
edificio. De esta manera se incurrirán en gastos administrativos de promoción y ventas durante este 
periodo. Los estudios de planificación de la obra serán cancelados a la finalización de la misma y con 
un porcentaje de participación sobre las utilidades calculado con una tasa activa negociable de hasta el 
10%. Los costos de ejecución del proyecto serán negociados de la misma manera con una tasa activa 
de hasta el 20%. Todos los gastos legales y tributarios se los cancelaran al contado conforme avance 
la obra. La promoción y ventas del proyecto serán canceladas durante el tiempo de duración del 
proyecto. 
4.3.3 Cronogramas Valorados 
Los costos directos de los distintos rubros se distribuyen de forma uniforme durante los meses de 
duración de cada actividad. Los costos indirectos del proyecto se los colocan hasta dos meses después 
de la entrega del proyecto. El pago del terreno se lo realizará de igual manera en el mes catorce desde 
iniciado el proyecto, como se puede apreciar a continuación. 
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Gráfico 4.4 Costos Torre Márquez  
Fuente: Carlos Jara 
Elaboración: Carlos Jara
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Costo % Costo % Durac. Mes0 Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12 Mes13 Mes14 Mes15
46867
1.1 Movimiento de Tierras 46867 2.4% 8% ▀▀▀▀▀
10595
1.2 Construc. Temporales y Otros 10595 0.5% 8% ▀▀▀▀▀
53707 53707 53707 53707 53707 53707
2.1 Hormigón y Encofrado 322243 16.7% 50% ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀
51024 51024 51024 51024 51024 51024
2.2 Acero Estructural 306145 15.8% 50% ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀
18099 18099 18099 18099 18099 18099
3.1 Mamposterías 108593 5.6% 50% ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀
16881 16881 16881 16881 16881 16881
3.2 Enlucidos 101284 5.2% 50% ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀
22983
3.3 Contrapisos 22983 1.2% 8% ▀▀▀▀▀
17921 17921 17921 17921 17921 17921
4.2 Recubrimiento de Pisos 107525 5.6% 50% ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀
12575 12575 12575 12575 12575 12575
4.3 Recubrimiento de Paredes 75449 3.9% 50% ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀
7545 7545 7545 7545 7545 7545
4.4 Cielo Raso 45268 2.3% 50% ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀
9015 9015 9015 9015 9015 9015
5.1 Aluminio y Vidrio 54090 2.8% 50% ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀
25222 25222 25222 25222 25222 25222
5.2 Carpinteria de Madera 151331 7.8% 50% ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀
5435 5435 5435 5435 5435 5435
5.3 Carpinteria Metálica 32609 1.7% 50% ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀
3882 3882 3882 3882 3882 3882
5.5 Otros Materiales 23292 1.2% 50% ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀
18300 18300 18300 18300 18300 18300 18300 18300 18300 18300
6.1 Inst. Muebles y Accesorios Sanit. 183001 9.5% 83% ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀
15758 15758 15758 15758 15758 15758 15758 15758 15758 15758
7.1 Inst. Electricas y Comunicacion 157575 8.2% 83% ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀
69518 69518
8.1 Ascensores y Maquinas 139037 7.2% 17% ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀
21843 21843
9.1 Obras Exteriores y Adicionales 43685 2.3% 17% ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀
Sumas Parciales 1931574 100% 57462 161772 156888 173769 204264 255363 255363 150631 132533 115652 176517 91361 0 0 0
Sumas Acumuladas 57462 219234 376122 549891 754155 1009518 1264880 1415512 1548044 1663696 1840213 1931574 1931574 1931574 1931574
Cronograma Valorado Torre Márquez - Costos Directos
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Tabla 4-7 Cronogramas de Costos 
Fuente: Investigación Carlos Jara  
Elaborado por: Carlos Jara 
Costo Mes0 Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12 Mes13 Mes14 Mes15
31506 31506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Planificacion 63012 18.1% 17% ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀
13984 13984 13984 13984 13984 13984 13984 13984 13984 13984 13984 13984 0 0 0
2 Ejecucion 167806 48.3% 100% ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀
2901 2901 2901 2901 2901 2901 2901 2901 2901 2901 2901 2901 2901 2901 2901
3 Legales y Tributarios 43509 12.5% 125% ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀
4869 4869 4869 4869 4869 4869 4869 4869 4869 4869 4869 4869 4869 4869 4869
4 Promocion y Ventas 73032 21.0% 125% ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀
Sumas Parciales 347358 100% 31506 53259 21753 21753 21753 21753 21753 21753 21753 21753 21753 21753 21753 7769 7769 7769
Sumas Acumuladas 31506 84765 106518 128271 150025 171778 193531 215284 237037 258791 280544 302297 324050 331820 339589 347358
Cronograma Valorado Torre Márquez - Costos Indirectos
Costo Mes0 Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12 Mes13 Mes14 Mes15
57462 161772 156888 173769 204264 255363 255363 150631 132533 115652 176517 91361 0 0 0
1 Costos Directos 1931574 ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀
31506 53259 21753 21753 21753 21753 21753 21753 21753 21753 21753 21753 21753 7769 7769 7769
2 Costos Indirectos 347358 ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀
614000
3 Terreno 614000 ▀▀▀▀▀
Sumas Parciales 2892933 645506 110721 183526 178641 195522 226017 277116 277116 172385 154286 137405 198270 113114 7769 7769 7769
Sumas Acumuladas 645506 756227 939752 1118393 1313915 1539933 1817049 2094165 2266549 2420835 2558240 2756510 2869625 2877394 2885163 2892933
Cronograma Valorado Torre Márquez - Costos Directos + Indirectos + Terreno
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4.4 Conclusiones   
El edificio Torre Márquez pose costos que son razonables para este tipo de proyecto. El capital inicial 
con el que se cuenta es de $900000 obtenido de los distintos inversionistas en el proyecto. Lo cual es 
suficiente para no necesitar financiamiento ni preventas hasta el mes número cinco, sin embargo las 
preventas del edificio se realizaran 6meses antes de iniciado el proyecto con lo que se pretende vender 
un 30% del proyecto que representa aproximadamente $1000000 valor con el cual no se requeriría 
financiamiento sino hasta el mes número nueve, restando únicamente tres meses para la finalización 
de la obra y consiguiente pago completo a la entrega del departamento. Con lo cual sería necesario 
conseguir una inversión adicional de aproximadamente $900000 para la finalización del proyecto 
valor que puede ser financiado a través del constructor o de negociación con proveedores.  
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Capitulo5. Estrategia Comercial 
5.1 Estrategia y Política de Precios 
5.1.1 Estrategia de Precios 
Para determinar el precio de venta del proyecto, se realizó un estudio de mercado en el sector 
Bellavista y se determinaron los precios de oferta de la competencia directa de Torre Márquez, como 
se muestra en las tablas y gráficos a continuación, donde, los precios varían según el número de 
dormitorios del departamento a adquirirse ya que mientras más dormitorios tienen un departamento 
mayor es su área y por lo tanto mayor es su costo total. Por esta razón para que el producto sea más 
accesible al comprador su precio por metro cuadrado se reduce. 
Precio Dptos. 1 Dormitorio 
Proyecto 
Precio 
Total 
Área 
(m2) Precio/m2 
Panorama III 68016 52 1308 
Márquez 85500 57 1500 
Aranjuez 85000 56.3 1510 
Atenea 79608 50 1592 
Acanto -- -- -- 
Elite Plaza II -- -- -- 
Promedio sin Incluir Torre Márquez     1470 
 
                                                                                                                                           Gráfico 5.1 Precios Departamentos 1D 
   Fuente: Carlos Jara  
Elaboración: Carlos Jara 
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Precio Dptos. 2 Dormitorios 
Proyecto 
Precio 
Total 
Área 
(m2) Precio/m2 
Atenea 139500 108 1292 
Aranjuez 107000 77 1390 
Márquez 130500 90 1450 
Panorama III 134057 89 1514 
Acanto 135000 87 1552 
Elite Plaza II 110325 70 1583 
Promedio sin Incluir Torre Márquez     1466 
 
 
 
                                                                                                                                           Gráfico 5.2 Precios Departamentos 2D 
   Fuente: Carlos Jara  
Elaboración: Carlos Jara 
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Precio Dptos. 3 Dormitorios 
Proyecto Precio Total Área (m2) Precio/m2 
Aranjuez 149000 111 1342 
Atenea 196572 146 1346 
Panorama III 142700 103 1381 
Márquez 176400 126 1400 
Acanto 198333 140 1417 
Elite Plaza II 143706 92 1555 
Promedio sin Incluir Torre Márquez     1408 
 
 
                                                                                                                                           Gráfico 5.3 Precios Departamentos 3D 
   Fuente: Carlos Jara  
Elaboración: Carlos Jara 
 
El precio adoptado para los diferentes tipos de departamentos fue escogido en función del tipo de 
departamento preferido en el sector, de la velocidad de ventas de cada proyecto y cada componente, 
como se definió en el estudio de mercado realizado para este proyecto. Según la velocidad de ventas 
el edificio de más rápida absorción es el edificio Elite Plaza II mientras que el de menor absorción es 
el edificio Acanto, esto se debe principalmente a una mejor estrategia de ventas y publicidad del 
edificio Elite Plaza II. Sin embargo si tomamos en factores como la ubicación, el costo, la calidad de 
sus acabados y los servicios brindados, podemos ver que es el edificio Atenea el que lidera en el 
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sector y el edificio Acanto sigue en último lugar. Esto demuestra que el edificio de mayor calidad o 
menor costo no es necesariamente el más solicitado, sino el que cuenta con una mejor promoción.  
Valoración de Calidades de la Competencia   
Proyecto Entorno Edificio Unidades Servicios Económico   
Ponderación 20% 10% 20% 10% 40% Calificación 
Acanto 9 7 7 7 7 7.4 
Panorama III 9 7 7 8 8 7.9 
Elite Plaza II 8 9 9 9 7 8.0 
Márquez 8 9 8 8 8 8.1 
Atenea 8 8 7 7 9 8.1 
Aranjuez 8 9 8 8 9 8.5 
Puntaje Max. 10 10 10 10 10 10.0 
 
Tabla 5-1 Valoración Competencia 
Fuente: Investigación Carlos Jara  
Elaborado por: Carlos Jara 
 
 
                                                                                                                                               Gráfico 5.4 Valoración Competencia 
   Fuente: Carlos Jara  
Elaboración: Carlos Jara 
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5.1.2 Esquemas de Crédito 
Con un valor equivalente al 10% del precio total del departamento se puede realizar la reserva del 
mismo. El 20% del total del proyecto debe ser cancelado hasta el momento de la entrega del 
departamento y el 70% restante se financia mediante la institución de crédito de preferencia del 
cliente. 
5.1.3 Consideraciones Sobre el Incremento de Precios 
Los precios de los departamentos del proyecto varían según su ubicación en planta y en altura del 
edificio. Para los departamentos de las plantas inferiores se reduce un 2% del precio de venta, 
mientras que los departamentos de las plantas superiores se aumentan en el mismo 2%. Los 
departamentos en alturas intermedias no sufren variación alguna. Los departamentos con vista a la vía 
principal aumentan su valor en un 4%, mientras que los que tienen vista hacia la parte posterior 
disminuyen su valor, como se muestra a continuación. 
 
Factores de Diferenciación del Precio en Planta y Altura 
Ponderación 
Planta Frontal Lateral Posterior 
Altura 1.02 1 0.98 
PB 0.98 1.00 0.98 0.96 
P2 0.98 1.00 0.98 0.96 
P3 1 1.02 1.00 0.98 
P4 1 1.02 1.00 0.98 
P5 1 1.02 1.00 0.98 
P6 1 1.02 1.00 0.98 
P7 1.02 1.04 1.02 1.00 
P8 1.02 1.04 1.02 1.00 
      
Tabla 5-2 Factores Diferenciación 
Fuente: Investigación Carlos Jara  
Elaborado por: Carlos Jara 
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Diferenciación de Precios de Departamentos Torre Márquez 
Planta Uso Área 
(m2) Precio/m2 
Factor 
Ubicación 
Precio/m2 
Real 
Costo 
Total 
P1 - PB Local 1A 51.65 1800 1.00 1800 92970 
  Local 1B 43.56 1800 1.00 1800 78408 
  
Departamento 
101 132.29 1400 0.96 1344 177798 
  
Departamento 
102 82.49 1450 0.96 1392 114826 
P2 
Departamento 
201 56.94 1500 1.00 1500 85410 
  
Departamento 
202 78.15 1450 1.00 1450 113318 
  
Departamento 
203 83.56 1450 0.96 1392 116316 
  
Departamento 
204 85.47 1450 0.96 1392 118974 
P3 
Departamento 
301 56.94 1500 1.02 1530 87118 
  
Departamento 
302 78.15 1450 1.02 1479 115584 
  
Departamento 
303 83.56 1450 0.98 1421 118739 
  
Departamento 
304 85.47 1450 0.98 1421 121453 
P4 
Departamento 
401 89.47 1450 1.02 1479 132326 
  
Departamento 
402 125.74 1400 1.00 1400 176036 
  
Departamento 
403 88.72 1450 0.98 1421 126071 
P5 
Departamento 
501 89.47 1450 1.02 1479 132326 
  
Departamento 
502 125.74 1400 1.00 1400 176036 
  
Departamento 
503 88.72 1450 0.98 1421 126071 
P6 
Departamento 
601 89.47 1450 1.02 1479 132326 
  
Departamento 
602 125.74 1400 1.00 1400 176036 
  
Departamento 
603 88.72 1450 0.98 1421 126071 
P7 
Departamento 
701 89.47 1450 1.04 1508 134921 
  
Departamento 
702 125.74 1400 1.02 1428 179557 
  
Departamento 
703 88.72 1450 1.00 1450 128644 
P8 
Departamento 
801 89.47 1450 1.04 1508 134921 
  
Departamento 
802 125.74 1400 1.02 1428 179557 
  
Departamento 
803 88.72 1450 1.00 1450 128644 
Total 2437.88 
  
Promedio 1466.41 
 $        
3,530,455  
Tabla 5-3 Precios Departamentos 
Fuente: Investigación Carlos Jara  
Elaborado por: Carlos Jara 
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5.1.4 Garantías al Cliente 
Al propietario del departamento se le provee de un manual de mantenimiento en el cual constan las 
obligaciones y los derechos del usuario. El constructor tiene una responsabilidad de 10años sobre la 
estructura, mientras que las garantías por los acabados son las especificadas para cada material según 
la especificación particular del proveedor. La administración del edificio es la encargada de hacer las 
obras de mantenimiento respectivas como parte del acuerdo de los propietarios. 
5.2 Promoción  
5.2.1 Estrategia y Esquemas de Promoción y Ventas 
La promoción del proyecto Torre Márquez se la realizara mediante publicaciones en prensa, 
publicaciones en revistas inmobiliarias, creación de dípticos, creación videos promocionales en 
internet, publicaciones en redes sociales, página web y colocación de una valla publicitaria en el 
cerramiento del terreno. Además, Se contara con una oficina de ventas ubicada en el lote continuo al 
proyecto, con una persona encargada de todo el proceso de ventas y gestión. De esta manera, al cliente 
se le liberara de los trámites a realizarse durante todo el proceso de presentación de documentos de 
traspaso y de crédito.     
 
            Gráfico 5.5 Valla Publicitaria 
   Fuente: Carlos Jara  
Elaboración: Carlos Jara 
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5.2.2 Publicidad en Prensa Escrita 
Durante la fase de preventas se publicara el anuncio del edificio en el diario El Comercio, durante un 
periodo de 6meses. El costo del mismo será alrededor de700USD/mes, es decir un costo total de 
4200USD. El anuncio será desarrollado de la manera mostrada a continuación. 
 
            Gráfico 5.6 Publicación Prensa 
   Fuente: Carlos Jara  
Elaboración: Carlos Jara 
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5.2.3 Publicidad en Revistas Inmobiliarias 
Durante la fase de preventas se publicará el anuncio del edificio en la principal revistas inmobiliaria 
gratuita de la ciudad de Quito, El Portal. El costo del mismo será alrededor de 1000USD/mes, es decir 
un costo total de 6000USD. El anuncio será desarrollado de la manera mostrada a continuación. 
 
        Gráfico 5.7 Publicación Revistas 
   Fuente: Carlos Jara  
Elaboración: Carlos Jara 
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5.3 Carpetas Informativas y Dípticos 
Se crearan dos tipos de folletos informativos las carpetas y los dípticos. Las primeras serán entregadas 
a las personas con las que se pacte una cita personal en el momento de la reunión. Esta será una 
carpeta especialmente elaborada para el cliente potencial de cada unidad, donde se incluirá toda la 
información relevante del departamento y de los servicios que ofrece el proyecto. Esta carpeta será de 
alto contenido gráfico y una excelente calidad de impresión. Los dípticos tendrán un menor grado de 
especialización en la información entregada, siendo de carácter informativo global acerca de los 
diferentes productos del proyecto. Estos elementos se entregaran a las afueras de oficinas públicas, en 
edificios de oficinas privadas y en lugares de concurrencia masiva del nivel socio económico medio 
alto y alto.  
5.4 Videos Promocionales en Internet 
Se creara una cuenta de la empresa Atre en el buscador de videos YouTube, en la cual se 
promocionara el Proyecto Torre Márquez. Para este fin se crearan videos promocionales en las 
distintas fases de la obra. Un video será realizado con las imágenes digitales del proyecto, con una 
descripción hablada de sus distintos componentes. Los videos siguientes describirán el avance de obra 
del proyecto, para que los compradores puedan visualizar mes a mes la construcción de los distintos 
elementos que conforman su futuro hogar. Los videos finales se los realizara durante la entrega de los 
departamentos. 
 
            Gráfico 5.8 Videos Promocionales 
   Fuente: Carlos Jara  
Elaboración: Carlos Jara 
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5.5 Publicidad en Páginas Web 
Se contrataran los servicios de la página plisvalia.com para publicitar el proyecto Torre Márquez, 
además se contara con una página web propia de la empresa atre, donde se incluirá toda la 
información pertinente para la compra de los departamentos en el proyecto Torre Márquez, incluido 
un sistema de comunicación vía chat con la sala de ventas del proyecto. 
5.6 Publicidad en Redes Sociales 
Se crearan cuentas de la empresa atre en distintas redes sociales como Facebook y Twitter, se 
contratarán los servicios de publicidad incluidos en estas páginas a un costo de  800USD en Facebook 
y 400USD en Twittter  por cada mes, durante las fases de preventas y construcción. 
 
                  Gráfico 5.9 Redes Sociales 
   Fuente: Carlos Jara  
Elaboración: Carlos Jara 
5.7 Planificación de Ventas  
5.7.1 Análisis de Metas de Ventas 
La velocidad promedio de ventas en el sector es el 4.5% del proyecto cada mes. Sin embargo los 
proyectos de más rápida absorción presentan valores de hasta el 5.5%, es por esto que en base a la 
calidad relativa de este proyecto se utilizara una velocidad de ventas estimada del 5%. Esto significa 
se espera vender el 5% del proyecto cada mes, por lo tanto para vender la totalidad del proyecto se 
requieren 20meses, por esta razón se requieren 6meses de preventas más 12 meses de construcción y 2 
meses adicionales para la recuperación del costo total financiado. En relación al proyecto se requeriría 
vender un total de 84m
2
 al mes esto representa aproximadamente un departamento de 2 dormitorios 
cada 30dias.  
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5.7.2 Cronograma Valorado de Ventas 
El cronograma valorado de ventas está conformado por 6meses de preventas, 12 meses de 
construcción y 2 meses después de la entrega, esto suma 20 meses en total de ventas. El 30% del 
ingreso por ventas se lo consigue de forma acumulada hasta el final de la obra es decir en el mes 18 
desde el inicio de las ventas. El 70% restante se recupera durante los dos siguientes meses hasta la 
entrega definitiva de los departamentos. 
 
 
 
 
Tabla 5-4 Ingresos del Proyecto 
Fuente: Investigación Carlos Jara  
Elaborado por: Carlos Jara 
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Tabla 5-5 Cronograma Valorado 
Fuente: Investigación Carlos Jara  
Elaborado por: Carlos Jara 
 
 
 
Mes Ventas Mes-6 Mes-5 Mes-4 Mes-3 Mes-2 Mes-1 Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12 Mes13 Mes14 Mes15
Total 3574932 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
-6 170235 17023 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 39721 39721 39721
-5 170235 17023 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128 39721 39721 39721
-4 170235 17023 2270 2270 2270 2270 2270 2270 2270 2270 2270 2270 2270 2270 2270 2270 2270 39721 39721 39721
-3 170235 17023 2432 2432 2432 2432 2432 2432 2432 2432 2432 2432 2432 2432 2432 2432 39721 39721 39721
-2 170235 17023 2619 2619 2619 2619 2619 2619 2619 2619 2619 2619 2619 2619 2619 39721 39721 39721
-1 170235 17023 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 39721 39721 39721
1 170235 17023 3095 3095 3095 3095 3095 3095 3095 3095 3095 3095 3095 39721 39721 39721
2 170235 17023 3405 3405 3405 3405 3405 3405 3405 3405 3405 3405 39721 39721 39721
3 170235 17023 3783 3783 3783 3783 3783 3783 3783 3783 3783 39721 39721 39721
4 170235 17023 4256 4256 4256 4256 4256 4256 4256 4256 39721 39721 39721
5 170235 17023 4864 4864 4864 4864 4864 4864 4864 39721 39721 39721
6 170235 17023 5674 5674 5674 5674 5674 5674 39721 39721 39721
7 170235 17023 6809 6809 6809 6809 6809 39721 39721 39721
8 170235 17023 8512 8512 8512 8512 39721 39721 39721
9 170235 17023 11349 11349 11349 39721 39721 39721
10 170235 17023 17023 17023 39721 39721 39721
11 170235 17023 34047 39721 39721 39721
12 170235 51070 39721 39721 39721
13 170235 56745 56745 56745
14 170235 85117 85117
15 170235 170235
Sumas Parciales 17023 19026 21154 23424 25856 28475 31312 34407 37812 41595 45851 50715 56389 63199 71710 83059 100083 168177 771731 856849 1027084
Sumas Acumuladas 17023 36050 57204 80628 106484 134959 166271 200678 238490 280085 325936 376651 433040 496239 567949 651008 751091 919268 1690999 2547848 3574932
%Ventas Totales 0.5% 1.0% 1.6% 2.3% 3.0% 3.8% 4.7% 5.6% 6.7% 7.8% 9.1% 10.5% 12.1% 13.9% 15.9% 18.2% 21.0% 25.7% 47.3% 71.3% 100.0%
Cronograma Valorado de Ventas Torre Márquez
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Gráfico 5.10 Ingresos Parciales Acumulados 
   Fuente: Carlos Jara  
Elaboración: Carlos Jara 
 
5.7.3 Conclusiones 
El proyecto Torre Márquez posee precios que son competitivos en el sector Bellavista Baja. Por la 
observación realizada en el sector se pudo determinar que los proyectos que más rápido se venden son 
aquellos que le dedican una mayor atención al trato al cliente y a la promoción de sus productos. Es 
por eso que el presente proyecto atenderá plenamente este concepto tan importante. A pesar de esto el 
índice de absorción o velocidad de ventas del proyecto ha sido tomado 5% menor al proyecto líder en 
ventas en la zona, esto como una medida de seguridad ante posibles variaciones. Más adelante se 
observara que esta velocidad de ventas es adecuada para obtener un proyecto rentable. 
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Capitulo6. Estrategia Financiera 
6.1 Análisis Estático 
El análisis estático está conformado por los indicadores económicos mostrados a continuación. El 
estado de resultados resume el desempeño en un periodo o el resultado de un proyecto. Mide la 
diferencia entre ingresos por ventas y costos del proyecto, su resultado es igual a la utilidad. El 
margen es la relación de la utilidad sobre las ventas y es medida de la eficiencia operativa. La 
rentabilidad del proyecto es igual a la utilidad sobre el costo total del proyecto. Es una medida de la 
utilidad sobre el costo o la inversión total. La rentabilidad del promotor es la relación de la utilidad 
sobre el capital propio y mide el resultado de los accionistas.  
 
 
Tabla 6-1 Indicadores Económicos  
Fuente: Investigación Carlos Jara  
Elaborado por: Carlos Jara 
Tanto el margen de utilidad como el de rentabilidad son valores totales del proyecto, en términos 
anuales el margen es igual a 15% y la rentabilidad es igual al 19%, valores altamente atractivos para 
la inversión de capital en el proyecto 
 
6.2 Análisis Dinámico 
6.2.1 Análisis de Ingresos y Egresos 
Hacemos el análisis en esta sección considerando que los pagos del terreno y de los honorarios por 
planificación se los al inicio de la obra. El periodo de preventas recolecta alrededor de 140000 USD 
Ventas 3574932
Costos 2892930
Utilidad = Ventas-Costos 682001
Margen = Utilidad/Ventas 19%
Rentabilidad Proyecto = Utilidad/Costos 24%
Inversion Total 2005419
Rentabilidad Accionistas 34%
Indicadores Economicos Puros
Participación Accionistas 1033830
Devolución Accionistas 663255
Utilidad Accionistas -370575
Rentabilidad Accionistas -36%
Participación Banco 948805
Devolución Banco 997080
Utilidad Banco 48274
Rentabilidad Banco 5%
Indicadores Economicos Financiados
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equivalente al 4% del total de ingresos del proyecto. Durante la construcción del edificio se recolectan 
960000 USD equivalentes al 30% del total de ingresos del proyecto. Los 70% restantes se obtienen a 
la entrega del proyecto durante los dos siguientes meses. 
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         Gráfico 6.1 Ingresos, Egresos y Saldos 
   Fuente: Carlos Jara  
Elaboración: Carlos Jara 
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Se puede notar en los gráficos anteriores que los saldos son negativos hasta alcanzar el punto de 
equilibrio en el mes número catorce. Cuando revisamos la máxima inversión requerida podemos ver 
que sería necesario contar con financiamiento de alrededor del 30% de los costos totales del proyecto 
y el saldo restante lo asumirían los accionistas. 
6.2.2 Tasa de Descuento 
El cálculo de la tasa de descuento se lo realiza con el método CAPM, el cual es un modelo económico 
que sirve para valuar activos de acuerdo al riesgo y al retorno futuro previsto. El modelo pretende 
proyectar el retorno promedio futuro de un activo. No predice el rendimiento del próximo periodo. Es 
útil para calcular la tasa de descuento de flujos de caja de proyectos en función de la tasa de riesgo 
cero obtenida de los bonos del tesoro de los Estados Unidos de Norte América, y una prima de riesgo 
propia de cada industria. A este valor se le aproxima a la realidad de cada país mediante el uso del 
valor del riesgo país. 
 
Tabla 6-2 Tasa de Descuento 
Fuente: Investigación Carlos Jara  
Elaborado por: Carlos Jara 
 
6.3 Flujo de Caja 
Se realizaron dos flujos con y sin apalancamiento para el proyecto. Podemos notar que el Valor 
Actual Neto Puro sin apalancamiento es mayor a cero y por lo tanto el proyecto es atractivo 
financieramente. Al obtener el Valor Actual Neto con financiamiento podemos apreciar que su valor 
es mayor al obtenido sin financiamiento, este es el efecto obtenido del apalancamiento con préstamo 
bancario a una tasa activa menor a la tasa de descuento del proyecto, como se puede apreciar en los 
cuadros de flujos de caja. 
rf Tasa libre de Riesgo 3.48%
rm Rendimiento del Mercado 19.50%
β Coeficiente de Industria Construccion 0.76
rp Riesgo País del Ecuador 6.31%
Re Rendimieno Esperado 21.97%
Re = rf + (rm - rf) * β + rp
Calculo de la Tasa de Descuento
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Mes0 Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12 Mes13 Mes14 Mes15
Ingresos Parciales 134959 31312 34407 37812 41595 45851 50715 56389 63199 71710 83059 100083 168177 771731 856849 1027084
Ingresos Acumulados 134959 166271 200678 238490 280085 325936 376651 433040 496239 567949 651008 751091 919268 1690999 2547848 3574932
Mes0 Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12 Mes13 Mes14 Mes15
Egresos Parciales 645506 110721 183526 178641 195522 226017 277116 277116 172385 154286 137405 198270 113114 7769 7769 7769
Egresosos Acumulados 645506 756227 939752 1118393 1313915 1539933 1817049 2094165 2266549 2420835 2558240 2756510 2869625 2877394 2885163 2892933
Utilidad Antes de Impuestos (F. 
Caja)
-510547 -79409 -149118 -140829 -153927 -180167 -226401 -220727 -109186 -82575 -54346 -98187 55063 763962 849079 1019314
Inversión Requerida -510547 -589956 -739074 -879903 -1033830 -1213997 -1440398 -1661124 -1770310 -1852886 -1907231 -2005419 -1950356 -1186395 -337315 681999
Valor Actual Neto Puro = 256,795$    TIR = 42%
Estado de Resultados ( Pago de Terreno y Honorarios al Inicio)
Flujo de Ingresos Parciales y Acumulados
Flujo de Egresos Parciales y Acumulados
Mes0 Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12 Mes13 Mes14 Mes15
Participación Banco 0 0 0 0 0 -157383 -226401 -220727 -109186 -82575 -54346 -98187 55063 763962 178055 0
Intereses Generados 0 0 0 0 0 -167041 -238260 -230320 -112966 -84710 -55278 -99027 987602 940508 178055 0
Participación Accionistas -510547 -79409 -149118 -140829 -153927 -22784 0 0 0 0 0 0 0 0 671024 1019314
Valor Actual Neto Banco = (0)$              TIR = 10.75%
Valor Actual Neto Accionistas = 295,507$    TIR = 53.3%
Plan de Prestamos y Pagos ( Pago de Terreno y Honorarios al Inicio)
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Tabla 6-3 Flujos de Caja y de Efectivo 
Fuente: Investigación Carlos Jara  
Elaborado por: Carlos Jara 
 
     
Mes0 Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12 Mes13 Mes14 Mes15
Entrada de Capital 134959 31312 34407 37812 41595 203234 277116 277116 172385 154286 137405 198270 168177 771731 856849 1027084
Entrada Capital Acumulada 134959 166271 200678 238490 280085 483319 760435 1037551 1209935 1364221 1501626 1699896 1868073 2639805 3496653 4523737
Mes0 Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12 Mes13 Mes14 Mes15
Salida de Capital 645506 110721 183526 178641 195522 226017 277116 277116 172385 154286 137405 198270 168177 771731 185825 7769
Salida de Capital Acumulada 645506 756227 939752 1118393 1313915 1539933 1817049 2094165 2266549 2420835 2558240 2756510 2924687 3696418 3882243 3890012
Flujo de Efectivo -510547 -79409 -149118 -140829 -153927 -22784 0 0 0 0 0 0 0 0 671024 1019314
Inversión Requerida -510547 -589956 -739074 -879903 -1033830 -1056614 -1056614 -1056614 -1056614 -1056614 -1056614 -1056614 -1056614 -1056614 -385590 633724
Valor Actual Neto Financiado = 295,507$    TIR = 53.3%
Flujo de Efectivo ( Pago de Terreno y Honorarios al Inicio)
Flujo de Entrada de Capital
Flujo de Salida de Capital
Ventas 3574932
Costos 2892930
Utilidad = Ventas-Costos 682001
Margen = Utilidad/Ventas 19%
Rentabilidad Proyecto = Utilidad/Costos 24%
Inversion Total 2005419
Rentabilidad Accionistas 34%
Indicadores Economicos Puros
Participación Accionistas 1033830
Devolución Accionistas 1690338
Utilidad Accionistas 656508
Rentabilidad Accionistas 64%
Participación Banco 948805
Devolución Banco 997080
Utilidad Banco 48274
Rentabilidad Banco 5%
Indicadores Economicos Financiados
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6.4 Consideraciones de Financiamiento 
Para este proyecto se cuenta con un capital inicial de aproximadamente 800000 USD valor que no 
alcanza a cubrir el 100% de los costos del proyecto sino únicamente el 30% del mismo, el otro 30% se 
lo puede conseguir con las preventas durante el tiempo de construcción del proyecto, es decir que se 
requiere un financiamiento del 40% del proyecto para completar el mismo. Sin embargo en el caso del 
proyecto con los egresos de terreno y honorarios al inicio del proyecto se necesitaría un 
financiamiento del 70% del proyecto lo que reduciría en gran medida los ingresos percibidos para los 
inversionistas. Por esta razón se opta por realizar el proyecto con egresos al final del proyecto. 
 
 
Tabla 6-4 Requisitos Financiamiento 
Fuente: Investigación Carlos Jara  
Elaborado por: Carlos Jara 
El valor actual neto para el proyecto apalancado es mayor al del proyecto puro debido a que la tasa 
activa del banco es menor a la tasa de descuento del proyecto, de la misma manera se explica el mayor 
valor de la tasa interna de retorno. 
 
Tabla 6-5 Valor Actual Neto 
Fuente: Investigación Carlos Jara  
Elaborado por: Carlos Jara 
 
6.5 Punto de Equilibrio 
El punto de equilibrio del proyecto está definido en el momento en que las utilidades, diferencia entre 
ingresos y egresos es igual a cero. Para este proyecto el punto de equilibrio se alcanza en el mes 
catorce de iniciada la construcción del proyecto, trabajando con una velocidad de ventas igual al 4.8% 
del proyecto por mes. 
Financ. Max 33%
Financ. Real 33%
Inversion Inicial 10%
Requisitos Financiamiento
954,668$            
948,805$            
193,157$            
Anual Mensual
10.75% 0.85%
21.97% 1.67%
21.97% 1.67%
Tasas Referenciales
Tasa activa =
Tasa de descuento =
Tasa ponderada =
VAN TIR
Proyecto Puro 256,795$ 42%
Proyecto Apalancado 295,507$ 53%
Valor Actual Neto
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6.6 Análisis de Sensibilidad 
6.6.1 Definición de Variables de Riesgo 
Las variables que serán analizadas para realizar la sensibilidad del proyecto serán la variación 
porcentual del costo de construcción, la variación porcentual del precio de ventas y la variación de la 
sensibilidad de ventas. Estas son las variables más susceptibles de sufrir variaciones durante el tiempo 
de construcción del proyecto y por lo tanto son las que presentan un mayor riego de afectar al 
proyecto. 
6.6.2 Simulación de Variables y Escenarios 
A continuación se muestra la sensibilidad a la variación en el precio de ventas y al costo de 
construcción. 
 
 
   Gráfico 6.2 Sensibilidad Variación Precio 
   Fuente: Carlos Jara  
Elaboración: Carlos Jara 
 
%Var. 0% -3% -6% -9% -12% -15%
Valor Actual Neto 256795 169063 81330 -6402 -94135 -181867
Margen Proyecto 19% 17% 14% 11% 8% 5%
Rentabilidad Proyecto 24% 20% 16% 12% 9% 5%
Rentabilidad Accionistas 34% 34% 34% 34% 34% 34%
Sensibilidad a Variación en Precios de Venta
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El análisis de sensibilidad a la variación en los precios de venta nos indica que el proyecto dejará de 
ser rentable financieramente cuando los precios disminuyan en aproximadamente un 11% de su valor 
actual. Sin embargo desde el punto de vista económico el proyecto aún arroja utilidades a los 
inversionistas. 
 
 
   Gráfico 6.3 Sensibilidad Variación Costos 
   Fuente: Carlos Jara  
Elaboración: Carlos Jara 
 
El análisis de sensibilidad a la variación en los costos de construcción nos indica que el proyecto 
dejará de ser rentable financieramente cuando los precios aumenten en aproximadamente un 16% de 
su valor actual. Este es un escenario poco probable ya que los precios de construcción no varían en 
esos rangos. Además el precio de construcción es compensado en el precio de venta. Desde el punto 
de vista económico el proyecto aún arroja utilidades a los inversionistas. 
 
%Var. 0% 5% 10% 15% 20% 25%
Valor Actual Neto 256795 175907 95019 14132 -66756 -147644
Margen Proyecto 19% 16% 13% 10% 6% 3%
Rentabilidad Proyecto 24% 19% 15% 11% 7% 3%
Rentabilidad Accionistas 34% 34% 34% 34% 34% 34%
Sensibilidad a Variación en Costos de Construcción
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   Gráfico 6.4 Sensibilidad de Entrega Obra 
   Fuente: Carlos Jara  
Elaboración: Carlos Jara 
 
El análisis de sensibilidad al plazo de entrega de la obra nos indica que el proyecto dejará de percibir 
ingresos en valor actual equivalentes a $33404 por cada mes de retraso en el proyecto. A pesar de esto 
el proyecto continua siendo rentable hasta el mes numero diecinueve, es decir que el proyecto resiste 
un retraso de hasta siete meses. Sin embargo, la simulación no considera el malestar causado a los 
clientes y si posible resistencia a la cancelación futura de valores adeudados. 
El análisis de sensibilidad al período de recuperación indica que si se cuentan con entradas de capital 
provenientes de los accionistas durante la construcción del proyecto, el valor actual neto seguirá 
siendo positivo aún después de 18 meses.  
 
Plazo Obra (meses) 12 13 14 15 16 17
Valor Actual Neto 256795 224628 190997 157239 123162 90598
Margen Proyecto 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Rentabilidad Proyecto 24% 24% 24% 24% 24% 24%
Rentabilidad Accionistas 34% 33% 33% 33% 33% 32%
Sensibilidad a Plazo de Obra
 
 
 
 
140 
 
 
          Gráfico 6.5 Sensibilidad Período Recuperación 
   Fuente: Carlos Jara  
Elaboración: Carlos Jara 
 
 
6.7 Conclusiones 
 El análisis financiero del proyecto Torre Márquez nos demuestra que es un proyecto viable, 
siempre y cuando se consiga el financiamiento necesario para su construcción puesto que se 
quiere minimizar la participación de accionista y aumentar el apalancamiento financiero. 
 Los valores del Valor Actual Neto y de la TIR con financiamiento son positivos y por lo tanto 
demuestran la viabilidad del proyecto. 
 Es necesario contar con el apoyo de los profesionales que aseguren el correcto desarrollo del 
proyecto dentro de los cronogramas planteados 
 También es fundamental que el dueño del terreno cobre su valor al final del proyecto puesto 
que de esta manera el proyecto puede salir adelante. 
 
 
Período Recuperación 3 4 5 6 7 8
Valor Actual Neto 256795 239619 222631 205829 189209 172769
Margen Proyecto 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Rentabilidad Proyecto 24% 24% 24% 24% 24% 24%
Rentabilidad Accionistas 34% 34% 34% 34% 34% 34%
Sensibilidad al Periodo de Recuperación Mínimo
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Capítulo 7 
Aspectos Legales 
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Capitulo7. Aspectos Legales 
En este capítulo se recopilan los requerimientos legales necesarios para la ejecución del Proyecto 
Torre Márquez en las distintas etapas del proyecto. 
 
7.1 Desarrollador Inmobiliario 
La Inmobiliaria Atre, es una empresa dedicada al desarrollo inmobiliario que será constituida 
legalmente en la superintendencia de compañías e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito. 
La marca Atre esta abalada por la experiencia de la constructora perteneciente al Ing. Carlos Jara 
Romero con más de 20 años de experiencia en el desarrollo inmobiliario en el Norte de la ciudad de 
Quito. La empresa está conformada por varias ramas de especialización como se muestra a 
continuación: 
 
 
                          Gráfico 7.1 Estructura Empresa Atre 
   Fuente: Carlos Jara  
Elaboración: Carlos Jara 
 
 
7.1.1 Gerencia de Proyectos 
La gerencia de proyectos se encarga de la obtención de documentación, permisos, pólizas, pagos de 
garantías y demás trámites necesarios para el desarrollo del proyecto. Se encarga de la coordinación y 
de la aprobación de todos los procesos realizados por los departamentos a su cargo.  
Junta Directiva 
Gerencia de Proyectos  
Jefe 
Obra 
Equipo Obra 
Financiero 
Departamento 
Financiero 
Jefe 
Contabilidad 
Equipo 
Contabilidad 
Jefe 
Planificación 
Equipo 
Planificación 
Comercial 
Ventas 
Atre 
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7.1.2 Equipo de Obra 
El equipo de obra maneja de manera independiente cada proyecto, realiza la contratación de mano de 
obra, proveedores y contratistas externos. Los técnicos encargados son los responsables de las ofertas, 
ejecución de contratos, ingreso de personal y material a obra. Les corresponde enviar toda esta 
información para su aprobación a la oficina central de la inmobiliaria.  
7.1.3 Departamento Financiero 
El departamento financiero estudia la factibilidad de los proyectos y se encarga de la obtención de 
financiamiento,  gestiona los gastos en conformidad a los cronogramas y  requerimiento del avance de 
obra.  
7.1.4 Departamento de Contabilidad 
El departamento de contabilidad es el encargado de procesar los pagos de anticipos, avances y 
liquidaciones de todos los contratos realizados, además de administrar los ingresos provenientes de 
préstamos, financiamientos, compradores, entre otros.  
7.1.5 Departamento de Planificación 
El departamento de planificación es el encargado de realizar los diseños arquitectónicos, estructurales, 
hidro-sanitarios, presupuestos, entre otros. En caso de que los diseños sean contratados de forma 
externa, son los encargados de revisar toda la información recibida antes de proceder con la 
construcción 
7.1.6 Departamento Comercial 
El departamento comercial es el encargado de realizar los estudios de mercado, estrategias y ventas.  
Gestiona la atención al cliente, la comercialización y difusión del producto.  
7.2 Obligaciones Laborales y Tributarias 
7.2.1 Obligaciones Laborales 
Las contrataciones en relación de dependencia cumplirán con los requisitos del Ministerio de 
Relaciones Laborales y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Las jornadas ordinarias serán 
de 8 horas diarias y 40 horas semanales, En caso de existir jornadas suplementarias se cancelara un 
valor adicional del 50% del valor pactado. En el caso de jornadas extraordinarias el valor adicional a 
cancelar será el 100% del valor pactado. Se cumplirá con todos las obligaciones concernientes a 
remuneraciones adicionales, vacaciones y pago de utilidades. 
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7.2.2 Obligaciones Tributarias 
La empresa tiene la obligación de realizar los pagos obligatorios de impuestos al Sistema de Rentas 
Internas SRI según estipula la ley correspondiente. Estos pagos serán calculados por el departamento 
contable y su información será de conocimiento y aprobación del departamento financiero. Entre los 
impuestos competentes esta la Declaración del Impuesto al Valor Agregado, la Declaración del 
Impuesto a la Renta, la Declaración de Retenciones en la Fuente y Declaración del Impuesto a 
Consumos Especiales. En adición se debe cumplir con las obligaciones tributarias impuestas por el 
Municipio de Quito, como el pago de Patentes Municipales, Tasas de Seguridad, Servicios Públicos, 
Transferencia de dominios, Contribución a Mejoras entre otros. 
7.3 Inversionistas Externos 
Se ha de entender como tales a aquellas personas naturales o jurídicas distintas de entidades 
financieras y de los promotores, que deciden invertir en el proyecto en calidad de crédito o como 
socios del mismo esperando obtener una rentabilidad fija o una utilidad en un determinado tiempo. En 
este caso encontramos muchas veces a los contratistas que tienen la posibilidad de realizar sus 
trabajos y estipular en el contrato que el cobre ha de ser el final de la obra reconociendo un 
rendimiento por el tiempo de espera en pagos. También se considera en este punto a los profesionales 
o contratistas que han de cobrar sus acreencias mediante la modalidad de canje de servicios a cambio 
de áreas de construcción. 
7.3.1 Fondos Inmobiliarios 
Este esquema se maneja mediante Fondos Colectivos recolectados en una modalidad de asociación de 
cuentas por participación, organizados según lo dispuesto por la Ley de Mercado de Valores donde 
participan una gran cantidad de inversionistas con el objetivo de colocar sus fondos una parte 
minoritaria en renta fija pólizas, certificados de depósito, avales, etc. y la mayor parte de las 
inversiones las realizan para financiar proyectos inmobiliarios que deben cumplir con un análisis 
7.4 Etapa de Factibilidad 
En esta etapa se deben realizar los estudios previos del proyecto. A continuación se describe la 
documentación necesaria para obtener el Registro Formal del Proyecto Arquitectónico, trámite 
municipal que se debe hacer en la zona correspondiente del Distrito Metropolitano de Quito. 
7.4.1 Procedimiento para el Registro de Planos Arquitectónicos 
 Escritura del terreno debidamente legalizada en el Registro de la Propiedad. 
 Documentación requerida sobre los propietarios del terreno, incluye: 
 Copia del nombramiento como representante legal.  
 Copia de cédula del representante legal.  
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 Pagos del Impuesto Predial Actualizado. 
 IRM Actual (Informe de Regularización Metropolitana). Este documento tiene dos años de 
vigencia, contiene información correspondiente al predio, zonificación, forma de ocupación 
del suelo, afectaciones, datos de propiedad entre otros.  
 Anteproyecto Arquitectónico, el cual debe desarrollarse respetando y cumpliendo las 
normativas vigentes además de fundamentar su desarrollo en las mismas.  
 Informes Municipales, tales como: 
 Informe de Afectación Vial. 
 Informe de otras afecciones como tubería, oleoducto, etc.  
 Informe de Compatibilidad de Usos de Suelo. 
 Registro de planos en el CAE y pago del 1x1000  (no es obligatorio). 
 Visto Bueno de planos Cuerpo de Bomberos.  
 Estudio de factibilidad financiera.  
 Certificado de Gravámenes. Documento emitido por el Registro de la propiedad el cual 
certifica la no existencia de gravámenes, hipotecas o prohibición de venta e historia del 
dominio del mismo a la fecha.  
 Certificados de Factibilidad de: 
 Servicios de la EMAAP-Q 
 Servicios de la Empresa Eléctrica. 
 Servicios de la CNT. 
 Certificado de Impacto Ambiental. 
  
7.5 Etapa de Planificación 
Una vez que se determina que el desarrollo del proyecto es viable se realizan los estudios definitivos 
del mismo. Los permisos que se requieren para esta etapa se muestran a continuación. 
7.5.1 Acta de  Registro de Planos Arquitectónicos e Ingenierías 
 Copia de la Cédula de ciudadanía de los profesionales responsables 
 Copia del Carnet de Registro Municipal.  
 Copia del Carnet del Registro Profesional. 
 Formulario Municipal de Registro de planos debidamente lleno.  
 IRM 
 Tres juegos de planos impresos: Arquitectónicos, estructurales y de instalaciones.  
 Pago del Impuesto Predial. 
 Escrituras del Predio.  
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 Comprobante de Pago Municipal. 
7.5.2 Licencias de Construcción 
 Formulario de Permiso de Construcción. 
 IRM. 
 Informe de Aprobación de Planos. 
 Dos juegos de planos impresos: Arquitectónicos, estructurales y de Instalaciones sellados 
por el Municipio.   
 Pago del Fondo de Garantía. 
 Pago por Registro de Planos.  
 Aprobación del Cuerpo de Bomberos. 
7.5.3 Registro de Etapas de Construcción.  
Se refiere a las etapas principales las cuales se describen por bloques y las ampliaciones de cada una 
de las viviendas. Para obtener los permisos de Construcción los clientes deben recibir la siguiente 
documentación.  
 Pago de Garantías por Construcción a favor del Municipio.  
 Licencias de Construcción.  
7.5.4 Declaratorio de Propiedad Horizontal 
Este es un documento que determina el valor de las alícuotas correspondientes a cada vivienda.  Los 
diversos pisos de un edificio, los departamentos o locales en los que se divida cada piso, así como los 
departamentos o locales de las casas de un sólo piso, cuando sean independientes y tengan salida a la 
vía pública directamente o por un pasaje común, podrán pertenecer a distintos propietarios. Para su 
cumplimiento es necesario realizar los siguientes trámites: 
 División de propiedades y linderos.  
 Definiciones de alícuotas y áreas.  
 
7.6 Etapa de Construcción 
Una vez que se han conseguido los permisos necesarios en la etapa de planificación y se quiere in 
iniciar la obra es necesario tener la siguiente documentación. 
 Acta de Registro de Planos. 
 Nombramiento del Representante Legal. Cédula y papeleta de votación del representante 
legal.  
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 Tres juegos de planos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones (agua potable, 
sanitarios, eléctricos) sellados junto con un respaldo digital.  
 Contrato Servicios EMMAP, 
 Certificado del IESS de cumplimiento de pagos a la fecha del personal de la empresa.  
 Comprobante de pago y recepción del pago por el Fondo de Garantía correspondiente.  
 Durante la obra, se debe: 
 Solicitar Control de Edificaciones de las diferentes Etapas de Construcción en varias fases de 
la obra, estos controles se hacen con la finalidad de obtener el Levantamiento de las 
Garantías.  
 A demás a nivel de obra se debe realizar procesos de contratación y tramitología, como son: 
 Contratación personal de obra.  
 Contratación servicios de guardianía.  
 Proveedores y contratistas externos.  
 Avisos de Afiliación del personal al IESS.  
 Trámites Municipales para la Acometida de Alcantarillado.  
 Trámites para obtención de Medidor de Luz Eléctrica EEQ. 
 Trámite para la obtención de servicio telefónico en la CNT.  
 Cumplimiento de disposiciones tributarias solicitadas por el SRI. 
 
7.7 Etapa de Promoción y Ventas  
En la etapa de promoción y ventas del producto inmobiliario es necesario tramitar la siguiente 
documentación: 
 Permisos para vallas publicitarias.  
 Contratos de Imagen y Medios Publicitarios para el Proyecto.  
 Contratos con medios de difusión. 
 Promesas de Compra Venta.  
 Contratos de Reserva. 
 
7.8 Etapa de Cierre y Entrega 
En la etapa de cierre y ventas se cierran los compromisos legales tanto a nivel de ejecución de obra 
como a nivel de ventas de los inmuebles. En esta fase es necesario realizar los procesos legales 
mencionados a continuación. 
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7.8.1 Ejecución de Obra 
 Recepción de obras, entregas de actas y garantías sobre proveedores y contratistas externos.  
 Liquidaciones de contratos con proveedores y contratistas externos.  
 Actas de Finiquito con el personal de obra.  
 Término de Contrato de Seguridad. 
7.8.2 Permisos Municipales 
 Permiso de Ocupación del Cuerpo de Bomberos.  
 Permiso de Habitabilidad proporcionado por IMQ. 
 Levantamiento y devolución de las Garantías por parte del IMQ. 
 Licencia para declaratoria de Propiedad Horizontal.  
7.8.3 Cierre de Ventas 
 Actas de Entrega – Recepción por parte de la Constructora a los nuevos propietarios.  
 Escrituración e Inscripción de la Declaratoria de Propiedad Horizontal en el Registro de la 
Propiedad.  
 Suscripción de Escrituras con los Propietarios.  
 Traspaso de Dominio en el Municipio e Inscripción en el Registro de la Propiedad del Cantón 
Quito.  
 
7.9 Conclusiones  
 Para un desarrollo adecuado del proyecto Torre Márquez es necesario apoyarse en un 
profesional con la preparación y conocimientos necesarios para gestionar toda la parte legal 
aquí tratada. 
 Es de gran importancia seguir rigurosamente las estipulaciones legales tratadas en el presente 
capitulo, para de esta manera poder desarrollar el proyecto de acuerdo al cronograma 
establecido. 
 Los trámites legales deberán realizarse con un tiempo prudencial para evitar retrasos en el 
desarrollo normal del proyecto. 
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Capítulo 8 
Gerencia del Proyecto 
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Capitulo8. Gerencia del Proyecto 
8.1 Introducción 
La gerencia del proyecto es la aplicación de conocimientos, herramientas y técnicas a las actividades 
del proyecto para cumplir con los requerimientos del mismo. El proyecto Torre Márquez se 
desarrollará mediante las indicaciones de la normativa Project Management Book of Knowledge 
PMBOK 5ta edición, elaboradas por el Project Management Institute PMI. Esta normativa se 
desarrolla los proyectos mediante grupos de procesos divididos en once pasos mostrados más 
adelante. La gerencia de un proyecto generalmente incluye: Identificar requerimientos, manejar 
necesidades, preocupaciones y expectativas de los interesados, mantener una comunicación activa, 
balancear los requerimientos del proyecto como el alcance, calidad, cronograma, presupuesto, 
recursos y riesgos. 
 
8.2 Definición del Trabajo 
En la definición del trabajo se hace una declaración preliminar de las actividades a realizarse, los 
objetivos planteados, las metas definidas, el enfoque, los riesgos a considerar, los costos y la duración 
estimada del proyecto. A continuación se presenta el acta de constitución del proyecto Torre Márquez.  
 
•Definición del Trabajo 1 
• Integración del Plan de Trabajo y del Presupuesto 2 
•Gestión del Plan de Trabajo y del Presupuesto 3 
•Gestión de Polémicas 4 
•Gestión del Alcance 5 
•Gestión de la Comunicación 6 
•Gestión del Riesgo 7 
•Gestión de los Recursos Humanos 8 
•Gestión de la Calidad 9 
•Gestión de Adquisiciones.  10 
•Gestión de los Interesados 11 
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Tabla 8-1 Acta de Constitución  
Fuente: Investigación Carlos Jara  
Elaborado por: Carlos Jara 
 
FI001-XXX
Nombre del Proyecto: Torre Márquez Elaborado por: Ing. Carlos Jara
Empresa inmobiliaria: Atre Fecha: Octubre del 2013
Gerente del Proyecto: Ing. Carlos Jara 
Junta de Accionistas: Ing. Luis Márquez
        Posicionar a la empresa Atre como una de las empresas líderes direccionadas al segmento alto y medio alto 
del centro norte de la ciudad de Quito. 
        Elaborar un producto de alta calidad y satisfacción para el cliente.
        Obtener el  rendimiento económico y financiero esperado para los accionistas del proyecto y determinado en 
el plan de negocios presente.
        Hacer del edificio Torre Márquez un icono arquitectónico para la ciudad de Quito.
        El proyecto Torre Márquez es un proyecto destinado a servir a las necesidades de vivienda y realización 
personal de las familias que deseen vivir en el sector Bellavista al centro norte de la ciudad de Quito  
_______________
1.      Antecedentes:
3.      Metas: 
2.      Visión General: 
ACTA DE CONSTITUCION 
8.       Duración:
        El proyecto dará inicio con la firma de la presente acta de constitución y tendrá una duración de 6 meses de 
preventas más 12 meses de construcción más 2 meses de postventa que dan un total de 20 meses.
APROBACION
_______________
        Cumplir con los plazos previstos para la entrega de las distintas etapas del proyecto como se ha definido con 
anterioridad.
        Variaciones en los precios de materiales de construcción durante la construcción del proyecto.
        Dificultad en conseguir permisos de construcción, habitabilidad, propiedad horizontal, etc.
        Cambios o generación de nuevas leyes laborales y tributarias que afecten el desarrollo normal del proyecto.
7.      Costos:
        Los costos reales del proyecto deberán ser monitoreados constantemente y su diferencia deberá ser la que 
cause la mínima variación respecto al presupuesto originalmente calculado en 2’892942 dólares americanos, 
donde se incluyen los costos directos e indirectos del proyecto.
5.      Enfoque: 
        El proyecto Torre Márquez tendrá un enfoque de diferenciación, ofreciendo al cliente un producto de alto 
valor, exclusividad y calidad.
        Los esfuerzos de todas las personas involucradas en el proyecto estarán direccionados a la elaboración de un 
producto de alta calidad que cumpla con las especificaciones definidas en este documento.
6.      Riesgos:
4.      Objetivos Generales: 
        Conformar el equipo de trabajo óptimo para la realización exitosa del proyecto Torre Márquez.
        Mantener un flujo de caja similar al calculado en el presente plan de negocios.
        Cumplir con todas las normativas arquitectónicas, técnicas y legales relacionadas con desarrollo del proyecto, 
como se analizó en el capítulo anterior.
        La empresa inmobiliaria Atre en conjunto con el propietario del terreno que está ubicado en la intersección de 
las calles Ignacio Bosano y Carlos Guerrero desean desarrollar un proyecto inmobiliario de departamentos en el 
lote indicado. Para este fin la empresa inmobiliaria ha elaborado un plan de negocios que direcciona los distintos 
aspectos relacionados con el desarrollo del proyecto. Una vez aceptado el plan de negocios por las partes 
interesadas se procede a constituir formalmente el proyecto Torre Márquez bajo las siguientes consideraciones.
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8.3 Integración del Plan de Trabajo y del Presupuesto 
A este proceso se lo conoce también como planeación del proyecto. En esta sección se revisan cuáles 
son los entregables que estarán dentro de la línea base, se crea una estructura de desglose del trabajo 
EDT, se estima el esfuerzo requerido, se asignan recursos, tiempos y costos. 
 
                    Gráfico 8.1 Estructura Desglosada Trabajo 
   Fuente: Carlos Jara  
Elaboración: Carlos Jara 
 
En la estructura de desglose del trabajo o EDT se presentan las actividades necesarias para el 
desarrollo del trabajo agrupadas en cuatro actividades principales como indica el PMBOK 5. La fase 
de inicio contiene todas las actividades necesarias para iniciar el proyecto concluyendo con la 
elaboración del plan de negocios presentado en los primeros capítulos de este documento. La fase de 
planificación contiene los estudios necesarios para la realización del proyecto de forma definitiva con 
lo cual se actualiza la información del plan de negocios de forma más exacta. La fase de ejecución 
contiene todas las actividades necesarias para la construcción del edificio, es decir la elaboración del 
Torre Márquez 
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153 
producto final. La fase de cierre contempla todas aquellas actividades necesarias para finalizar el 
traspaso de propiedad del producto terminado, como se puede apreciar a continuación. 
 
Tabla 8-2 Asignación de Recursos  
Fuente: Investigación Carlos Jara  
Elaborado por: Carlos Jara 
 
 
La estimación del esfuerzo requerido, así como  la asignación de recursos, tiempos y costos se 
presentan dentro del cuadro mostrado a continuación, en el cual se hace referencia a las distintas fases 
de desarrollo del proyecto como se definió en la estructura desglosada del trabajo.  
FI003-XXX
Nombre del Proyecto: Torre Márquez Elaborado por: Ing. Carlos Jara
Empresa inmobiliaria: Atre Fecha: Octubre del 2013
Gerente del Proyecto: Ing. Carlos Jara 
Junta de Accionistas: Ing. Luis Márquez
APROBACION
_______________
_______________
3.      De s c rip c ió n
        Los recursos para el proyecto son asignados según el cronograma valorado de obra. Aqui se incluyen costos 
fijos y variables.
ASIGNACION RECURSOS
1.      Antecedentes:
        La empresa inmobiliaria Atre en conjunto con el propietario del terreno que está ubicado en la intersección de 
las calles Ignacio Bosano y Carlos Guerrero desean desarrollar un proyecto inmobiliario de departamentos en el 
lote indicado. Para este fin la empresa inmobiliaria ha elaborado un plan de negocios que direcciona los distintos 
aspectos relacionados con el desarrollo del proyecto. Una vez aceptado el plan de negocios por las partes 
interesadas se procede a constituir formalmente el proyecto Torre Márquez bajo las siguientes consideraciones.
2.      Visión General: 
Mes0 Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12 Mes13 Mes14 Mes15
57462 161772 156888 173769 204264 255363 255363 150631 132533 115652 176517 91361 0 0 0
▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀
31506 53259 21753 21753 21753 21753 21753 21753 21753 21753 21753 21753 21753 7769 7769 7769
▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀
614000
▀▀▀▀▀
645506 110721 183526 178641 195522 226017 277116 277116 172385 154286 137405 198270 113114 7769 7769 7769
645506 756227 939752 1118393 1313915 1539933 1817049 2094165 2266549 2420835 2558240 2756510 2869625 2877394 2885163 2892933
Asiganación Recursos Torre Márquez
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En los gráficos mostrados anteriormente se pueden visualizar únicamente los 14 meses posteriores a 
la fase de preventas ya que los gastos incurridos durante ese tiempo se han acumulado a partir del mes 
1 de iniciada la obra. 
8.4 Gestión del Plan de Trabajo y del Presupuesto 
La gestión del plan de trabajo se refiere a las revisiones del plan de trabajo en forma continua, 
actualizando el mismo conforme a las horas de trabajo reales, identificando si existen actividades 
necesarias que aún no han sido realizadas, modificando los calendarios de trabajo de ser necesario. 
Las responsabilidades se dividen en función de puesto en la organización en el que ocurra el problema 
como se muestra la gestión de los recursos humanos. Esta gestión será realizada una vez iniciado el 
proyecto. 
8.5 Gestión de Polémicas 
La gestión de polémicas propone maneras de resolver problemas serios que puedan impedir el 
progreso de un proyecto sobre el cual no existe un acuerdo. Para esto es necesario determinar cuál es 
la causa de dicho problema y determinar si se puede corregir esta causa o solo afrontar las 
consecuencias. Se deben definir responsables en la toma de decisiones para resolver estos problemas y 
para generar planes de acción.  
 
                Gráfico 8.2 Jerarquía Resolución Polémicas 
   Fuente: Carlos Jara  
Elaboración: Carlos Jara 
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Tabla 8-3 Responsables  
Fuente: Investigación Carlos Jara  
Elaborado por: Carlos Jara 
 
FI002-XXX
Nombre del Proyecto: Torre Márquez Elaborado por: Ing. Carlos Jara
Empresa inmobiliaria: Atre Fecha: Octubre del 2013
1.      Rol Asignado Responsabilidad
·        Gerente de Proyecto
El gerente del proyecto es el 
encargado de realizar el plan de 
negocios y administrar los 
intereses de los distintos 
involucrados en el proyecto
·        Diseño Arquitectónico
El arquitecto es el encargado de 
realizar los estudios iniciales 
conforme a la normativa vigente, es 
resposable de la dirección 
arquitectónica requerida.
·        Diseño Estructural
El ingeniero estructural es el 
encargado de realizar los diseños 
estructurales necesarios para la 
construcción del proyecto y brinda 
su asesoramiento
·        Diseño Electrico
El ingeniero eléctrico es el 
encargado de realizar los diseños 
electricos necesarios para la 
construcción del proyecto y brinda 
su asesoramiento
·        Diseño Hidro-Sanitario
El ingeniero hidro-sanitario es el 
encargado de realizar los diseños 
hidro-sanitarios necesarios para la 
construcción del proyecto y brinda 
su asesoramiento
·        Contratista
El contratista es el encargado de la 
construcción integra del proyecto 
definido cumpliendo con los plazos 
y presupuestos establecidos por la 
gerencia.
·        Fiscalización
La fiscalización del proyecto 
verifica que las actividades 
realizadas durante la construcción 
del proyecto estén alineadas con 
los intereses de los accionistas.
Gerente del Proyecto: Ing. Carlos Jara 
Junta de Accionistas: Ing. Luis Márquez
Ing. José Chacón
Por definir
Por definir
Ing. Carlos Jara R.
Por definir
RESPONSABLES
APROBACION
_______________
_______________
Encargado
Ing. Carlos Jara M.
Arq. Christian Yépez
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De esta manera se puede determinar que la junta directiva es el órgano máximo de resolución de 
polémicas en conjunto con la junta de inversionistas a esta le sigue la gerencia de proyectos quien es 
el encargado de administrar las polémicas generadas en las distintas áreas de la empresa inmobiliaria. 
8.6 Gestión del Alcance 
La gestión del alcance define los límites lógicos del proyecto. Se toma en cuenta en esta sección 
cuales son los productos entregables, los procesos del ciclo de vida, los datos generados, las diferentes 
funcionalidades y organizaciones o áreas que se van a desarrollar dentro del proyecto. Aun cuando 
existe una clara definición del alcance en todo proyecto existen cambios, para lo cual es necesario 
contar con un procedimiento para gestionar dichos cambios. 
 
Tabla 8-4 Orden de Cambio  
Fuente: Investigación Carlos Jara  
Elaborado por: Carlos Jara 
 
FE001-XXX
Nombre del Proyecto: Torre Márquez Elaborado por: Ing. Carlos Jara
Empresa inmobiliaria: Atre Fecha: Octubre del 2013
Nombre: Rol: Encargado: Responsabilidad:
Gerente del Proyecto: Ing. Carlos Jara 
Junta de Accionistas: Ing. Luis Márquez
        Revisión3:
APROBACION
_______________
_______________
        Alcance:
        Documentacion:
3.      Encargados de la Gestión del Cambio
4.      Control del Cambio
        Revisión1:
        Revisión2:
ORDEN DE CAMBIO
1.      Descripción del Cambio:
        Aqui se explica de manera general los antecedentes del cambio propuesto.
2.      Definición del Cambio
        Cronograma:
        Presupuesto:
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8.7 Gestión de la Comunicación 
La gestión de la comunicación reconoce que una comunicación apropiada es un factor crítico para el 
éxito de un proyecto y busca establecer canales de comunicación entre el proyecto y todos los 
participantes involucrados. Esto se logra a través de informes, reportes, juntas y planes de 
comunicación.  
 
Tabla 8-5 Acta de Reuniones  
Fuente: Investigación Carlos Jara  
Elaborado por: Carlos Jara 
 
 
FE002-XXX
Nombre del Proyecto: Torre Márquez Elaborado por: Ing. Carlos Jara
Empresa inmobiliaria: Atre Fecha: Octubre del 2013
Actividad: Estatus:
Actividad: Estatus:
Gerente del Proyecto: Ing. Carlos Jara 
Junta de Accionistas: Ing. Luis Márquez
APROBACION
_______________
_______________
Responsable:
Responsable:
3.      Temas Actuales
4.      Firmas de los Asistentes
        Aqui se incluyen las firmas de los representantes de las distintas areas citadas para la reunión
ACTA DE REUNIONES
1.      Lista de Asistentes
        Aqui se incluyen los nombres de los representantes de las distintas areas citadas para la reunión
2.      Temas Pendientes
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8.8 Gestión del Riesgo 
La gestión de riesgos trata de tener un mayor conocimiento acerca de las probabilidades existentes de 
que ocurra un evento no deseado o no planificado, así como la gravedad de las consecuencias 
derivadas de este suceso. Para lograr esto se debe identificar los riesgos, determinar cuáles riesgos 
serán enfrentados, implementar planes para enfrentar y administrar riesgos, monitorear continuamente 
riegos ya identificados, así como poder identificar otros riesgos del proyecto.  
 
 
Tabla 8-6 Plan de Riesgos  
Fuente: Investigación Carlos Jara  
Elaborado por: Carlos Jara 
 
 
FE003-XXX
Nombre del Proyecto: Torre Márquez 
Empresa inmobiliaria: Atre 
Alcance: Calidad: Plazo: Costo: Probabilidad:
Alcance: Calidad: Plazo: Costo: Responsable:
Gerente del Proyecto: Ing. Carlos Jara 
Junta de Accionistas: Ing. Luis Márquez
        Aqui se incluyen las causas que generan el riego al proyecto
3.      Impacto del Riesgo
4.      Plan de Contingencia
APROBACION
_______________
_______________
PLAN DE RIESGOS
Elaborado por: Ing. Carlos Jara
Fecha: Octubre del 2013
1.      Descripción del Riesgo
        Aqui se hace una descripción del riesgo que afecta al proyecto
2.      Causas del Riesgo
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8.9 Gestión de los Recursos Humanos 
La gestión de los recursos humanos hace referencia a la administración de personal, para lo cual se 
debe realizar una planeación de recursos humanos, donde se establecen políticas, roles y 
responsabilidades de los implicados en la realización del proyecto. Para esto se debe adquirir un 
equipo adecuado para el proyecto al cual se lo debe desarrollar y manejar 
 
                              Gráfico 8.3 Estructura Empresa Atre 
   Fuente: Carlos Jara  
Elaboración: Carlos Jara 
 
La gerencia de proyectos se encarga de la obtención de documentación, permisos, pólizas, pagos de 
garantías y demás trámites necesarios para el desarrollo del proyecto. Se encarga de la coordinación y 
de la aprobación de todos los procesos realizados por los departamentos a su cargo. El equipo de obra 
maneja de manera independiente cada proyecto, realiza la contratación de mano de obra, proveedores 
y contratistas externos. Los técnicos encargados son los responsables de las ofertas, ejecución de 
contratos, ingreso de personal y material a obra. Les corresponde enviar toda esta información para su 
aprobación a la oficina central de la inmobiliaria. El departamento financiero estudia la factibilidad de 
los proyectos y se encarga de la obtención de financiamiento,  gestiona los gastos en conformidad a 
los cronogramas y  requerimiento del avance de obra. El departamento de contabilidad es el encargado 
de procesar los pagos de anticipos, avances y liquidaciones de todos los contratos realizados, además 
de administrar los ingresos provenientes de préstamos, financiamientos, compradores, entre otros.   
El departamento de planificación es el encargado de realizar los diseños arquitectónicos, estructurales, 
hidro-sanitarios, presupuestos, entre otros. En caso de que los diseños sean contratados de forma 
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externa, son los encargados de revisar toda la información recibida antes de proceder con la 
construcción El departamento comercial es el encargado de realizar los estudios de mercado, 
estrategias y ventas.  Gestiona la atención al cliente, la comercialización y difusión del producto.  
8.10 Gestión de los Calidad 
La gestión de calidad busca llenar las expectativas del cliente en lo referente a las características del 
producto. Para lograr esto se requiere realizar en primer lugar una planeación de la calidad para 
definir los estándares de calidad a ser utilizados en las distintas fases del proyecto, después se debe 
realizar un aseguramiento de la calidad realizando una revisión periódica después de cada etapa 
importante del proyecto. Finalmente se requiere  hacer un control de calidad verificando que los 
productos finales específicos cumplan con los estándares establecidos para el proyecto. 
 
   Tabla 8-7 Manejo de Calidad 
Fuente: Investigación Carlos Jara  
Elaborado por: Carlos Jara 
 
 
FE004-XXX
Nombre del Proyecto: Torre Márquez 
Empresa inmobiliaria: Atre 
Actividad: Defecto: Acción:
Actividad: Defecto: Acción:
Actividad: Defecto: Acción:
Gerente del Proyecto: Ing. Carlos Jara 
Junta de Accionistas: Ing. Luis Márquez
Responsable:
Responsable:
3.      Aseguramiento de la Calidad
4.      Control de la Calidad
APROBACION
_______________
_______________
Responsable:
MANEJO DE LA CALIDAD
Elaborado por: Ing. Carlos Jara
Fecha: Octubre del 2013
1.      Planeación de la Calidad
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8.11 Gestión de los Adquisiciones 
La gestión de adquisiciones incluye compras, ventas, contratación de personal suplementario o 
subcontratación. El proceso de adquisiciones incluye recopilar y evaluar las necesidades del negocio, 
crear una lista de vendedores y evaluarla, realizar la selección, negociar el contrato y revisar el estado 
de los contratos. 
 
 
Tabla 8-8 Orden de Adquisición  
Fuente: Investigación Carlos Jara  
Elaborado por: Carlos Jara 
 
 
8.12 Gestión de los Interesados 
La gestión de los interesados es el proceso de desarrollar estrategias efectivas para involucrar a los 
interesados en el ciclo de vida del proyecto, basado en el análisis de sus necesidades, intereses, e 
impacto potencial en el éxito del proyecto. Para esto es conveniente tener un registro de los 
interesados y elaborar un plan de manejo de los mismos. 
 
FE005-XXX
Nombre del Proyecto: Torre Márquez Elaborado por: Ing. Carlos Jara
Empresa inmobiliaria: Atre Fecha: Octubre del 2013
1.      Descripción Cantidad P. Unitario P. Total Responsable
Gerente del Proyecto: Ing. Carlos Jara 
Junta de Accionistas: Ing. Luis Márquez
APROBACION
_______________
_______________
ADQUISICIONES
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Tabla 8-9 Manejo de Interesados  
Fuente: Investigación Carlos Jara  
Elaborado por: Carlos Jara 
 
8.13 Conclusiones 
 La aplicación de las herramientas del PMBOK 5 en el desarrollo del proyecto Torre Márquez 
hará que el mismo se desarrolle dentro los lineamientos esperados por las personas 
involucradas en el proyecto. 
 Al realizar un procedimiento metodológico de control las incertidumbres del proyecto se 
reducen y por lo tanto el riesgo es minimizado. 
 El desarrollo del proyecto Torre Márquez incluirá un mayor número de formas que las 
incluidas en este documento y se las realizará según sea conveniente y necesario. 
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Anexos 
ENCUESTA PILOTO #1 
 
 
UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO
MAESTRIA EN DIRECCION DE EMPRESAS INMOBILIARIAS
ENCUESTA MERCADO INMOBILIARIO SECTOR BELLAVISTA
FECHA:
REALIZADO POR:
NOMBRE DEL PROYECTO
UBICACION Numero Dormitorios
ESTADO OBRA Superficie Unidad
AVANCE OBRA Precio Planos (USD)
PROMOTOR Precio en Obra (USD)
VENDEDOR Precio Entrega (USD)
CONSTRUCTOR Precio/m
2
ARQUITECTO Numero Unidades
CALCULISTA Cantidad Disponible
FECHA INICIO Fecha Inicio Ventas
FECHA ENTREGA Numero Dormitorios
Superficie Unidad
ACABADOS INTERIORES Precio Planos (USD)
Pisos A. Social Precio en Obra (USD)
Paredes A. Social Precio Entrega (USD)
Cielo Raso A. Social Precio/m2
Pisos A. Intima Numero Unidades
Paredes A. Intima Cantidad Disponible
Cielo Raso A. Intima Fecha Inicio Ventas
Pisos Cocina Numero Dormitorios
Paredes Cocina Superficie Unidad
Cielo Raso Cocina Precio Planos (USD)
Pisos Baño Precio en Obra (USD)
Paredes Baño Precio Entrega (USD)
Cielo Raso Baño Precio/m2
ACABADOS EXTERIORES Numero Unidades
Pisos Cantidad Disponible
Paredes Fecha Inicio Ventas
Cielo Raso
MATERIALES ESTRUCTURA TIPO DE ATENCION
Estructura Sala de Ventas
Mamposteria Vendedores
MUEBLES Unidad Modelo
Closets FORMA DE PAGO
Cocina % Desc. Contado
Baños % Reserva
RECREACION % Entrada
Gimnasio % Construcción
Piscina / ST / HM % Financiado
Sala Comunal Entidad Financiera
Areas Verdes MEDIOS PROMOCION
SERVICIOS ADICIONALES Prensa
Cisterna Televisión
Generador Radio
Ascensores Revistas
Estacion. Visitas Vallas
SEGURIDAD Y GUARDIANIA Volantes
Conjunto cerrado Rotulo Proyecto
Guardiania Correo Directo
Intercomunicadores Internet
Alarmas Otros
Equipos incendios
TIPO DE DEPARTAMENTOS
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ENCUESTA PILOTO #2 
 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: FECHA:
REALIZADO POR:
1. ¿Qué tipo de departamento es el más solicitado en este proyecto?
Suite Loft 2 Dorm. 3 Dorm.
Observaciones: 
2. ¿Qué tipo de departamento es el menos solicitado en este proyecto?
Suite Loft 2 Dorm. 3 Dorm.
Observaciones: 
3. ¿Cuál de los siguientes atributos es el más solicitado en su proyecto?
A. Verdes Alarmas Estudio
Otros: 
4. ¿En su opinión cuál es el factor determinante al momento de la compra?
Entrada Cuotas Plazo Precio
Otros: 
5. ¿En su opinión cuál es el medio preferido para buscar vivienda?
Internet Prensa Television Revistas
Otros: 
Observaciones: 
UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO
MAESTRIA EN DIRECCION DE EMPRESAS INMOBILIARIAS
ENCUESTA MERCADO INMOBILIARIO SECTOR BELLAVISTA
Segundo 
Estacionamiento
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PLANTAS ARQUITECTONICAS 
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